

56/18/2024

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele: 919 01

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

na zpracování Změny č. 2 územního plánu Moravská Nová Ves

Zhotovitel (zpracovatel):

AR projekt, s r. o.

Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno

zastoupený: Ing. arch. Milanem Hučíkem, jednatelem společnosti

IČO: 63 49 69 92

DIČ: CZ63496992

bankovní spojení: KB a.s. , č.ú. 107-1222450247/0100

Společnost AR projekt, s.r.o., je zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 22464

a Objednatel:

Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves

zastoupená starostkou obce p. Bc. Zuzanou Jandákovou

IČO: 00283363

DIČ: -

bankovní spojení: 1382079379/0800

dále jen objednatel

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dodatek smlouvy o dílo v tomto znění:

Článek 1.

Změny Smlouvy o dílo

1. V článku I. „**Předmět smlouvy**“ se na konci doplňuje za položku „E“ další položka, která zní:
„F. Úprava návrhu Změny ÚP a Odůvodnění změny ÚP pro opakované veřejné projednání
Bude mít stejný obsah jako ad I. (Návrh změny ÚP) a II. (Odůvodnění změny ÚP). Odevzdán bude ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v digitální podobě.“
2. V článku II. „**Doba provedení díla**“ se na konci doplňuje za položku „E“ další položka, která zní:
„F. Úprava návrhu Změny ÚP a Odůvodnění změny ÚP pro opakované veřejné projednání ... do 3 měsíců od obdržení pokynů a uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo“
3. V článku IV. „Cena díla, platební podmínky“ se mění 2. odstavec, který po úpravě zní:
„Dohodnutá smluvní cena: **385.800,- Kč** + DPH, tj. 466.818,- Kč s DPH 21%.“
4. V článku IV. „Způsob úhrady“ se mění tabulka v odstavci 2. Tabulka po úpravě zní:

Etapa	cena bez DPH	DPH 21 %	Celkem s DPH	Předpoklad fakturace
A. Návrh změny územního plánu, Odůvodnění změny ÚP	165 000 Kč	34 650 Kč	199 650 Kč	fakturováno
B. Hodnocení vlivu koncepce na ŽP (SEA posouzení)	55 000 Kč	11 550 Kč	66 550 Kč	fakturováno
C. Úprava návrhu Změny ÚP a Odůvodnění změny ÚP pro řízení o vydání ÚP	40 000 Kč	8 400 Kč	48 400 Kč	fakturováno
D. Vydání Změna ÚP a Odůvodnění pro vydání	42 000 Kč	8 820 Kč	50 820 Kč	2024
E. Vyhotovení Úplného znění ÚP po změně č. 2	40 800 Kč	8 568 Kč	49 368 Kč	2024
F. Úprava návrhu Změny ÚP a Odůvodnění změny ÚP pro opakované veřejné projednání	43 000 Kč	9 030 Kč	52 030 Kč	2024
CELKEM	385 800 Kč	81 018 Kč	466 818 Kč	

Článek 2. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.
2. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 výtisk obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Dodatkem smlouvy je zhotovitel vázán do 15.02.2024. Neobdrží-li do tohoto termínu potvrzenou smlouvu, návrh dodatku smlouvy pozbývá platnosti.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Datum : - 9 -02- 2024

Datum 22.01.2024

MĚSTYS -5-
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 1, PSČ: 691 55

.....
Bc. Zuzana Jandáková
starostka obce Moravská Nová Ves

.....
Ing.arch. Milan Hučík
jednatel AR projekt, s.r.o.



Tel/fax: 545 217 035
mail@arprojekt.cz
DIČ: CZ63496992
IČO: 63496992
Hviezdoslavova 1096/29, 627 00 BRNO

Doložka dle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Městys Moravská Nová Ves ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této listině byly splněny ze strany městyse Moravská Nová Ves veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Dodatek smlouvy byl schválen Radou městyse Moravská Nová Ves dne 30.1.2024 usnesením č.2b/36R/2024.

V Moravské Nové Vsi dne 9.2.2024

MĚSTYS -5-
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

Bc. Zuzana Jandáková
starostka

