

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy zhotovitele: S24-034-0221

Název: **Městys Moravská Nová Ves**
Adresa: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
Jednající: Bc. Zuzana Jandáková, starostka obce
IČ : 00283363

(dále též „**Objednatel**“)

a

Název: **SWIETELSKY stavební, s.r.o.**
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Kontaktní adresa: Oblast Hodonín, Brněnská 42, 695 01 Hodonín
Telefon, email: +420 518 307 451, office-hodonin@swietelsky.cz
IČO: 480 35 599
DÍČ: CZ48035599
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
oprávnění jednat: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel;
oba na základě pověření
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.:
č. účtu: 212269343/0300

osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Stanislav Bohůn

(dále též „**Zhotovitel**“)

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo v tomto znění:

I.

1.1. Článek 1. – „Rozsah předmětu smlouvy“ se doplňuje následovně:

Na základě požadavku objednatele a podmínek místa staveniště došlo k úpravě rozsahu prací o méněpráce a dodatečně stavební práce, které jsou blíže specifikovány v příloze tohoto dodatku.

1.2. Článek 3. – „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“ se upravuje následovně:

Na základě odst. 1.1. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena díla upravuje následovně:

Původní cena dle SOD bez DPH:	5 288 991,99 Kč
<u>Dodatek č. 1 celkem bez DPH:</u>	<u>112 140,00 Kč</u>
Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH:	5 401 131,99 Kč
DPH 21%:	1 134 237,72 Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	6 535 369,71 Kč

II.

2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

2.2. Dodatek č. 1 je vypracován v elektronické formě a je opatřen elektronickými podpisy smluvních stran. Elektronický originál dodatku obdrží Objednatel i Zhotovitel.

Příloha: Soupis prací

Objednatel:

Zhotovitel:

V Moravské Nové Vsi

.....
Bc. Zuzana Jandáková, starostka městyse

.....
Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín

.....
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Cyklostezka Prušánky - Moravská Nová Ves, úsek k. ú. Moravská Nová Ves			
Objekt:	SO 101 Cyklostezka			
Objednatel:	Městys Moravská Nová Ves, Nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves			
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 60, 620 00 Brno			
Projektant:	Ing. Peter Štefančík, Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín			
<p>Popis změny:</p> <p>V úseku cyklostezky 0,000 - 0,150 byly i po stabilizaci pláně naměřeny nevyhovující hodnoty únosnosti pláně. Proto bylo domluveno, že v tomto úseku bude navýšena konstrukce cyklostezky o vrstvu 200 mm betonového recyklátu pro zlepšení parametrů únosnosti pláně. Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby ani na směrové a spádové poměry v cyklostezce.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	X	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	X	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Způsob projekčního řešení změny:		
		zápis do SD (deníku změn)	X	
dodatek k PD		X		
dokumentace skut.provedení		X		
	jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	112 140,00 Kč	2,12%	
	Výše DPH sazba: 21%	23 549,40 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	135 689,40 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	5 288 991,99 Kč		
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	5 401 131,99 Kč		
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	6 535 369,71 Kč		
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%	
	Vícepráce celkem bez DPH	112 140,00 Kč	2,12%	
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	112 140,00 Kč	2,12%	
termín	Termín realizace změny:	4/2024		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:	24.04.2024		
	Technický dozor stavebníka:	24.04.2024		
	Projektant:	24.04.2024		
	Objednatel:	24.04.2024		
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č. 1, výkaz výměr, PD - příčný řez			

Změnový rozpočet stavby

Stavba: Cyklostezka Prušánky - Moravská Nová Ves, úsek k. ú. Moravská Nová Ves

Objednatel: Městys Moravská Nová Ves

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	21%	5 288 991,99 Kč
DPH	21%	1 110 688,32 Kč
Cena celkem za stavbu		6 399 680,31 Kč

Rekapitulace smluvních rozpočtů

Číslo a název rozpočtu	Základ DPH 21%	DPH celkem	Cena celkem
Uznatelné náklady	3 081 138,74	647 039,14	3 728 177,88
Neuznatelné náklady	2 207 853,25	463 649,18	2 671 502,43
Celkem za stavbu	5 288 991,99	1 110 688,32	6 399 680,31

Rekapitulace změn

Číslo a název rozpočtu	Základ DPH 21%	DPH celkem	Cena celkem
Úprava pláňe	112 140,00	23 549,40	135 689,40
Celkem za stavbu	112 140,00	23 549,40	135 689,40

Rekapitulace změnových rozpočtů

Číslo a název rozpočtu	Základ DPH 21%	DPH celkem	Cena celkem
Celkem za stavbu	5 401 131,99	1 134 237,72	6 535 369,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Prušánky-Moravská Nová Ves, úsek k.ú. Moravská Nová Ves

Objekt:

01 - uznatelné náklady

Místo: Moravská Nová Ves

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MOR, Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

112 140,00

D HSV Práce a dodávky HSV 112 140,00

D 5 Komunikace pozemní 112 140,00

1	K	564961315	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	630,000	178,00	112 140,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

VV Cyklostezka 0-150: 150*4,2

630,000

VV Součet

630,000