



Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 220/LBPB/2024

(dále jen „**Dodatek**“) byl uzavřen níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami:

Městys Moravská Nová Ves

Sídlo: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves

IČ: 00283363

Zastoupen: Bc. Zuzana Jandáková

Ve věcech technických:

(dále jako „**Objednatel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně jedné)

a

STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, identifikační číslo 60838744, DIČ CZ60838744
Plátce DPH ANO, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, jednající Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH a Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

(dále jako „**Zhotovitel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně druhé)

1 Předmět DODATKU č. 2

- 1.1 Strany platně uzavřely dne 21.10.2024 smlouvu o dílo č. zhotovitele: 220/LBPB/2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.06.2025 (dále také jen „Smlouva“). Tímto Dodatkem Smlouvy Strany upravují po předchozí vzájemné dohodě Smlouvu tak, jak je uvedeno níže.
- 1.2 Dílem se rozumí realizace v projektové dokumentaci specifikovaného díla s názvem „**M.N.VES - REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ UL. ŠKOLNÍ A U SOKOLOVNY**“. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby nutné k řádnému provedení díla přesně definované technickou specifikací vč. slepého rozpočtu s výkazem výměr.
- 1.3 V průběhu plnění Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy, kdy se Strany na základě vzájemné dohody usnesly na nutnosti provedení změn, které jsou v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2 Změna smlouvy o dílo

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené výše, se Strany dohodly na změnách Smlouvy tak, jak je dále sjednáno v tomto Dodatku.



- a. Původně sjednaný předmět díla se rozšiřuje o vyžadované práce a dodávky. Současně se sjednaný předmět díla omezuje o (z předmětu díla se vypouští) práce a dodávky, které nebudou realizovány. Změny předmětu díla jsou zachyceny v oboustranně akceptovaném změnovém listu č. 2 (dále jako „změnový list“) s tím, že tento změnový list tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- b. V důsledku úpravy předmětu díla dle předchozího článku tohoto Dodatku se rozsah díla mění a cena díla se snižuje o položky prací a dodávek specifikovaných ve změnovém listu a zároveň se zvyšuje o položky prací a dodávek specifikovaných ve změnovém listu. Vzhledem k tomu se cena díla mění následovně:

Původní Cena celkem bez DPH ve znění Smlouvy:	3 425 796,94 Kč
Původní DPH celkem ve znění Smlouvy:	719 417,36 Kč
Původní Cena celkem s DPH ve znění Smlouvy:	4 145 214,30 Kč

Rozdílová cena prací na základě Dodatku celkem (bez DPH): -203 252,28 Kč

Cena celkem bez DPH ve znění Dodatku:	3 222 544,66 Kč
Cena DPH celkem ve znění Dodatku:	676 734,38 Kč
Cena celkem s DPH ve znění Dodatku:	3 899 279,04 Kč

- c. S ohledem na výše uvedené se článek 6.1 Smlouvy ruší a nahrazuje se článkem tohoto znění:

„6.1 *Cena za včasné a řádné provedení Díla podle Smlouvy je dohodou Stran stanovena v celkové výši bez DPH 3 222 544,66 Kč (slovy: tři miliony dvě stě dvacet dva tisíc pět set čtyřicet čtyři korun českých šedesát šest haléřů) (dále jen „Cena“). Výše DPH je 676 734,38 Kč (slovy: šest set sedmdesát šest tisíc sedm set třicet čtyři korun českých třicet osm haléřů), tedy cena včetně DPH je 3 899 279,04 Kč (slovy: tři miliony osm set devadesát devět tisíc dvě stě sedmdesát devět korun českých čtyři haléře).“*

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek se jeho podpisem stává nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají i nadále beze změny v platnosti. Dodatek je součástí výše uvedené Smlouvy, tvoří část jejího obsahu a vztahují se na něj veškerá ustanovení této Smlouvy.
- 3.2 Strany prohlašují, že jsou oprávněny zavázat se způsobem uvedeným v Dodatku. Pokud se toto prohlášení ukáže nepravdivým, zavazují se k náhradě veškeré škody, která by tak mohla vzniknout.
- 3.3 Tento Dodatek je platný a účinný po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Stran, případně se stává účinným až dnem jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2025 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, pokud se na Objednatele povinnost uveřejnění vztahuje.



- 3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3.5 Strany prohlašují, že si text Dodatku před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento vyjadřuje jejich svobodnou, určitou a vážnou vůli.

Schvalovací doložka:

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy byl schválen Radou městyse Moravská Nová Ves, na jednání dne 15.7.2025, usnesením č. 3g/86R/2025.

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 2

V Moravské Nové Vsi dne 24.7.2025

Za Objednatele

Bc. Zuzana Jandáková

Starostka městyse Moravská Nová Ves

V Brně dne 24.7.2025

Za Zhotovitele

Ing. Ondřej Chrást

ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek

ekonom oblasti JIH

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Ibavská 3, 620 00 Brno
(5)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2	
		Datum změny: 14.7.2025	
Název veř. zakázky: „M.N.Ves rekonstrukce chodníků ul. Školní a U Sokolovny“			
Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744			
Objednatel: Městys Moravská Nová Ves, Nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČO: 00283363			
Název akce (majetku): M.N.Ves rekonstrukce chodníků ul. Školní a U Sokolovny		Charakter akce: Stavební práce	
Popis změny: Méněpráce / vícepráce Při provádění díla vznikla potřeba provést další stavební práce, dodávky a služby (dále také jen „vícepráce“), jakož i potřeba část stavebních prací, dodávek a služeb, které měly být součástí díla, neprovést (dále také jen „méněpráce“): <ul style="list-style-type: none"> • Celkové množství položek méněprací 400 920,07 Kč • Celkové množství položek víceprací 197 667,79 Kč • Celkový rozdíl v zakázce méněpráce + vícepráce zodpovídá 598 587,86 Kč 			
Zdůvodnění změny: Zhotovitel množství skutečně provedených prací dokladoval geodetickými protokoly, na základě kterých byl vytvořen soupis skutečně provedených prací. Tento rozdíl vznikl nesouladem mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr.			
Výše uvedené změny zařazeny dle odst. 6, § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ, v			
Posouzení změny – technický dozor investora: Libor Šimáček		Datum: 14.7.2025	
souhlas s provedenými změnami			
do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení: Dle Dodatku č. 1 k SoD do 25.7.2025
Dopady:	Do ceny: Snížením ceny o: (Kč bez DPH)	203 252,28 Kč	
	Konečná celková cena akce před změnou	3 425 796,94 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně	3 222 544,66 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Jiří Kaman	Datum: 14.7.2025	Podpis: 
Zástupce objednatele - jméno:	Bc. Zuzana Jandáková	Datum: 14.7.2025	
Poznámka:			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: roz17c
Stavba: M.N.Ves – rekonstrukce chodníků ul. Školní a U Sokolovny

KSO:
Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:
Datum: 14.07.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			-203 252,28
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-203 252,28	-42 682,98
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-245 935,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků po tornádu na ul. Školní

Objekt:

2 - Komunikace

KSO:

Místo:

Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum:

14.07.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-98 056,84

DPH základní
snížená

Základ daně

-98 056,84

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-20 591,94

0,00

Cena s DPH

v CZK

-118 648,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků po tornádu na ul. Školní

Objekt:

2 - Komunikace

Místo:

Moravská Nová Ves

Datum:

14.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-98 056,84	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-98 056,84	
D	5		Komunikace pozemní				26 102,75	
D	51		Komunikace				44 640,80	
3	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m ²	m ²	32,800	43,00	1 410,40	CS ÚRS 2024 01
4	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm	m ²	32,800	785,00	25 748,00	CS ÚRS 2024 01
5	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m ²	m ²	32,800	36,00	1 180,80	CS ÚRS 2024 01
6	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	32,800	497,00	16 301,60	CS ÚRS 2024 01
D	52		Chodník				-18 538,05	
8	K	564831111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 100 mm	m ²	48,900	172,00	8 410,80	CS ÚRS 2024 01
9	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m ²	m ²	-48,700	355,00	-17 288,50	CS ÚRS 2024 01
10	M	59245019	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m ²	12,390	485,00	6 009,15	CS ÚRS 2024 01
11	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m ²	-60,500	259,00	-15 669,50	CS ÚRS 2024 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-124 159,59	
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-17,170	440,00	-7 554,80	CS ÚRS 2024 01
13	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm - chodníkový	m	-17,520	134,00	-2 347,68	CS ÚRS 2024 01
14	K	916132112	Osazení silničního obruby z betonové předlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	-155,790	374,00	-58 265,46	CS ÚRS 2024 01
15	M	59246120	předlažba silniční betonová 500x250mm tl 80mm	m	-163,580	137,00	-22 410,46	CS ÚRS 2024 01
16	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	10,400	440,00	4 576,00	CS ÚRS 2024 01
17	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	8,830	135,00	1 192,05	CS ÚRS 2024 01
18	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	2,000	415,00	830,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-60,210	440,00	-26 492,40	CS ÚRS 2024 01
20	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	-63,220	147,00	-9 293,34	CS ÚRS 2024 01
22	K	919121223	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnicího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	-43,500	101,00	-4 393,50	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků po tornádu na ul. U Sokolovny - úsek dl. 45 bm

Objekt:

2 - Komunikace

KSO:

Místo:

Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum:

14.07.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-8 349,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-8 349,47	21,00%	-1 753,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-10 102,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků po tornádu na ul. U Sokolovny - úsek dl. 45 bm

Objekt:

2 - Komunikace

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 14.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-8 349,47	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-8 349,47	
D	5		Komunikace pozemní				-6 791,90	
D	51		Komunikace				-12 521,20	
3	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m ²	m ²	-9,200	43,00	-395,60	CS ÚRS 2024 01
4	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm	m ²	-9,200	785,00	-7 222,00	CS ÚRS 2024 01
5	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m ²	m ²	-9,200	36,00	-331,20	CS ÚRS 2024 01
6	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	-9,200	497,00	-4 572,40	CS ÚRS 2024 01
D	52		Chodník				5 729,30	
7	K	18125230R	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně, zhutnění na Edef,2 = 30 MPa	m ²	-1,300	29,00	-37,70	vlastní
8	K	564831111	Podklad ze štrkové štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 100 mm	m ²	38,550	172,00	6 630,60	CS ÚRS 2024 01
9	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m ²	m ²	-1,300	355,00	-461,50	CS ÚRS 2024 01
10	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m ²	-0,200	586,00	-117,20	CS ÚRS 2024 01
11	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m ²	-1,100	259,00	-284,90	CS ÚRS 2024 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 557,57	
12	K	916132112	Osazení silniční obruby z betonové předlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	2,480	374,00	927,52	CS ÚRS 2024 01
13	M	59246120	předlažba silniční betonová 500x250mm tl 80mm	m	2,600	137,00	356,20	CS ÚRS 2024 01
15	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	2,100	135,00	283,50	CS ÚRS 2024 01
16	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	-2,000	415,00	-830,00	CS ÚRS 2024 01
17	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-4,540	440,00	-1 997,60	CS ÚRS 2024 01
18	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	-4,770	147,00	-701,19	CS ÚRS 2024 01
20	K	919121223	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	4,000	101,00	404,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

M.N.Ves – rekonstrukce chodníků ul. Školní a U Sokolovny

Objekt:

2 - Komunikace

KSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 14.07.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-96 845,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-96 845,97	21,00%	-20 337,65
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-117 183,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

M.N.Ves – rekonstrukce chodníků ul. Školní a U Sokolovny

Objekt:

2 - Komunikace

Místo:

Moravská Nová Ves

Datum:

14.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-96 845,97	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-96 845,97	
D		5	Komunikace pozemní				13 045,32	
D		51	Komunikace				-14 562,70	
14	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m ²	m ²	-10,700	43,00	-460,10	CS ÚRS 2024 01
15	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm	m ²	-10,700	785,00	-8 399,50	CS ÚRS 2024 01
16	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m ²	m ²	-10,700	36,00	-385,20	CS ÚRS 2024 01
17	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	-10,700	497,00	-5 317,90	CS ÚRS 2024 01
D		52	Chodník				27 608,02	
19	K	564851111	Podklad ze štrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 150 mm	m ²	274,800	258,00	70 898,40	CS ÚRS 2024 01
20	K	564831111	Podklad ze štrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 100 mm	m ²	-127,600	172,00	-21 947,20	CS ÚRS 2024 01
21	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m ²	m ²	-80,270	355,00	-28 495,85	CS ÚRS 2024 01
22	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m ²	-11,550	586,00	-6 768,30	CS ÚRS 2024 01
23	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m ²	-70,600	259,00	-18 285,40	CS ÚRS 2024 01
24	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m ²	m ²	34,530	355,00	12 258,15	CS ÚRS 2024 01
25	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m ²	5,900	335,00	1 976,50	CS ÚRS 2024 01
26	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m ²	27,820	646,00	17 971,72	CS ÚRS 2024 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-109 891,29	
27	K	916132112	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	-0,910	374,00	-340,34	CS ÚRS 2024 01
28	M	59246120	přídlažba silniční betonová 500x250mm tl 80mm	m ²	-0,960	137,00	-131,52	CS ÚRS 2024 01
29	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	34,900	440,00	15 356,00	CS ÚRS 2024 01
30	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	36,640	135,00	4 946,40	CS ÚRS 2024 01
32	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-35,850	440,00	-15 774,00	CS ÚRS 2024 01
33	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	-37,650	147,00	-5 534,55	CS ÚRS 2024 01
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-187,470	440,00	-82 486,80	CS ÚRS 2024 01
35	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	-191,220	134,00	-25 623,48	CS ÚRS 2024 01
37	K	919121223	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	-3,000	101,00	-303,00	CS ÚRS 2024 01