

56/214/2025

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na akci

„OBNOVA ZELĚNĚ – MORAVSKÁ NOVÁ VES“, ČÁST A) OBNOVA ZELĚNĚ VE DVOŘE ÚŘADU MĚSTYSE

TENTO DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO (dále jen „Dodatek č. 1“) byl uzavřen níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami:

Městys Moravská Nová Ves

Sídlo: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
IČ: 00283363
Zastoupena: Bc. Zuzana Jandáková, starostka městyse
(dále jako „Objednatel“ nebo obecně „Strana“ na straně jedné)

a

FLORSTYL s.r.o.

Sídlo: nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice
IČ: 60731346
Společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17463
Zastoupena: Ing. Aleš Galář, jednatel
(dále jako „Zhotovitel“ nebo obecně „Strana“ na straně druhé)

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu dne 21.7.2025 uzavřeli Smlouvu o dílo (dále jako „Smlouva“), ve kterém se Zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo s názvem „Obnova zeleně – Moravská Nová Ves“, část a) Obnova zeleně ve dvoře úřadu městyse a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla (dále jako „dílo“).

2. Předmět dodatku

2.1. V průběhu plnění Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy, kdy se smluvní strany na základě vzájemné dohody usnesly na nutnosti provedení změn, které jsou v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na základě změnového listu.

2.2. S ohledem na skutečnosti uvedené výše, se smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy tak, jak je dále sjednáno v tomto Dodatku č. 1.

- a. Z důvodu uvedeného ve změnovém listu se sjednaný termín plnění prodlužuje. Článek III. odst. 3.1. Smlouvy se tímto v celém rozsahu ruší a nahrazuje novým zněním. K prodloužení termínu dokončení výsadeb dochází z důvodu realizace jiné veřejné zakázky, konkrétně výstavby retenční nádrže, která musí předcházet realizaci díla dle Smlouvy. S ohledem na prodloužení termínu dokončení výsadeb je nutné prodloužit také termíny k dokončení následné péče č.1, č. 2 a č.3.

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v těchto termínech:

Zahájení prací:

Místo plnění bude předáno a převzato do 5 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k převzetí místa plnění zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Realizace mlátových povrchů a aplikace mobiliáře
- Výsadba zeleně

***Okamžitě po předání a převzetí
místa realizace
Od 1.9.2025***

Realizace díla:

*dokončení realizace mlátových povrchů a aplikace
mobiářiře nejpozději do 31. 8. 2025*

dokončení výsadby zeleně nejpozději do 15. 5. 2026

*dokončení výsadby cibulovin nejpozději do 15. 10. 2026
(tento termín se považuje za termín
dokončení díla)*

Dokončení následné péče č. 1:

nejpozději do dne 13. 11. 2026

Dokončení následné péče č. 2:

nejpozději do dne 30.6.2027

Dokončení následné péče č. 3:

nejpozději do dne 15.11.2027.

Termínem provedení a dokončení díla se rozumí předání díla bez zjevných vad a nedodělků.

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je platný a účinný po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, případně se stává účinným až dnem jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2025 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, pokud se na objednatelovu povinnost uveřejnění vztahuje.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.


Schvalovací doložka:

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy byl schválen v Radě městyse Moravská Nová Ves, konané dne 12. 11. 2025, usnesením č. 2d/94R/2025.

Přílohy: Změnový list

V Moravské Nové Vsi dne 28. 11. 2025

Za Objednatele:




Bc. Zuzana Jandáková
starostka městyse Moravská Nová Ves

MĚSTYS -3-
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

V Kunovice dne 28. 11. 2025

Za Zhotovitele:



Ing. Aleš Galář
jednatel

FLORSTYL s.r.o.
nám. Svobody 362 -10-
686 04 Kunovice
IČ: 607 31 346 DIČ: CZ60731346
Tel.: +420 576 514 084

REKAPITULACE - ZMĚNOVÉ LISTY

Název projektu: **Obnova zeleně – Moravská Nová Ves", část a) Obnova zeleně ve dvoře úřadu městyse**

Registrační číslo:

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 686,484.41

Datum uzavření SOD: 6/30/2025

Zhotovitel stavby: FLORSTYL s.r.o.

Objednatel stavby: Městys Moravská Nová Ves

Techn. dozor stavby: Ateliér LOUKA, s.r.o.

Projektant: Ing. Miroslava Hluchá Kocáková

REKAPITULACE ZMĚN dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek :

Cena díla dle SoD Kč bez DPH **686,484.41**

Předpokládaná cena díla dle SoD vč. ZL Kč bez DPH **686,484.41**

p.č.	změna dle:	zvýšení ceny-Kč	snížení ceny-Kč	hodnota změny - Kč	hodnota změny - %	limit dle zákona	termín dokončení díla
ZL č. 1	§222 odst. 6	0.00	0.00	0.00	0.00		15. 10. 2026
ZL	§222 odst.			0.00	0.00		
ZL	§222 odst.			0.00	0.00		
ZL	§222 odst.			0.00	0.00		
ZL	§222 odst.			0.00	0.00		
ZL	§222 odst.			0.00	0.00		

Celková hodnota změny díla:

0.00 Kč




Výsledek změnového řízení:

0.00 Kč

0.00%

Přílohy:

ZL č. 1 ano

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL č. 1	
Název projektu:	Obnova zeleně – Moravská Nová Ves“, část a) Obnova zeleně ve dvoře úřadu městyse				
Registrační číslo:					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:	686,484.41				
Datum uzavření SOD:	6/30/2025				
Zhotovitel stavby:	FLORSTYL, s.r.o.				
Objednatel stavby:	Městys Moravská Nová Ves				
Techn. dozor stavby:	Ateliér LOUKA, s.r.o.				
Projektant:	Ing. Miroslava Hluchá Kocáková				
Název změny:	Posunutí termínu výsadeb zeleně				
Změnové řízení	Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo				
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4		§222, odst. 6	ano	§222, odst. 9
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Realizační firma musí dodržet agrotechnické lhůty požadované dle Standardů péče o přírodu a krajinu AOPK, což z důvodu níže uvedeného projektu retenčních nádrží na staveništi nelze. Projekt "Městys Moravská Nová Ves - Hospodaření s dešťovou vodou SO.01 - Úřad městyse a zdravotní středisko" ve dvoře úřadu městyse řeší systém sběru dešťové kanalizace od budovy do retenční nádrže (zhotovitel Swietelski, p. Lačňák) - plánovaná realizace začátek prosinec 2025. Termín realizace je v kolizi s termínem původně plánovaných vegetačních úprav, které musí časově následovat až po instalaci retenčních nádrží.</p> <p>Nové termíny výsadby s ohledem na agrotechnické lhůty a platné Standardy péče o přírodu a krajinu AOPK: výsadba zeleně max. do 15. 5. 2026, výsadba cibulovin max. do 15. 10. 2026. Termíny následné péče: ukončení termínu I. následné péče do 13. 11. 2026, ukončení termínu II.následné péče 30. 6. 2027, ukončení termínu III. následné péče do 15. 11. 2027.</p>					
Přílohy:					
Poznámka:					
Cenová úroveň	dle SoD				
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:			
		nový termín dokončení díla :		15. 10. 2026	
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH			
		cena méněprací bez DPH			
		dopad na cenu díla:		0.00	
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:			0.00	
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:			ano	
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce		datum	Podpis
Bc. Zuzana Jandáková		starosta		11/28/2025	
Mgr. Jiří Fila		místostarosta		11/28/2025	
Za zhotovitele:		funkce		datum	Podpis
Ing. Pavel Okénka		stavbyvedoucí		11/28/2025	
Za TDS:		funkce		datum	Podpis

Atelier Louka, s.r.o.	TDS	11/28/2025	
-----------------------	-----	------------	--

Gedner