



56/49/2021

číslo smlouvy zhotovitele: 111/LBPG/2025

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpis. (dále jen „zákon“)

### Čl. I.

#### Smluvní strany

#### **STRABAG a.s.**

Se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
Zapsána: Městský soud v Praze , sp.zn. B 7634  
Zastoupena: Ing. David Tejkal, pověřený vedením oblasti Jih  
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti Jih  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.  
Číslo účtu: 5061885001/2700  
(dále jen „dodavatel“)

A

#### **Městys Moravská Nová Ves**

Se sídlem: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves  
IČ: 00283363  
Zastoupen: Bc. Zuzana Jandáková, starostka  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 1382079379/0800  
(dále jen „zadavatel“)

### Čl. II.

#### Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany mají spolu od dne 21.7.2025 uzavřenu smlouvu o dílo na provedení stavby spočívající v rekonstrukci chodníků vč. sjezdů a části odstavných stání na ul. Pod Kostelem, Sadová a Anenská v Moravské Nové Vsi a instalaci osvětlení přechodů pro chodce dle PD „Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí – etapa 4“ zhotovitele dokumentace PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307.

2.2 Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně výše uvedené smlouvy, a to v rozsahu, jak je dále popsáno.

2.3 Z důvodu změny termínu realizace záměru společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. (dále jen „VaK Hodonín“) na ul. Anenská na stávajícím vodovodním řadu pod chodníkem by docházelo k nevhodnému souběhu prací mezi VaK Hodonín a zhotovitelem, resp. hrozí, že by zhotovitelem nově obnovený chodník byl narušen následnou stavbou

rekonstrukce vodovodního řadu společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu a ve snaze předejít možným škodám na budovaném majetku dohodly na změně termínu dokončení díla, který je nově 31.12.2026.

2.4 Smluvní strany se dále dohodly na změně předmětu díla v rozsahu osvětlení přechodů na ul. Pod Kostelem a Anenská, jak je popsáno v příložením změnovém listu. V této souvislosti si objednatel se zhotovitelem ujednali navýšení ceny díla o 158 802,60 Kč bez DPH dle oceněného soupisu prací v příloze tohoto dodatku. Nově pak celková cena díla po navýšení činí 11 834 783,11 Kč bez DPH. K celkové ceně díla po navýšení bude připočtena DPH k zákonem stanovené výši. Provedené změny jsou v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na základě změnového listu a položkového rozpočtu prací, uvedeného v příloze tohoto Dodatku.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21.7.2025 se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek je vyhotoven elektronicky.

3.3 Dodatek i samotnou smlouvu o dílo je možné měnit pouze písemně, formou dalších dodatků ke smlouvě.

3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho přílohy jsou změnový list a oceněný list prací.

V Mor. Nové Vsi dne.....

V Brně dne.....

.....  
**Bc. Zuzana Jandáková**

.....  
**Ing. David Tejkal**

.....  
**Ing. Ondřej Volek**

#### **Doložka dle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů**

Městys Moravská Nová Ves ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této listině byly splněny ze strany městyse Moravská Nová Ves veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Uzavření dodatku smlouvy o dílo schválila Rada městyse Moravská Nová Ves na své schůzi dne 24.2.2026, usnesením č. 3d/104R/2026.

Název	Bez DPH	DPH 21 %	Včetně DPH
<b>Montážní materiál a práce (vícepráce)</b>			
Materiál	61 361,45	12 885,90	74 247,35
Montáž	101 858,15	21 390,21	123 248,36
<b>Montážní materiál a práce - celkem (vícepráce)</b>	<b>163 219,60</b>	<b>34 276,11</b>	<b>197 495,71</b>
<b>Montážní materiál a práce (méněpráce)</b>			
Materiál	-3 000,00	-630,00	-3 630,00
Montáž	-1 417,00	-297,57	-1 714,57
<b>Montážní materiál a práce - celkem (méněpráce)</b>	<b>-4 417,00</b>	<b>-927,57</b>	<b>-5 344,57</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>158 802,60</b>	<b>33 348,54</b>	<b>192 151,14</b>

Ing. Jiří Kaman  
 Digitálně podepsal  
 Ing. Jiří Kaman  
 Datum: 2025.11.14  
 12:57:26 +01'00'

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem - Cena	Cena celkem
<b>Montážní materiál a práce (vícepráce)</b>								
<b>Demontáže</b>								
<b>VENKOVNÍ SVÍTLA</b>								
LED	ks	3,00	0,00	0,00		292,00	876,00	292,00
STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ								876,00
JB8	ks	2,00	0,00	0,00		1 067,00	2 134,00	1 067,00
<b>Montáž elektovýzbroje stožárů</b>								
1 okruh	ks	1,00	0,00	0,00	204201	451,00	451,00	451,00
2 okruhy	ks	1,00	0,00	0,00	204202	467,00	467,00	467,00
<b>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH</b>								
do 2,5 mm2	ks	9,00	0,00	0,00	100001,00	17,00	153,00	17,00
do 16 mm2	ks	15,00	0,00	0,00	100003,00	42,00	630,00	42,00
SVORKA FeZn								630,00
SPc připojovací	ks	2,00	0,00	0,00	220032,00	116,00	232,00	116,00
<b>UKOTVENÍ SLOUPU V UTOPENCJ</b>								
Z kameniva drceného 4,8mm vč. zhuštění	m2	0,30	0,00	0,00		330,00	99,00	330,00
<b>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</b>								
rozpojení provizorního spojení kabelů	hod	2,00	0,00	0,00		330,00	660,00	330,00
<b>Demontáže - celkem</b>								
				<b>0,00</b>			<b>5 702,00</b>	<b>5 702,00</b>
<b>VENKOVNÍ SVÍTLA</b>								
LED stávající	ks	3,00	2 978,00	8 934,00		584,00	1 752,00	3 562,00
STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ								10 686,00
JB8 T	ks	2,00	13 265,00	26 530,00		2 134,00	4 268,00	15 399,00
<b>VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ A PŘECHODOVÝ ULIČNÍ</b>								
V1-2500	ks	1,00	3 007,00	3 007,00		1 364,00	1 364,00	4 371,00
V2-1500	ks	1,00	3 973,00	3 973,00		1 584,00	1 584,00	5 557,00
UDOBJ 1 1330/1400/136/114 - atyp	ks	1,00	3 390,00	3 390,00		1 417,00	1 417,00	4 807,00
UDOBJ 1 800/500/132/114 - atyp	ks	1,00	3 000,00	3 000,00		1 417,00	1 417,00	4 417,00
<b>Montáž elektovýzbroje stožárů</b>								
2 okruhy - stávající	ks	1,00	0,00	0,00	204202	935,00	935,00	935,00
2 okruhy	ks	1,00	1 210,00	1 210,00	204202	935,00	935,00	2 145,00
<b>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH</b>								
do 2,5 mm2	ks	12,00	0,00	0,00	100001,00	33,00	396,00	33,00
do 16 mm2	ks	15,00	0,00	0,00	100003,00	84,00	1 260,00	84,00
<b>SPOJKA PRO KABEL</b>								
SVCZ-S4-1	ks	4,00	892,00	3 568,00	101228,00	1 045,00	4 180,00	1 937,00
<b>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</b>								
CYKY-J 4x10 , zatažen do trubky	m	5,00	134,00	670,00		45,00	225,00	179,00
KF 09063_BA TRUBKA KOPOFLEX 63	ks	6,00	27,00	162,00		80,00	480,00	107,00
SPOJKA KOPOFLEX 63	ks	4,00	58,00	232,00		0,00	0,00	58,00
SVORKA FeZn								232,00
SPc připojovací	ks	2,00	21,00	42,00	220032,00	232,00	464,00	253,00
SU univerzální - montáž stávající	ks	2,00	0,00	0,00	220031,00	232,00	464,00	232,00
SS spojovací	ks	2,00	16,00	32,00	220031,00	232,00	464,00	248,00
<b>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</b>								
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	2,00	39,00	78,00	0,00	328,00	656,00	367,00
<b>ANTIKOROZNÍ OCHRANA</b>								
sprej asfalt	ks	0,25	173,00	43,25	10301,00	60,00	15,00	233,00
smršťovací trubice zz	ks	1,00	41,00	41,00	10303,00	192,00	192,00	233,00
<b>UTOPENEC</b>								
1500x350	ks	2,00	972,00	1 944,00		220,00	440,00	1 192,00
<b>UKOTVENÍ SLOUPU V UTOPENCJ</b>								
Z kameniva drceného 4,8mm vč. zhuštění	m2	0,40	538,00	215,20		1 320,00	528,00	1 858,00
<b>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</b>								
Spojení na stávajících kabelů než vyzraje beton na stavbu nových sloupů	hod	2,00	756,00	1 512,00		660,00	1 320,00	1 416,00
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>								
hloubení šachet v hor.3 do 100m3	m3	2,00	0,00	0,00		1 882,00	3 764,00	1 882,00
bourání základů z betonu prostého	m3	2,00	0,00	0,00		5 275,00	10 550,00	5 275,00
naložení betonu na nákladní automobil	t	4,00	0,00	0,00		484,00	1 936,00	484,00
odvoz betonu nákladním autem na skládku	ks	1,00	0,00	0,00		2 520,00	2 520,00	2 520,00
poplatek za uložení vybouraného betonu na skládku	t	4,00	0,00	0,00		739,00	2 956,00	739,00
provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	20,00	0,00	0,00		75,00	1 500,00	75,00
pouzdrový základ s betonu pro utopenec 1500x300	ks	2,00	0,00	0,00		14 784,00	29 568,00	14 784,00
VRN 15% na zemní práce komplet	%	0,15	0,00	0,00		50 341,00	7 551,15	50 341,00
<b>VEDLEJŠÍ NÁKLADY</b>								
práce plošiny demontáž+montáž	mth	8,00	0,00	0,00		840,00	6 720,00	840,00
dopravné plošiny na demontáž+montáž	ks	2,00	0,00	0,00		1 260,00	2 520,00	1 260,00
dopravné elektro	ks	3,00	0,00	0,00		605,00	1 815,00	605,00
Podružný materiál				2 778,00				2 778,00
<b>Montážní materiál a práce - celkem (vícepráce)</b>				<b>61 361,45</b>		<b>101 858,15</b>	<b>163 219,60</b>	
<b>Montážní materiál a práce (méněpráce)</b>								
<b>VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ A PŘECHODOVÝ ULIČNÍ</b>								
ELEKTRO Pod kostelem - Sadová položka č.10 - 210204103 - VÝLOŽNÍK ATYP. TRMENOVÝ NA SILNIČNÍ STOŽÁR, POZ.	ks	-1,00	3 000,00	-3 000,00		1 417,00	-1 417,00	4 417,00
ELEKTRO Stožár - Pod Kostelem položka č.15 - 210204103 - VÝLOŽNÍK ATYP. TRMENOVÝ NA SILNIČNÍ STOŽÁR, POZ.	ks	3,00	0,00	0,00		4 417,00	0,00	4 417,00
<b>Montážní materiál a práce - celkem (méněpráce)</b>				<b>-3 000,00</b>		<b>-1 417,00</b>	<b>-4 417,00</b>	

Protokol o změně díla		Změnový list č.1	
Předmět díla:	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - etapa 4		
Objekt:	Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves		
Objednatel:	Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha		
Projektant:	PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307, 10/2021,		
Popis změny: Smluvní strany si ujednaly změnu termínu dokončení díla z důvodu kolize díla se stavebním záměrem na místě stavby. Smluvní strany si dále sjednaly dílčí změnu díla z důvodu nalezení jiného vhodného technického řešení umístění sloupů VO.			
Údaje o změně:	Změnu vyvolal: Zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	X
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	X
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	X
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut. Provedení		X	
jiné			
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	Náklady na změnu bez DPH	158 802,60 Kč	1,36%
	Výše DPH sazba: 21%	33 348,54 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	192151,14	
	cena díla bez DPH (dle SOD)	11 675 980,51 Kč	
	Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH	11 834 783,11 Kč	
	Cena díla dle dodatku č.1 vč. DPH	14 320 087,56	
	Změny dle §222 ZZVZ	Méně práce celkem bez DPH	4 417,00 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	163 219,60 Kč	
	Hodnota změny celkem za dodatek č.1	158 802,60 Kč	
Termín:	Termín realizace změny:	XII.26	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	posun termínu dokončení díla do XII/2026	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum:	podpis
	Zhotovitel:	26.03.2026	
	technický dozor stavebníka:	26.03.2026	
	Projektant:	26.03.2026	
	Objednatel:	26.03.2026	
Přílohy:	Přílohy: Oceněný soupis prací		