

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na akci

„Revitalizace prostranství před ZŠ – stavební práce – MMR“

TENTO DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO (dále jen „Dodatek č. 1“) byl uzavřen níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami:

Městys Moravská Nová Ves

Sídlo: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
IČ: 00283363
Zastoupena: Bc. Zuzana Jandáková, starostka městyse
(dále jako „Objednatel“ nebo obecně „Strana“ na straně jedné)

a

VHS Břeclav s.r.o.

Sídlo: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
IČ: 42324149
Společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2318
Zastoupena: Vít Kučera, jednatel
(dále jako „Zhotovitel“ nebo obecně „Strana“ na straně druhé)

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu dne **21.7.2025** uzavřeli Smlouvu o dílo (dále jako „Smlouva“), ve kterém se Zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo s názvem „**Revitalizace prostranství před ZŠ – stavební práce – MMR**“ a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla (dále jako „dílo“).

2. Předmět dodatku

- 2.1. V průběhu plnění Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy, kdy se smluvní strany na základě vzájemné dohody usnesly na nutnosti provedení změn, které jsou v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na základě změnového listu.
- 2.2. S ohledem na skutečnosti uvedené výše, se smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy tak, jak je dále sjednáno v tomto Dodatku č. 1.
- a. Z důvodu uvedeného ve změnovém listu se sjednaný dílčí milník prodlužuje. Druhý nečíslovaný odstavec článku III. odst. 3.3. Smlouvy se tímto v celém rozsahu ruší a nahrazuje novým zněním.

„Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce prováděné na hlavní přístupové cestě k hlavnímu vchodu ZŠ do 5. 9. 2025. Po tomto stanoveném termínu je zhotovitel povinen zajistit bezpečný přístup k hlavnímu vchodu ZŠ při realizaci dalších stavebních prací, které budou prováděny v atriu před ZŠ.“

- b. Jelikož došlo ke změně osoby na pozici osoby technického dozoru, první věta článku VIII. odst. 8.9. Smlouvy se tímto v celém rozsahu ruší a nahrazuje novým zněním.

„Stavebním dozorem objednatele je Ing. Petr Tým (technický dozor, dále také jako TDI).“

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je platný a účinný po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních

stran, případně se stává účinným až dnem jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2025 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, pokud se na objednatele povinnost uveřejnění vztahuje.

- 3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Schvalovací doložka:

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy byl schválen v Radě městyse Moravská Nová Ves konané dne 26. 8. 2025, usnesením č. 4e/88R/2025.

Přílohy: Změnový list

V Moravské Nové Vsi dne 29.8.2025

Za Objednatele:

.....
[Redacted signature]

Bc. Zuzana Jandáková
starostka městyse Moravská Nová Ves

MĚSTYS
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

V Břeclavi dne 29.8.2025

Za Zhotovitele:

[Redacted signature]

Vít Kučera
jednatel

VHS Břeclav s.r.o.
Lidická 3460/132
690 03 Břeclav
IČ: 42324149
DIČ: CZ42324149



REKAPITULACE - ZMĚNOVÉ LISTY

Název projektu: **Revitalizace prostranství před ZŠ - stavební práce - MMR**

Registrační číslo:

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 02-1782 MMR

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 5 918 932,24

Datum uzavření SOD: 21.07.2025

Zhotovitel stavby: VHS Břeclav s.r.o.

Objednatel stavby: Městys Moravská Nová Ves

Techn. dozor stavby: Ing.Petr Týmľ

Projektant: Ateliér Louka -Ing.Bc.Klára Seláčková

REKAPITULACE ZMĚN dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek :

Cena díla dle SoD Kč bez DPH **5 918 932,24**

Předpokládaná cena díla dle SoD vč. ZL Kč bez DPH

p.č.	změna dle:	zvýšení ceny-Kč	snižování ceny-Kč	hodnota změny - Kč	hodnota změny - %	limit dle zákona	termín dokončení díla
ZL č. 1	§222 odst. 6			0,00	0,00		5.9.2025
ZL	§222 odst.			0,00	0,00		
ZL	§222 odst.			0,00	0,00		
ZL	§222 odst.			0,00	0,00		
ZL	§222 odst.			0,00	0,00		
ZL	§222 odst.			0,00	0,00		

Celková hodnota změny díla:

0,00 Kč

Výsledek změnového řízení:

0,00 Kč

0,00%

Přílohy:

ZL č. 1 ano

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		ZL 1	
Název projektu: Revitalizace prostranství před ZŠ - stavební práce- MMR			
Registrační číslo:			
Číslo smlouvy o dílo objednatele:			
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:		02-1782 MMR	
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:		5 918 932,24	
Datum uzavření SOD:		21.07.2025	
Zhotovitel stavby:		VHS Břeclav, Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav	
Objednatel stavby:		Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves	
Techn. dozor stavby:		Ing. Petr Tým	
Projektant:		Ateliér louka .Ing.Bc.Klára Sedláčková	
Název změny:		Změna dílčího termínu (chodník k hlavnímu vchodu ZŠ)	
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo	
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4	§222, odst. 6	ano §222, odst. 9
ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 5	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Popis: Vzhledem k prohloubení výkopů a sanaci podloží, včetně navýšení objemu podkladních vrstev skladby chodníků, a z důvodu změny povrchu předprostoru školy z kamenného koberce na povrch z žulových odseků a jeho technologie pokládky, došlo k posunutí dílčího termínu dle stavebního deníku z 31. 8. 2025 na 5. 9. 2025. Z žulových odseků je v souladu s PD i hlavní přístupová cesta k ZŠ a rovněž i prostor před vstupem do ZŠ - obojí přímo navazující na předprostor školy</p>			
Přílohy:			
Poznámka:			
Cenová úroveň		dle SoD	
Dopad změny na provádění díla:			
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny
		nový termín dokončení díla :	změna dílčího termínu: 5.9.2025
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	
		cena méněprací bez DPH	0,00
		dopad na cenu díla:	0,00
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		0,00
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ne
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:			
Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Bc. Zuzana Jandáková	starosta	13.11.2025	
Mgr. Jiří Fila	místostarosta	13.11.2025	
Za zhotovitele:	funkce	datum	Podpis
Boleslav Adamec	stavbyvedoucí	13.11.2025	
Za TDS:	funkce	datum	Podpis
Ing. Petr Tým	TDS	13.11.2025	

