NCRGAIEY

Smlouva o dilo 8Z/2021
uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisti
(déle jen , obéansky zikonik”)

Clanek L.

Smluvni strany
Tlak Smolik s.r.o.
Se sidlem: Husinecka 903/10, 130 00 Praha 3
IC: 25510509
Zapsan: v OR vedeném u MS v Praze oddil C, vlozka 87067
Zastoupen: Markem Smolikem, jednatelem
Bankovni spojent: Oberbank AG
Cislo aétu: 2071151702/8040

(dale jen zhotovitel, je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky)

Méstys Moravska Nova Ves ‘
Se sidlem: ‘ ndm. Republiky 107, 691 55 Moravskd Nové Ves

IC: 00283363

Zastoupen: Mgr. Be. Marek Kosut, starosta méstyse
Bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s.

Cislo aétu: 1382079379/ 0800

Bankovni spojent: CNB

Cislo tétu: 94-6610651/0710

(déle jen objednatel, je zadavatele po uzavient smlouvy na plnéni vefejné zakézky)

.
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Clanek IL
Pfedmét smlouvy

21  Podkladem pro uzavieni této smlouvy je zadavact dokumentace k zadavacimu fizeni
a nabidka zhotovitele ze dne 22.11.2021 (doplni Géastnik zadévaciho tfizeni) (déle jen
,nabidka”) podand na podlimitni zakdzku s nazvem ,ZS Moravskda Nova Ves,
rekonstrukce ptvodni budovy”, zadavanou v souladu s § 53 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakézek, ve znéni pozd&jsich predpistt (déle jen ,zdkon o zadavani
veiejnych zakéazek”). Zhotovitel je povinen dale dodrzovat pozadavky objednatele, které
jsou uvedeny v zadavaci dokumentaci a v tomto navrhu smlouvy.

22  Pfedmétem smlouvy je provedeni stavby vrdmci investitni akce snazvem ,ZS
Moravska Nova Ves, rekonstrukce ptivodni budovy” (dale jen , dilo”).

23  Zhotovitel se zavazuje, e provede dilo specifikované dale v podminkach této
smlouvy a projektovou dokumentaci (dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.), kterou vypracovala
spoletnost NEXT Projekt, Lanzhotsk4 3448/2, 690 02 Bfeclav, tel.: 739 092 986, mail:
janulik@nextprojekt.cz, www.nextprojekt.cz, zodpovédny projektant: Ing. Petr Janulik,
Autorizace: CKAIT 1004619, v rozsahu, zptisobem a jakosti dle &l 111 této smlouvy, svym
jménem a na vlastni odpovédnost a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu.

24  Rozsah pfedmdtu stavby je vymezen projektovou dokumentaci (dle vyhlasky ¢.
169/2016 Sb. v platném znéni) predanou Objednatelem Zhotoviteli Za spravnost a
tplnost pfedané p¥islugné dokumentace nese odpovédnost objednatel.

25 Zhotovitel jako odborné zptisobila osoba mé povinnost zkontrolovat technickou cast
predané dokumentace nejpozdgji pred zahéjenim praci na p¥isludné ¢asti dila a upozornit
objednatele bez zbytetného odkladu na zjidténé zjevné vady a nedostatky. Touto
kontrolou neni dotena odpovédnost objednatele za spravnost pfedané dokumentace.
Piipadny soupis zjisténgch vad a nedostatkii pfedané dokumentace véetné névrhii na
jejich odstranéni a dopadem na cenu dila zhotovitel pfedd objednateli.

Clanek IIL
Piedmét dila
31  Predmétem zakazky je provedeni stavebnich Gprav vyvolané potiebou prostorového
zlepseni Zaten a pfechod na skiffikové 3atny. Jedné se o pfesun Zaten do nevyuZivangch
prostor v 1.PP. S tim souvisi rekonstrukce a drobné dispoziéni tpravy celého patra 1.PP.
Déle se jedn4 o zfizeni Saten se sprchami v 1.NP u t8locvitny, které budou slouZit pro
sportovni aktivity venkovniho sportovniho arealu skoly.

3.2  Soucasti pfedmétu plnéni je:

e provedeni stavebnich praci a dodévek vetne dopravy; vie realizované dle projektové
dokumentace a vykazu vymér, kterou zpracovala spoletnost NEXT Projekt,
LanZzhotska 3448/2, 690 02 Bteclav, tel.: 739 092 986, mail: janulik@nextprojekt.cz,
www.nextprojekt.cz, zodpovédny projektant: Ing. Petr Janulik, Autorizace: CKAIT
1004619.

e zpracovani dokumentace skutetného provedent stavby v listinné podobé v poctu 3ks
i digitalni podobg na CD v pottu 1ks,

/
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o zajisténi kolauda¢niho souhlasu, piipadné pfed¢asného uZivéni ¢asti stavby vcetne
veskerych nezbytnych podkladt, dokumenti, revizi apod.,

o veskera opatfeni k zajisténi bezpe¢nosti lidi a majetku, poZarni ochrany a ochrany
Zivotntho prostted,

e zajisténi a provedeni vSech opatfeni organiza¢nitho a stavebné technologického
charakteru k fAdnému provedeni dila,

e zdokumentovani polohy a stavu vdech prvkii a rozvodt, které budou stavbou
zakryty,

o zajiSténi prabéiné fotodokumentace provadénych praci a jeji pfedani na CD pifi
piedant stavby,

o vSechny dodévky specifikované v podrobném soupisu stavebnich praci, dodavek a

sluZeb s vykazy vymér, v rozsahu pro provedeni stavby,

zpracovani a pfedani dokumentace skute¢ného provedeni stavby,

zajidténi viech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provedeni a dokonceni dila,

tcast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby,

ziizeni provozu, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté vcetné napojeni na

inZenyrské sité,

e likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na sklddku véetné
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zdkona ¢ 185/2001 Sb., o
odpadech,

e uvedeni v8ech povrchl dotéenych stavbou do ptivodniho stavu,

projednéni a zajisténi pifpadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch

véetné thrady vymeéfenych poplatkii a ndgjemného,

provedeni pfejimky stavby,

splnéni ohlagovacich povinnosti vyplyvajicich z tizemniho a stavebniho povolen,

tdast na kolaudaci stavby,

zajisténi viech nezbytnych zkousek, atest a revizi podle CSN a ptipadnych jinych

pravnich nebo technickych predpisti platnjch v dob& provédéni a predani dila,

kterymi bude prokézano dosaZeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych
parametrit dila, péfe o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani,
pojistént atd., ‘

e pruvodni technickd dokumentace, zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty a
doklady dle z. & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakont, v platném znéni, prohldSeni o shodé ve dvou
vyhotovenich,

e reklamni ¢ identifika¢ni tabule (napf. poddodavatelil) 1ze na stavenisti umistit pouze
se souhlasem zadavatele; dodavatel je povinen zabezpecdit na stavenisti informacni
tabuli ve v8ech vstupech na staveni$t¢ v provedeni a rozmérech obvyklych s
uvedenim zékladnich rizik vznikajicich provozem stavby, zédkazy a prikazy
vydanymi k zaji$téni bezpeénosti a hygieny prace a poZérni ochrany na stavbé,
udrZovani této tabule v aktudlnim stavu.

o & o o

3.3 Dilem se rozumi stavebni i technologicka ¢ast stavby provedena dle projektové
dokumentace. Jde o tipIné a bezvadné provedeni viech stavebnich a montéZnich praci
a konstrukei véetné dodavek potfebnych materidlti, stroji a zafizeni nezbytnych pro
fadné dokonceni provozuschopného dila, déle provedeni viech ¢innosti souvisejicich s
dodéavkou stavebnich a montaZnich praci a konstrukei, jejichz provedeni je pro fadné
dokonéeni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpednosti opatfeni apod.).
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3.4 Soucasti dila jsou vsechny prace a doddvky nezbytné krealizaci vefejné zakazky
specifikované v podrobném soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazy
vymdr, v rozsahu pro provedeni stavby. Dilo bude v souladu s platnymi normami.
Soucasti pfejimky dila bude kompletni pfedavaci dokumentace v p¥tedepsaném rozsahu.

3.5 Nesmi byt pouZity jiné materidly, technologie, které by nespliiovaly technické standardy
uvedené v projektové dokumentaci. TaktéZ v ramci realizace dila nesmi byt provedeny
zmény, které by byly v rozporu s projektovou dokumentaci a nebyly by odsouhlaseny
zéastupcem objednatele. Soucasné se zhotovitel zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci dila
nepouZzije Zadny material, o kterém je v dobé& uZiti znamo, Ze je skodlivy. Pokud by tak
zhotovitel u¢inil, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamZit& napravu.
Veskeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k
realizaci dila nepouZije materiély, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich
pouZiti nezbytna podle p¥islusnych pfedpisi.

3.6 Objednatel miiZe navrhnout, aby byly pouZity jiné materidly, technologie nebo zmény
proti projektové dokumentaci. Technické standardy pouZitych materidli jsou uvedeny v
projektové dokumentaci.

3.7 Objednatel je povinen pofizovat a uchovavat dle § 216 zdkona & 134/2016 Sb., o
zadavéani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdgjsich predpist originalni dokumentaci o
vefejné zakazce a zdznamy o elektronickych tkonech souvisejicich se zadanim vefejné
zakazky. Dokumentaci o vefejné zakazce se rozumi souhrn viech dokumenti v listinné
¢i elektronické podobé, jejichZ pofizeni v priibéhu zadévaciho/vybérového fizeni, popft.
po jeho ukoncenti je po zadavateli dle platné legislativy poZadovéno, v souvislosti s timto
poZadavkem je opravnén vyZzadovat soucinnost po zhotoviteli.

3.8 Dle zakona & 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, je vybrany zhotovitel osobou povinnou
spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel se zavazuje:
e Poskytovat nezbytné informace tykajici se zhotovitelskych ¢innosti organtim
provéadéjicim audit. :
e Uchovavat dokumentaci souvisejici s realizaci zakdzky a tcetnich a dafiovych
zaznami min. po dobu 10-ti let od ukonceni realizace dila.

3.9 Zhotovitel je povinen provést dilo vsouladu s pravnimi ptedpisy, srozhodnutimi
avyjadfenimi stdtni sprdvy a samospravy, spravci inZenyrskych siti, pfedpisy
upravujicimi provadéni stavebnich dél.

3.10 Zafizeni stavenidté¢ zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele.

3.11 Zhotovitel je povinen umoZnit vikon technického a autorského dozoru a zajistit v
ramci zafizeni staveni$té podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a
technického dozoru stavebnika, pfipadné ¢innost koordinatora bezpetnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu, zejména po dobu realizace dila
musi byt v pracovni dobé zaji$tény prostory a pracovni misto se stolem a Zidli pro
kontrolni organy stavby k provadéni zépistt ve stavebnim deniku a k dal3im nutnym
tkonéim.

3.12  Dilo je provedeno fadné& v piipadé tplného, bezvadného provedeni viech stavebnich
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a montéZnich praci a konstrukci véetné dodavek potfebnych materidld a zafizeni
nezbytnych pro dokonfeni provozuschopného dila, dale provedenim viech &innosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukci, jejichZ provedent je
pro fadné dokonceni dila nezbytné, vyklizenim stavenist¢, dodanim, pfedanim dokladd
ke kolauda¢nimu ¥izeni, dokladli o pfedepsanych zkouskach a revizich, pfedanim
projektové dokumentace a geodetického zaméfeni skute¢ného provedeni dila v
poZadované formé a poZadovaném poctu, pfeddnim listiny o zaruce za odstranéni vad a
odstranénim vsech vad a nedodélki.

3.13  Zhotovitel prohlasuje, Ze mu p¥i podpisu této smlouvy byla pfeddna projektova
dokumentace definovand v odst. 2.3 tohoto &lanku. Zhotovitel pfijimd projektovou
dokumentaci jako dostate¢nou pro realizaci stavby a souhlasi s ni. Zhotovitel prohlasuje
a potvrzuje, Ze se s vy$e uvedenymi dokumenty vymezujicimi dilo v plném rozsahu
sezndmil a Ze jsou mu zndmy technické, kvalitativni, kvantitativni i jiné podminky
nezbytné k realizaci dila a disponuje takovymi odbornymi znalostmi, zkuSenostmi a
kapacitami, které jsou k provedeni dila nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v piipad¢, Ze by
v ramci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by meély
vliv na pfedmét nebo cenu dila, upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na tyto
vady ¢i nedostatky a ve lhité tf1 dnt od upozornéni ptedat objednateli seznam téchto
nedostatkél véetné ndvrhii na jejich odstranéni a veetné vymezeni dopadu na pfedmét a
cenu dila.

314 Dodavatelskd dokumentace, kterou zajistuje dodavatel stavebnich praci pro své

potieby (v rdmci pf¥ipravy vyroby, jako soucast své dodavky v rozsahu dohodnutém

s objednatelem, projektovd dokumentace docasnych objektd zafizeni staveniste), tvoii

soucast dokladové &asti dila. Pofizeni kompletni dokladové ¢asti dila tvoifi nedilnou

. soucast fadného plnéni zhotovitele, je pfedpokladem pro pfeddni a pfevzeti dila a

zhotovitel bere na védomi, %e p#i pfipadnych nedostatcich v dokladové &4sti dila nelze
pokladat dilo za dokoncené.

' 3.15 Dokladova ¢ast dila se skladd jednak ze seznamu veSkerych dokladiéi a dile z
vegkerych dokladd souvisejicich s pfedmétnym dilem v&etné vSech jeho &asti, jejichz
pofizeni je pfedepsdno nebo predpokladdno pravnim pfedpisem, technickou normou,
vyrobcem nebo dodavatelem vyrobku, materidlu nebo jiného prvku nebo jehoZ potteba
vyplyva z této smlouvy a/nebo investorské nebo dodavatelské dokumentace. Takto sem
zejména naleZi veskeré atesty, certifikaty, navody k pouZiti v ¢eském jazyce, zaru¢ni listy,
revize, zkousky a vysledky méfeni (pribéznych i kone¢nych), prohladeni, dokumentace
skute¢ného provedeni dila, vyrobni a dilenskd dokumentace. V pochybnostech se ma za
to, Ze doklad do dokladové ¢asti dila (z hlediska jeji kompletnosti) naleZi.

3.16 Mistem plnéni je CR, Jihomoravsky kraj, okres Bfeclav, mé&stys Moravskd Nova Ves.
Stévajici budova zakladni 8koly se nachdzi v severnim okraji zastavéné ¢asti Moravské

Nové Vsi na ulici Skolni 396, 691 55 Moravska Nova Ves.

3.17  Projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby :

= Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby vypracuje Zhotovitel jako soucast
dodévky stavby.
. Dokumentace skuteného provedeni stavby bude preddna Objednateli ve

tiech vyhotovenich v grafické (ti8t&né) podobé a jednou v elektronické podobe
v terminu realizace stavby.
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" Dokumentace skutetného provedeni bude provedena podle nésledujicich
zasad:

e Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vsech stavebnich objektii a
provoznich soubortt budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz
doslo v priib&hu zhotovent dila.

o Ty &sti projektové dokumentace pro provedent stavby, u kterych nedoslo k
zadnym zménam, budou oznaceny napisem , beze zmeén”.

e Kazdy vykres dokumentace skutetného provedeni stavby bude opatifen
jménem a pifjmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a
razitkem Zhotovitele.

e U vykrestt obsahujicich zmé&nu proti projektu pro provedeni stavby bude
pfilozen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s
odpovédnou osobou Objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

e Vyhotoveni dokumentace skutetného provedeni stavby pfipravené k
potvrzeni stavebnim tfadem ve tfech vyhotovenich, ktera bude ve v8ech
svych &astech vyrazné oznalena ,dokumentace skutetného provedeni” a
bude opatfena razitkem a podpisem odpovédného a oprévnéného
zastupce Zhotovitele s autorizaci. V piipadé ptipominek stavebntho
Gfadu v ramci schvalovaciho ¥izeni Zhotovitel doplni, event. pfepracuje
beztiplatng dotéenou ¢ast dokumentace skutetného provedent.

IV.
Doba plnéni
4.1 Staveniété dila bude predéno a ptevzato do 5 dnft od nabyti tGcinnosti této smlouvy,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

4.2 Zhotovitel se zavazuje zah4jit prace do 3 dnit od pfedani staveniste.

4.3 Zhotovitel se zavazuje provést a protokoldrné pfedat fadné dokonc¢ené dilo v celém
rozsahu véetnd vyzkouseni dila, tj. provedeni pfedepsanych nebo dohodnutych zkousek
a dokon&eni zkusebniho provozu (maximélni doba pro vyzkouSeni dila je stanovena v
délce 5 pracovnich dni), nejpozdéji do 168 dnit od pfedéni staveniste.

4.4 Zhotovitelem zpracovany a objednatelem schvéleny finantni a Casovy harmonogram
vystavby je soudésti této smlouvy jako piiloha & 1.

4.5 Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté do 10-ti dni1 po
predani a prevzeti dila.

4.6 Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele o pfipadném ohroZeni doby plnéni a o
véech skute¢nostech, které mohou pfedmét plnéni znemoznit,

4.7 V ptipadg, ze dojde ke zpozdéni v terminu ukonteni praci zhotovitelem z dvodu
pokynu objednatele k pferufeni praci nebo jiného dtivodu na strané objednatele, ma
zhotovitel pravo dokontit dilo v terminu prodlouZeném o pocet dni, o kolik 'mu
objednatel znemoznil préce vykonévat. Doba prodlouzeni terminu ukonceni praci
zhotovitele z ditvodu na strand objednatele mus{ byt odsouhlasena formou dodatku ke
smlouvé, jinak k ni nelze p¥ihliZet.

/ﬁ
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4.8 Doba plnéni dila se po vzédjemné dohodé miiZe pliméfeng prodlouZit z ditvodu

dlouhodobé nepiiznivych klimatickych podminek, které by naruovaly technologické
‘ procesy praci. Na prodlouZeni nema zhotovitel pravni narok. Nepiiznivymi
Klimatickymi podminkami se mysli takové, které jsou minimélng po dobu dvou tydni
vyrazng horsi, neZ je pro dané obdobi z dlouhodobého hlediska obvyklé.

4.9 Doba plnéni dila se dale piiméfené prodluzuje pti prodleni vzniklé v souvislosti
s archeologickymi nélezy.

410 Pted zapoletim dalsich pract vyhotovi smluvni strany zapis, ve kterém zhodnoti
skutedny technicky stav jiZ provedenych praci a urci rozsah jejich nezbytnych tprav.
Pteruseni praci z divodi Klimatickgch podminek a opatieni timto vyvolana nebudou
déivodem k navysent sjednané ceny dila.

411 Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho ¥fadnym dokoncenim a pfedanim
dila v pfedavacim ¥zeni objednateli. Predévaci fizeni bude ukondeno protokolem o
pfedani a pfevzeti, ktery bude podepsan objednatelem a zhotovitelem. V opatném

piipadé nebude dilo povazovéno za pfedané fadné a vcas.

V.
Cena dila
51  Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zéklad® nabidky zhotovitele
a Cini:
Cena celkem bez DPH: 6.398.776,50 K&
Sazba DPH: 21%
: DPH celkem: 1.343.743,07 K&

Cena celkem s DPH: 7.742.519,57 K&

52 Cena takto zahrnuje zejména vsechny néklady zhotovitele spojené s aplnym a
bezchybnym dokontenim dila, aniz by bylo potfebné, aby vetkera takova plnéni byla
vyslovné uvedena Vv této smlouvd, véetnd nakladtt na ziizeni, provoz a likvidaci
staveni§té, vytyceni a ochranu existujicich inZenyrskych siti na stavenisti a v jeho okoli,
naklady na dokumentaci stavu okolnich nemovitosti a vefejnych prostranstvi pred
zah4jenfm realizace dila vCetné nakladi na odstranéni ptipadnych 8kod a odskodnéni,
néklady na odstranéni nedodélkd a vad dila, ndklady na bezpecnost a ochranu zdravi a
sivotniho prostiedi pii realizaci dila a jakékoliv dali néklady které jsou potfebné pro
adné zhotoveni a dokonZeni dila uvedeného v pfedmétu smlouvy vietné provedeni
zkougek a revizi nebo naklady spojené s prodlouzenim doby realizace dila z jakéhokoli
diwvodu. Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, zhotovitel se nemiize viidi objednateli
dovolavat jakychkoli nakladi &i svych vydajt spojengch s provadénim dila nebo je vaci
objednateli uplatiiovat, bez ohledu na to, zda jde o néklady z hlediska zhotovitele
predvidatelné.

5.3 Ke zméng ceny dila miize dojit pouze za podminek stanovengch v ¢l. VIL této smlouvy
nebo pii zméné zakonné sazby DPH.

VL

—//
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/ Platebni podminky
6.1 Zalohové platby se nesjednavaji.

6.2 Smluvni strany se dohodly, Ze thrada ceny dila bude uskutedfiovana postupné na
zakladé dilétho pInéni. Tim se rozumi maximalng mésiéni fakturace v Castkdch
odpovidajici ¢asti plnéni, provedeného zhotovitelem v p¥islusném kalenda¥nim mésici a
zéroveti ¥4dné& podle této smlouvy zjisténém ke konci tohoto mésice. Datem uskutednéni
zdanitelného plnéni je posledni den piislusného mésice, ve kterém byly préce
provedeny, nebude-li dohodnuto jinak.

6.3 Splatnost vech faktur je stanovena dohodou smluvnich stran do 30-ti dnft od dorucent
faktury objednateli. Dnem thrady se rozumi den odepséni fakturované &astky z tctu
objednatele.

6.4 Faktura musi krom& naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro datiovy
doklad dle § 29 zakona &. 235/2004 Sb., o DPH v platném znéni obsahovat i tyto adaje:

a) ¢islo a datum vystaveni faktury,

b) &islo smlouvy a datum jejtho uzavien, ¢islo vefejné zakazky,

c) predm&t smlouvy, jeho p¥esnou specifikaci (nesta¢i odkaz na ¢islo smlouvy),

d) Ihita splatnosti faktury,

e) soupis provedengch praci veetné zjistovactho protokolu,

f) zhotovitel bude pti fakturaci pfedkladat vzdy soupis skuteén& provedenych praci,
tzv. Cerpéni a to ve formatu .pdf a ve formé vystupu z rozpoctového softwaru, ktery
bude ve shodné struktufe a formatu jako byl smluvni rozpocet stavby (kviili nacteni
Zerpani kontrolory ze strany poskytovatele dotace se bude jednat o vystup v podobé
doporucenych formatéi .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakykoliv uzamceny

' excelovsky soubor, ktery je pfimym vystupem softwaru pro rozpoctovant).

g) oznadeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejtho podpisu a kontakiniho
telefonu,

h) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo,

6.5 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozdgji ke dni podpisu smlouvy o dilo
objednateli jako zadr#né za ¥adné provadéni dila bankovni zdruku ve vysi 5% z ceny
dila. Tato bankovni zaruka slouZi jako zaji§téni zavazki zhotovitele vyplyvajicich
z plnéni dila. Poskytnuti bankovni zaruky ve vy3i 5% je nezbytnou podminkou pro
zahéjeni praci.

¢ Neposkytuti této bankovni zaruky zhotovitelem ve sjednaném terminu je
podstatnym porugenim smlouvy a zakladé pravo objednatele na pokutu ve vy3i
300.000,- K¢.

« Bankovni zéruka za splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z plnéni dila smi
byt pouzita pouze v pfipadé neplnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této
smlouvy, zejména na thradu nahrady 8kody, smluvnich pokut, tthradu nékladi
nahradniho pInéni objednatele atd.

» Zhotovitel je povinen v piipadé prodlouZeni lhiity dokonceni dila dorucit
objednateli fadn& prodlouZenou bankovni zaruku podle upraveného terminu
ukondeni lhiity stavby dle této smlouvy, a to do dvou tydnii od zmény terminu,
pokud dfive dorudend zaruka neni vystavena i na dobu zahrnujici prodlouZeni
doby vystavby.

#
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+ Zhotovitel je povinen doruiit objednateli novou zdru¢ni listinu ve znéni
shodném s pfedchozi zaru¢ni listinou, v ptvodni vysi bankovni zaruky, vzdy
nejpozddji do 7 kalendéfnich dnit od jejtho Gplného vycerpani.

6.6 Bankovni zdruka za ¥adné provadéni dila bude uvolnéna po Gsp&ném pfedani a
prevzeti dokondeného dila a odstranéni viech vad a nedodélkii, které jsou uvedeny v
protokolu o ptedéni a pfevzeti dila a po vydani kolaudaéntho souhlasu.

6.7 Dil¢i faktura musi byt doru¢ena objednateli do 10-tého kalendéiniho dne nésledujictho
mésice.

6.8 Soupis provedenych praci musi byt jako podklad k fakturaci v pisemné forme
odsouhlasen podpisem osoby opravnéné vykonavat technicky dozor investora (jinde v
této smlouvé i jen TDI), p¥ipadné zéstupce objednatele ve vécech smluvnich, a jeho
originalni vyhotoveni musi byt vzdy piilohou faktury.

6.9 Faktura bude dorudena objednateli t¥ikrét v tisténé podobg, bude obsahovat naleZitosti
daitového dokladu podle platné legislativy, néleZitosti a piflohy podle této smlouvy a
bude dorudena do sidla objednatele nebo na pisemné sdé€lenou adresu pro dorucovani
(postou nebo osobné). Kazd4 faktura musi byt oznacena tislem a nazvem projektu.

6.10 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozdgji pét (6) dnit pfed planovanym
ptedénim a pfevzetim dila bankovni zéruku ve vysi 5% z celkové ceny dila, platnou po
celou dobu zérueni lhitty v délce trvani 60 mésici. Tato bankovni zaruka slouzi jako
zajisténi zédvazkil zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za jakost. Poskyinuti
bankovni zaruky ve vy&i 5% je nezbytnou podminkou pro zahdjeni p¥ejimactho fizeni.

+ Neposkytnuti této bankovni zaruky zhotovitelem ve sjednaném terminu je
podstatngm porugenim smlouvy a zakldda prévo objednatele na pokutu ve vysi
300.000,- K¢.

e Bankovni zéruka za kvalitu dila smi byt pouZita pouze v piipadé neplnéni
povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy, zejména na odstranéni vad
uplatnénych z titulu odpovédnosti za vady dila v zaruéni dobg, dale na thradu
nahrady #kody, smluvnich pokut, dhradu nakladét ndhradniho plnéni
objednatele atd.

e Zhotovitel je povinen v piipadé prodlouZeni lhity dokoncent dila dorucit
objednateli ¥adn¢ prodlouZenou bankovni zaruku podle upraveného terminu
ukonceni lhiity stavby dle této smlouvy, a to do dvou tydnti od zmény terminu,
pokud dfive dorutena zaruka neni vystavena i na dobu zahrnujici prodlouzeni
doby vystavby.

e+ Zhotovitel je povinen dorudit objednateli novou zéru¢ni listinu ve znéni
shodném s predchozi zdru¢ni listinou, v ptivodni vysi bankovni zaruky, vzdy
nejpozdéji do 7 kalendainich dnii od jejtho tpIného vycerpani.

e Pro pfipad povinnosti zhotovitele vystavit po pfedani a pfevzeti posledniho
objektu bankovni z4ruky za dodrZeni smluvnich podminek a kvality dila neni
objednatel povinen hradit celkovou fakturu az do doby doruceni této bankovni
zaruky.

 Po uplynuti zéru¢ni doby je objednatel povinen bankovni zaruku uvolnit do 15
dnd.

%
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6.11 Ptilohou konetné faktury musi byt, mimo p¥iloh nutnych pro diléi faktury, i pisemny
zapis o pfedani a pFevzeti dila (pfeddvaci protokol dila) potvrzeny objednatelem a
zhotovitelem, kterym objednatel dilo pfebira.

6.12 Pokud nebudou k jakékoliv faktufe p¥iloZeny v8echny dohodnuté a ¥adné schvalené
(potvrzené opravnénou osobou za objednatele) originaly p#iloh, je objednatel opravnén
faktury bez daldtho vratit zhotoviteli k dopIn&ni, aniZ by se dostéval do prodleni s
platbou.

6.13 Fakturace a finan¢ni thrady budou probihat v CZK.

6.14 Zhotovitel ma povinnost se p¥i fakturaci fidit zdkonem & 235/2004 Sb., zdkon o DPH v
platném znéni.

Vil
Zména zavazku ze smlouvy
7.1 Objednatel neumozZituje podstatnou zménu zdvazku ze smlouvy.

7.2 Podstatnou zménou zavazku ze smlouvy je takovad zména smluvnich podminek, ktera
napliiuje podminky stanovené v § 222 odst. 3 pism. a) aZ c) zdkona o zaddvani vefejnych
zakdazek.

7.3 Za nepodstatnou zménu zévazku jsou povaZovany takové zmeény, které napliiujf
podminky § 222 odst. 4 aZ 7 zdkona o zadavani vefejnych zakéazek.

74 Do hodnoty zmény zavazku jsou zapocitdvany jak ménéprace tak vicepréce. Jejich
hodnota nesmi pfekrocit limity stanovené v § 222 zdkona o zadévéni vefejnych zakéazek.

7.5 Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnuti objednatele o zméné rozsahu praci. V
takovém piipadé se méni cena dila o cenu praci, materialéi, vyrobkt apod., které na
zaklad& tohoto rozhodnuti objednatele budou ménény. Toto rozhodnuti je objednatel
povinen sdglit zhotoviteli pisemné pied zahdjenim praci, u kterych se pfedmét dila meéni.

7.6 V pfipads, Ze n&které prace a dodavky, které byly obsahem pfedané dokumentace,
nebudou realizovany (tzv. mén&prace), bude jejich cena z celkové nabidkové ceny
odpoétena ve vysi, ve které bude uvedena v poloZzkovych rozpodtech zhotovitele.
Méné&pracemi se rozumi préce, jejichZ potfeba se v pritbéhu plnéni pfedmétu smlouvy
ukazala jako nadbytetnd, a které zuZuji rozsah stavby, vcetné rozsahu finantniho
sjednaného touto smlouvou. Ménéprace musi byt odsouhlaseny objednatelem a
technickym dozorem stavebnika formou zapisu do stavebniho deniku.

7.7 Jakékoli p¥ipadné viceprace, tj. prace nepfedpoklddané v projektové dokumentaci a
ocendném vykazu vymér, jejichZ potieba vznikla v prib&hu plnéni smlouvy a které
byt ze strany objednatele odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potfebu
vicepraci musi zhotovitel oznamit objednateli. Veskeré viceprace lze provadét pouze na
podkladé uzavieného dodatku ke smlouvé. Tyto dodatky ke smlouvam je mozné uzaviit
a poté co znéni dodatku bude schvéleno ze strany poskytovatele dotace.
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7.8 Zptisob ocenéni vicepraci: na zdkladé pisemného soupisu vicepraci doplni zhotovitel
jednotkové ceny podle ocenéného vykazu vymer; v piipads, Ze poZzadované polozky
vicepraci v ocenéném vykazu vymér uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena
dohodou smluvnich stran ve vy3i nejvyse podle Sbornikii cen stavebnich praci vydanych
obchodni spolenosti RTS, a. s. nebo URS CZ a.s. pro piisluiné obdobi, ve kterém budou
viceprace poptavany.

7.9 PoZadavku objednatele na provedeni ménépraci, vicepraci nebo zmén dila je zhotovitel
povinen vyhovét. Neni-li dohodnuto jinak, nezaklada to zhotoviteli narok na posun
smluvnich termint.

7.10V ptipadé zmény zévazki ze smlouvy dle § 222 odst. 7 zakona o zadavéani vefejnych
zakazek, bude tato zména odsouhlasena objednatelem a technickym dozorem
stavebnika formou zépisu do stavebniho deniku.

7.11 KaZda zména zavazku musi byt provedena formou dodatku k této smlouvé.

7.12Zména ceny dila je moZné v piipad€, Ze pfi realizaci dila se zjisti skute¢nosti, které
nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl ptredvidat a
maji vliv na cenu dila.

7.13 Zména ceny dila je moZna v p¥ipadé, Ze pii realizaci se zjisti skutednosti odligné od
dokumentace pfedané objednatelem (neodpovidajici geologické tidaje apod).

7.14V ptipadé zmén u praci, které jsou obsaZeny v polozkovém rozpoétu, bude zména ceny
stanovena na zékladé jednotkové ceny dané préce v polozkovém rozpoctu.

7.15V piipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, se cena stanovi
odkazem na jednotkové ceny v obecné dostupné cenové soustave.

VIIL
Stavenisté
8.1 Prostor stavenidté je vymezen zadanim stavby. Pokud bude zhotovitel pot¥ebovat pro
realizaci dila prostor v&tsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

8.2 Stavenisté bude zhotoviteli pfeddno do 5 dnii od nabyti Géinnosti této smlouvy, pokud
se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. O pfedédni a pfevzeti stavenidté bude
vypracovan pisemny zdpis. Vytyceni obvodu stavenidt®¢ v souladu s projektovou
dokumentaci zajisti zhotovitel jako soudast dila.

8.3 Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pFevzatém stavenisti na svlj ndklad pofadek
a Cistotu, odstratiovat vzniklé odpady, a to v souladu s pfisludnymi pfedpisy.

8.4 Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotng
zpusobilé a fadné& proskolené v pfedpisech bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci.

8.5 Zhotovitel je povinen provadét v prub&hu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpe¢nosti prace a pozarni ochranou na stavenisti.

~

>
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8.6 Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouZivat zafizeni objednatele a naopak.

8.7 Porudovani pfedpist bezpetnosti préce a technickych zatizeni a bezpednosti provozu na
pozemnich komunikacich se povaZuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle
smlouvy o dilo.

8.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 10-ti kalenda¥nich dntt od
protokolérniho pfedéni a ptevzeti dila. P¥i nedodrZeni tohoto terminu je objednatel
opravnén vyklidit a vydistit stavenisté sam nebo za pomoci tfeti osoby a zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a skody, které mu tim vznikly, pficemz

bere na védomi, Ze vyge téchto nékladi a 3kod miiZe byt vyssi, nez by byly naklady,
které by za tim tiéelem vynaloZil zhotovitel.

8.9 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostate¢nym predstihem o pohybu
jinych osob neZ zaméstnanch objednatele na stavenisti a objednatel je opravnén tento
pohyb omezit nebo vyloutit. Toto ustanoveni se vztahuje na vsechny pracovniky
piipadnych poddodavatelt a jejich zamé&stnancii a na vSechny ostatni fyzické osoby,
jejichz pohyb na stavenisti zhotovitel vyzaduje.

8.10 Dodavatel je povinen zabezpetit na stavenidti identifikaéni tabuli v provedeni a
rozmérech obvyklych, s uvedenim tdajii o stavbé (zejména nézev stavby, terminy
provedeni a pfedpokladané néklady stavby) a tidajti o dodavateli, zadavateli a osobach
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru. Dodavatel je povinen tuto
identifika¢ni tabuli udrZovat v aktudlnim stavu. Jiné reklamni & identifikadni tabule
(napt. poddodavatelii) Ize na staveni$ti umistit pouze se souhlasem zadavatele.

8. 11 Dodavatel je povinen zabezpetit na stavenisti informa¢ni tabuli ve viech vstupech na
stavenidt¢ v provedeni a rozmérech obvyklych s uvedenim zéakladnich rizik
vznikajicich provozem stavby, zdkazy a piikazy vydanymi k zajisténi bezpednosti a
hygieny préce a poZarni ochrany na stavbg, udrZovani této tabule v aktudlnim stavu.

IX.
Provadéni dila

9.1 O ptedéni a pfevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé& strany
podepisi(vzdy pro kaZdou ¢ast samostatng). Z obsahu zapisu musi byt zfejmé zejména:
pfedani staveni§té objednatelem ve stavu umoZiiujicim zah4jeni praci na dile, vyty&eni
hranice stavenidté, pfeddni pi¥ipojnych bodii inZenyrskych siti uvnitf staveni¥ts
zhotoviteli (NN - 3x380/220V, voda), uréeni zodpovédného pracovnika objednatele, ktery
bude partnerem stavbyvedouciho zhotovitele pro koordinaci provadéni praci na stavbe.
Zafizeni stavenidt€ a odbér energii zhotovitel uhradi pausalng ve vysi 0,5% z ceny dila
bez DPH. Po pfedéani dila bude ze strany objednatele vystavena faktura na zafizeni
stavenisté vetné odbéru energie. Splatnost faktury je 15 dnit od jejtho vystaveni.
Objednatel ma pravo jednostranné zapocist vlastni pohledavku z této faktury i vadi
nesplatnym vzajemnym pohledavkam zhotovitele. .

9.2 Provadéni stavebnich praci, zejména té&ch, které jsou pradné a hlu¢né, je v misté stavby
zakazéno v dobé& od 22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a nedéli je provadéni
prasnych a hlu¢nych stavebnich praci zakazano v dobé od 22.00 hodin do 08.00 hodin.

,
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9.3

94

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

Zhotovitel je povinen dodrZovat nasledujici pozadavky:

* Zajistit odborné vedeni stavby (vykon funkce hlavni stavbyvedouci) osobou
autorizovanou v oboru pozemni stavby - Marek Smolik, tel: 608 770 841

* neobtéZovat okolni bytovou zastavbu hlukem, zapachem, svétlem, prachem
apod.;

* nepfekracovat povolené hranice hluku stanovené zdkonem & 258/2000 Sb., o
ochran¢ vefejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpisti, vietn& provadécich
pfedpisti k tomuto zdkonu;

* dodrZovat vegkeré pfedpisy platné na stavbach v Ceské republice;

* manudly a ndvody k zafizeni budou pfedany v ¢eském jazyce;

* zaSkoleni personélu poskytne zhotovitel a prob&hne v &eském jazyce;

* budou provédény opatfeni pro zabranéni sifeni prachu a hluku (zdstény)

* nepiekracovat povolené hranice hluku o sobotach, nedélich a svatcich po cely
den, ve v8edni den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

Ode dne pfevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu s ust.
§ 157 zékona ¢&. 183/2006 Sb., o tizemnim plénovani a stavebnim ¥4du (stavebni zékon),
s vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a
zapisovat do n&ho veskeré skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy.

Stavebni denik bude veden v origindle se 3 pripisy, musi byt p¥istupny pro zéstupce
objednatele pffpadné jingm osobam oprévnénym do stavebniho deniku zapisovat, a to
kazdy den minimdlng v dob& od 07:00 hodin do 16:00 hodin. Prvni kopii obdr#i
objednatel, druhou kopii osoba vykonavajici funkci technického dozoru objednatele a
tfeti obdrZi zhotovitel. Objednatel obdri original stavebniho deniku po pfedani dila.

Kopii zépist je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejméné 1x mésitng, pokud se
strany nedohodnou jinak. '

Povinnost vést stavebni denik kon¢i pfedanim stavby. V p¥ipadé vyskytu vad nebo
nedodélkii, kon¢f povinnost vést stavebni denik az dnem jejich apIného odstranénd.

Objednatel ma povinnost archivovat stavebni denik nejméné& po dobu 10 let od ukon¢eni
realizace dila.

Do deniku bude zhotovitel kazdy den zapisovat vdechny skutetnosti, rozhodujici pro
plnéni smlouvy casového postupu praci a jejich jakosti, odchylky od projektové
dokumentace véetné jejich zdtivodnéni a stanoviska autora zadavactho projektu ke
Zzmeénam.

9.10Pravo provadét zapisy ve stavebnim deniku maji pouze zmocnénci zhotovitele

a objednatele uvedeni ve smlouvé o dilo, zastupci autorského dozoru a stitntho
stavebniho dohledu.

9.11 Zhotovitel je povinen do deseti kalendainich dntt po predani stavby, a v ptipadg, Ze

objednatel zjisti vady a nedodélky, pfi pfedéni opravenych stavebnich vad a nedod&lki
vytknutych pti pfedéani stavby, pfedat objednateli original stavebniho deniku.

9.12 Povéfenym spravcem stavby za objednatele, odpovédnym za vykon stavebniho dozoru,

je Ing. Petr Janulik, tel: 739 092 986 (technicky dozor, dile TD). TD objednatele je

Stranka 13




opravnén kontrolovat dodrZovani projektu, technickych norem, smluvnich podminek a
pravnich pfedpistt a rozhodnuti statni spravy. O vysledcich kontrol provadi zapis do
stavebntho deniku. Na nedostatky zjiténé v prib&hu praci je povinen zhotovitele
neprodlené pisemné upozornit (nap¥. zdpisem do stavebntho deniku) a stanovit
zhotoviteli lhiitu pro odstran&ni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen ¢init neprodlené
veskera potfebna opatfeni k odstranéni vytknutych zévad. V piipadé€, Ze zhotovitel
vytknuté vady ve sjednaném terminu neodstrani, pouZije objednatel sankéni opatfeni
uvedené v ¢l. 13.7.

9.13 P¥jpadné zmény stavby oproti schvilené projektové dokumentaci musi byt do 3
pracovnich dnti pisemné odsouhlaseny TD objednatele.

9.14 Zhotovitel zajisti odvoz a uloZeni p¥ebyte¢ného vykopku, stavebni suti a hmot na
skladku vietn& poplatku za uskladnéni v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb. (zdkon
o odpadech). Zhotovitel povede pribéZnou evidenci odpadt vzniklych pii stavebni
¢innosti. K pfedani stavby zhotovitel pfedlozi doklady o nezdvadném zneskodiiovani
vzniklych odpadi véetné stanoviska p¥islusného organu.

9.15 Kontrolni dny organizuje objednatel a budou svolavany 1x za dva tydny. V ptipadé
potfeby nebo dohody smluvnich stran mohou byt kontrolni dny provédény castéji.
Opatfeni dohodnuta p¥i technickych a kontrolnich dnech a zachycena v zapisech nebo
zdznamech z téchto jednani jsou pro smluvni strany zavaznd a musi byt v souladu
s touto smlouvou. Jinak podléhaji schvaleni smluvnich nebo statutdrnich zéastupca.
Pfipadny nesouhlas se znénim zapisu nebo zdznamu musi byt uplatnén pisemné do 3
dntt po obdrZeni zapisu.

9.16 TD objednatele je opravnén dét zhotoviteli pokyn k dotasnému zastaveni provadéni
dila. Pokud se nejednd o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma
zhotovitel pravo na dhradu nakladt vzniklych timto do¢asnym zastavenim provadéni
dila a pokud nedojde k jiné dohodé, pak plati, Ze m4 zhotovitel pravo na zmé&nu terminu
dokondeni stavby o dobu shodnou sdobou, po kterou bylo provadéni dila TD
objednatele docasné zastaveno.

9.17 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelné nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéfeni
kvality praci, které budou daldim postupem praci zakryty. V pffpadé, Ze se na tuto
v§zvu objednatel bez zivaZného diivodu nedostavi, miiZe zhotovitel pokracovat
v provadéni dila, po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele.

9.18V piipadg, Ze zhotovitel k takovému provéfeni kvality objednatele nepozve, méa tento
pravo Zadat odkryti zakrytych ¢asti stavby na ndklady zhotovitele, ktery je povinen tyto
préce provést.

9.19 Zjisti-li zhotovitel p¥i provadéni dila skryté piekazky branici ¥adnému provadéni dila, je
povinen tuto skutednost bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout dalsi postup.

9.20 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na p¥ipadnou nevhodnost
realizace vyZadovanych praci, v pfipadé, Ze tak neucini, nese jako odborna firma
veskeré naklady spojené s naslednym odstranénim vady dila.

7
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9.21 Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpiisobeni 8kody objednateli nebo tfetim osobam
| v diisledku opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek vyplyvajicich ze zakona,
& technickych & jingch norem, p¥ipadné této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozdéji do

14 dnft od ozndmeni rozsahu a charakteru skod tuto Skodu odstranit a neni-li to moZné,
gkodu finan¢né nahradit.

9.22 Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢asti dila tfeti osobu (podzhotovitele =
poddodavatele). V tomto p¥ipadé vsak zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele
tak, jako by dilo provadél sam.

9.23 Zhotovitel neni opravnén pfi stavbé pouZivat jiné poddodavatele, neZ byli uvedeni
v nabidce. Seznam poddodavateli je pfilohou této smlouvy. Zména poddodavatelt
uvedenych v nabidce, musi byt pfedem pisemné odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel
je povinen jakoukoliv zménu na pozici poddodavatele pfedem pisemné oznamit
objednateli s tim, Ze tento poddodavatel prokaZe, Ze splituje vSechny kvalifika¢ni
pfedpoklady, v souladu s podminkami této smlouvy a Zadavaci dokumentaci, a to v
rozsahu v jakém tyto kvalifika¢ni p¥edpoklady spliioval ptivodni poddodavatel, jeZ byl
timto poddodavatelem nahrazen. NedodrZeni toho postupu se povaZuje za podstatné
porugeni této smlouvy o dilo, ¢éimZ vznikd objednateli pravo na odstoupeni od této
smlouvy o dilo. Zhotovitel je povinen k sou¢innosti pfi vedeni a pribézné aktualizaci
seznamu vech poddodavatelti véetné vy3e jejich podilu na akci.

9.24 Zmeény poddodavatelés podilejicich se na vefejné zakdzce oproti osobdm, s jejichZ
pomoci prokazoval splnéni kvalifikace v zaddvacim fizeni jsou moZné jen ve
vyjime¢nych piipadech. Zhotovitel je povinen pisemné pfedem oznamit objednateli;
objednatel s uvedenou zm&nou vyslovi svilj souhlas, pokud bude novy poddodavatel

. spliiovat kvalifikaci alespoii v takovém rozsahu, v jakém ji spliioval poddodavatel
i pitvodni. Pokud by zhotovitelem navrhovany poddodavatel nespliioval kvalifikaci
alespoii v takovém rozsahu, v jakém ji splitoval poddodavatel ptivodni, méa objednatel
pravo takového poddodavatele odmitnout a zhotovitel ma za povinnost ptedloZit
objednateli navrh jiného poddodavatele.

9.25 Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvéch splnéni viech
povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy o dilo.

9.26 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musi poskytnout objednateli veskeré doklady
souvisejici s realizaci projektu a pInénim monitorovacich ukazatelti, které si vyZadaji
kontrolni orgény, a splnit dal3i povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

9.27 Uzivani dila, p¥ip. jeho ¢asti, objednatelem nebo zhotovitelem pfed jeho pfedanim je
véci dohody stran ve form& protokolu. Z pfed¢asného uZivani stavby nebo dila vSak
nelze dovozovat fadné dokondeni dila, moZnost neruseného wuZivani dila k
zamy$lenému tGéelu nebo spInéni povinnosti podle této smlouvy obecné. Smluvni strany
jsou zbaveny odpovédnosti za Castetné nebo tplné nepinéni povinnosti danych
smlouvou v piipadé (a v tom rozsahu), kdy toto neplnéni bylo vysledkem okolnosti
zpiisobené vyssi moci. Odpovédnost viak nevylutuje pfekd?ka, kterd vznikla teprve v
dobg, kdy povinna strana byla v prodleni s pInénim své povinnosti, nebo vznikla z jejich

ekonomickych poméri.

A
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9.28 Pro tcely této smlouvy znamena vy$si moc takovou mimofddnou a neodvratitelnou

udalost mimo kontrolu smluvni strany, jeZ se na ni odvolév4, kterou nemohla pfedvidat
pfi uzavieni smlouvy a ktera ji brani v plnéni zdvazkd vyplyvajicich ze smlouvy.
Takovymi udélostmi jsou zejména: vélky, revoluce, pozéry velkého rozsahu, zéplavy,
dopravni embarga, generalni stavky a stavky celého primyslového odvétvi. Za okolnost
vys8f moci se nepovaZuji chyby nebo zanedbéani ze strany zhotovitele, vypadky v
dodévce energie a ve vyrob&, mistni a podnikové stavky, zm&ny legislativy apod. Vyssi
moci neni selhdni poddodavatele zhotovitele, pokud nenastalo z dvodti shora
uvedenych.

v s MZX

9.29 O vzniku situace vy3si moci a jejich pfi¢indch uvédomi smluvni strana odvoldvajici se na

vys3f moc neprodlené, nejpozdé&ji v8ak do 5 dnti od jejtho vzniku druhou smluvni
stranu. Pokud smluvni strana odvoldvajici se na vyssi moc v uvedené thiité neoznami
druhé smluvni strané vznik situace vy33f moci a jeji p¥iciny, nemtiZe se na vy3$i moc
ucinné odvoldvat a v takovém piipadé se ma zato, Ze situace vy83i moci nenastala.
Stejnym zpiisobem bude druhd smluvni strana informovéna o tom, Ze okolnosti vy3si
moci pominuly. Na poZadéani pfedloZi smluvni strana odvoldvajici se na vy$si moc
druhé smluvni strané déivéryhodny ditkaz o této skute¢nosti.

9.30 Zhotovitel zajisti atesty a doklady o poZadovanych vlastnostech vyrobké k pfedani

stavby dle zdkona & 22/1997Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, v platném
znéni. Atesty od pouZitych materidlit a vyrobki bude zhotovitel doklddat zastupci
objednatele v prib&hu stavby, vidy pfed jejich zabudovanim. O tomto bude veden
zaznam ve stavebnim deniku.

9.31 Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci pfedloZit objednateli nebo technickému

dozoru objednatele k odsouhlaseni plan kontrol a zkou3ek. Objednatel je opravnén
kontrolovat dodrZzovani a plnéni postupti podle kontrolniho a zku¥ebniho plénu a v
pfipadé odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu poZadovat okamZitou
népravu a v pifpadé vazného poruSeni povinnosti zhotovitele proti kontrolnimu a
zkuSebnimu planu pozastavit provadéni praci. Plan kontrol a zkouek by mél vychazet z
projektové dokumentace, CSN, TKP. Povinnosti zhotovitele je zvat zastupce TD na
pfejimky vSech stavebnich konstrukci pfed jejich pfipadnym zakrytim. Souhrnné
vyhodnoceni pléanu zkouSek a kontrol je zhotovitel povinen piedat objednateli pii
pfedani dila.

9.32 Zhotovitel zajisti ziizeni a odstranéni zaiizeni staveni$t&, ostrahu stavby a stavenists,

zajiSténi bezpednosti prace, ochrany Zivotntho prostiedi a zaji$téni poZédrni asistence a
nasledného dozoru po skonceni praci s otevienym ohném (svafovani, fezani, pajeni,
lepeni apod.) véetné protokolu o provedeni praci s otevienym ohném. Souéasti realizace
dila budou i tiklidové prace v priibéhu vystavby, rekonstrukce a nastavby, opatfeni pro

7 Mo

zabranéni Sifeni prachu a hluku (zéstény).

9.33 Zhotovitel v rdmci zafizeni stavenist® musi zajistit podminky pro vyken funkce

autorského dozoru projektanta a technického dozoru, ¢innost koordinétora bezpegnosti
a ochrany zdravi pfi praci, a to tim zpfisobem, Ze pro potieby jednani poskytne
pfiméfené prostory.

9.34 Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je opravnén v souladu s platnou legislativou

nebo i nad jeji rdmec urcit pro realizaci dila koordindtora bezpe¢nosti a ochrany zdravi

i3

- __ ]
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9.35

9.36

10.1

10.2

10.3

pfi préci na stavenisti (dédle je koordindtor BOZP). Objednatel ozndmi jméno
koordinatora BOZP pisemné zhotoviteli a pfeda nejpozdéji p¥i predéani stavenists. Na
stavbé plati pfisny zdkaz pozivani alkoholickych napojii a omamnych latek. Objednatel
ma pravo provadét u pracovnikit zhotovitele dechovou zkousku na p¥itomnost
alkoholu, v piipadé pozitivniho vysledku této zkousky nebo v p¥ipadeé odmitnuti
zkousky bude pracovnik vykazan ze stavby. Opakované zjisténi poZivani alkoholickych
napoji nebo omamnych latek zhotovitele (tj. nejméné 2x) je diivodem k okamzZitému
odstoupeni od smlouvy objednatelem.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP, pokud byl objednatelem
urcen, plnou soucinnost ve smyslu zékona & 309/2006 Sb., zdkon o zajisténi dalsich
podminek bezpetnosti a ochrany zdravi p¥i préci, a jeho provadécich piedpisti.

Zhotovitel prohladuje, Ze v p¥ipad®, kdy pfed zapodetim realizace stavby nastanou
podminky dle § 15 zakona & 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek BOZP a
nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na BOZP na
stavenistich, zajisti pfed zahajenim praci zpracovani planu BOZP, za jehoZ spravnost a
dodrZovéni pfejima plnou zodpovédnost. Plan BOZP bude pfed zahajenim praci
pfedloZen objednateli a po celou dobu stavby bude p¥istupny na stavenisti a zhotovitel
je povinen se jim Fidit.

X.
Prevzeti dila
Rédnym provedenim dila se rozumi piedani a pfevzeti bezvadného dila dle &l. 10.6 této
smlouvy.

Po dokonteni dila pisemné nejpozd&i 10 pracovnich dniéi pfedem vyzve zhotovitel
objednatele k pfedani a pfevzeti ukon¢eného dila. Pfejimaci fizeni bude ukon¢eno do
péti pracovnich dnti ode dne zahéjeni pfejimaciho ¥izeni.

K zahéjeni pfejimactho fizeni je zhotovitel povinen ptedloZit:
» stavebni denik,
¢ doklady o provedenych zkouskéch, revizni zpravy,
* atesty pouZitjch materiélii, prohlaSeni o shodg a platné certifikaty autorizované
zkusebny pro vsechny otvorové vyplng,
* protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubort,
¢ dokumentaci skutetného provedeni dila se zakreslenim vgech zmén podle
skutetného stavu provedenych praci,
prohlaseni o shodé,
doklady o likvidaci odpadi,
zdpisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouZitych materiald,
zapisy a vysledky pfedepsanych méfeni (emisi apod.)
zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych
reviznich a provoznich zkouskdch (napf. tlakové zkousky, revize
elektroinstalace, plynu, tlakové nadoby, apod.),
e  zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prétb&hu praci,

o

Stranka 17




104  Dokumentace skutetného provedeni dila bude provedena podle zdsad uvedenych
v této smlouvé o dilo.

10.5  Objednatel nenf povinen ptevzit dilo, i kdyZ toto vykazuje i tfeba ojedin&lé drobné
vady & drobné nedodélky, které by samy o sob& ani ve spojeni sjinymi nebranily
uZivéani dila, pokud nebude v konkrétnich pfipadech dohodnuto jinak.

10.6 O pfedani a pfevzeti dila bude sepsén pfedévaci protokol, ve kterém mimo jiné budou
uvedeny pfipadné vady a nedodélky a Ihiity pro odstranéni, datum vyklizeni stavenite
apod. Rizeni o pfedéni a prevzeti dokonceného dila je fadn& ukondeno aZ potvrzenim
tohoto pfedévactho protokolu obéma smluvnimi stranami a ostatnimi Geastniky ¥izeni o
pfedani a pfevzeti zhotoveného dila. O tom, Ze drobné vady pfipadné nedodélky
nebranici v uZivani dila, byly odstranény, bude objednatelem a zhotovitele rovnéz
sepsan zapis.

10.7V pfipadé dohody stran, je mozné dilo pfedévat v ucelenych, samostatné funkenich
castech. Pfi pfedavani téchto jednotlivjch &asti bude postupovéno v souladu

s pfedchozimi ustanovenimi upravujicimi pfedani a ptevzeti dfla. Dilo je dokonteno |

pfedanim a pfevzetim posledni &asti dila.

10.8'V ptipadé, Ze budou zjistény vady dila v rdmci pfedavaciho fizen, je zhotovitel povinen
je odstranit nejpozd&ji do tif tydnti od jejich zjisténi a vztahuje se na n& ujednani o
zaru¢nich podminkach.

10.9 Pfedént a pfevzeti dila se musi t¢astnit osoby vykonavajici funkci technického dozoru a
autorského dozoru.

XL
Zaruéni podminky
111 Zhotovitel poskytuje na provedené stavebni prace a na otvorové vyplné zaruku
v délce minimalné 60 meésici. Na veskeré dodavky strojii, zafizeni, technologii,
materialtt poskytne zhotovitel zdruku minimalné 24 mésicti. Pokud bude na zdruénim
listu ¢i jiném obdobném dokumentu uvedena zaruéni doba delsi, plati tato del3i zarudni
doba. Zaru¢ni Ihfita zadina plynout ode dne ¥4dného pfedani a pfevzeti dila. V ptipads,
Ze dilo bude pfedévano po &astech, za¢ind plynout vyse uvedend zaruka na kazdou
takto pfedanou ¢ast ode dne jejiho pfedani a pfevzeti.
Pozndmka: V ptipadé, Ze dodavatel hodld poskytnout del$i dobu ziruky, neZ je minimdlné
stanovand (nap¥. s ohledem na tidaje uvedené v plinu jakosti) nahradi vidaje wvedené v &l. 11.1.
skutecnou délkou zdruky, kterou nabizi.

112 Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovidd poZadavkim uvedenym ve
smlouvé o dilo, p¥islusnym CSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahujici se k provedent
dila. .

11.3 Zhotovitel odpovida za vady, které mé dilo v dobé& pfedani nebo které se vyskytly
v zaru¢ni dobé. Za vady dila, které se projevily po zaru¢ni dobg, odpovida zhotovitel
v ptipadé, Ze jejich pii¢inou bylo poruseni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovidd za vady zphsobené nesprévnym provozovanim dila, jeho poskozenim
Zivelnou udélosti nebo tfeti osobou. -

n,
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11.5 Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele. V reklamaci
objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakym zptisobem poZaduje vadu odstranit
nebo zda pozaduje finan¢ni nghradu.

116 Jestlize zhotovitel neodstrani vadu do 14 dnti, je objednatel opravnén na naklady
zhotovitele vadu odstranit sdm nebo za pomoci tieti osoby.

11.7  Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady.

11.8 Zhotovitel zapotne s odstrafiovanim reklamované vady do 10 dnti ode dne dorudeni
pisemného oznémeni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V ptipade
havérie zapotne zhotovitel s odstranénim vady bez zbytetného prodien, .
bezodkladné od jejtho ozndmeni, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel
odstrani reklamované vady v technologicky nejkrat$im terminu, nejdéle viak v terminu
dohodnutém s objednatelem.

11.9 Ozndmeni o ukondent opravy vady a pfedéni provedené opravy objednateli provede
zhotovitel protokolarng. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou zaruku ve
stejné délce jako je uvedena v &l. 11.1 této smlouvy, kterd poéina b&zet dnem pfedani a
pfevzeti opravy potvrzenim preddvaciho protokolu ob&ma smluvnimi stranami a
ostatnimi a¢astniky ¥izeni o pfedani a pfevzeti opravy.

XIL
Odpovédnost za skodu
121 Nebezpedi gkody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do
okamZiku ptedéni a prevzeti dila. V piipadé, Ze bude dilo predavano po &astech, nese
zhotovitel v plném rozsahu nebezpeti gkody na kazdé &asti dila, kterd bude takto
pfedavéna, az do okamziku jejtho pfedéni a pievzeti.

122 Na objednatele prechazi nebezpeti 8kody na realizovaném dile pfedanim a pfevzetim
dila. V p¥ipads, e dilo bude pfedéavéno po &astech, prechazi nebezpedi skody na kazdé
realizované &asti dila, kterd bude takto pfedédvéna, na objednatele jejim pfedanim a
pfevzetim.

123 K zhotovovanému predmétu dila dle této smlouvy ma vlastnické pravo objednatel, a
to jiZ od zahé4jeni jeho zhotovovand,

124 Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpadd a Zavazuje se nezptisobit unik
ropnych, toxickych & jinych 8kodlivych latek na stavbe.

125 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi skodu, ktera vznikla p¥i
realizaci dila v souvislosti nebo jako diisledek poruSeni povinnosti a zavazki

zhotovitele dle této smlouvy.

12.6 Zhotovitel odpovida za vdechny 8kody, které objednateli nebo tietim osobam zptisobil
pii provadéni dila poruentm svych pravnich povinnosti.
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12.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednételi veSkeré finanéni Castky, které na objednateli
uplatnila jakékoliv tfeti osoba za zhotovitelem zplisobené porudeni pravnich povinnosti.

XIII.
Sankce
13.1 Sankce z prodleni s dokonéenfm a pfedani dila nebo jeho &4sti. Zhotovitel se zavazuje k
proplaceni smluvni pokuty objednateli za prodleni s dokon&enim a pfedanim dila, a to
ve vysi nez 0,1% z ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni, a to bez jakychkoliv
dalsich podminek. Dilo se povaZuje za dokondené a predané podpisem protokolu o
pfedani a pfevzeti.

13.2 Zhotovitel se zavazuje, ze v piipadé nedodrzeni terminu vyklizeni a vyCisténi stavenists
zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % K& za kazdy i jen zapocaty den
prodleni.

13.3Zhotovitel se zavazuje, ze v pfipadé nedodrZeni ustanoveni dle odst. 9.3. zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vy8i 2 000,- K¢ za kazdé porusenia to i opakovang,

13.4 Pokud zhotovitel:

* nebude vést ¥adne stavebni denik, nebude ¥4dn& provadeét zépisy, stavebni denik
nebude k dispozici pfimo na stavb&, nebo pokud bude jinak porufovat povinnosti
vztahujici se k vedent stavebniho deniku;

* nezajisti fddnou tdast svého zastupce na kontrolnim dnu nebo Jiné schiizce vztahujici
se ke stavbs;

* nedodrZ{ sjednany postup ohledns zakryvanych nebo znepiistupfiovanych praci a
umoznéni jejich kontroly; ‘

* nebude provadét podle postupu praci pritbéZng sbér piejimkovych podkladda a
zpracovani podkladt k dokumentaci skute¢ného provedeni dila a predkladat je ke
kontrole TDI; ‘

uhradi objednateli smluvni pokutu za kazdy jednotlivy piipad ve vysi 1 000, K& Pokud
viak porugovani téchto povinnosti zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedna
népravu ani k pisemné vyzvé objednatele, poklada se to za podstatné porusent smlouvy.

13.5Pokud zhotovitel neodstrani vady, nedodélky a drobné nedostatky zjisténé pti
odevzdéni dila v dohodnutych termfnech, uhradi zhotovitel objednateli za kaZdy den
prodleni a kazdou neodstranénou vadu, nedodélek nebo drobny nedostatek smluvni
pokutu ve vysi 1 000,- K&.

13.6 Pokud zhotovitel nezajisti vedeni a F¥izent stavby dle zakona & 183/2006 Sb.,
0 tzemnim planovéni a stavebnim ¥adu autorizovanou osobou dle zékona ¢&. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt a o vykonu povoldni autorizovanych
inZenyrd a technik@ &nnych ve vystavb&, ve znéni pozdéjsich pfedpisit pro obor
~Pozemni stavby“(je to osoba wuvedena v nabidce zhotovitele jako ~hlavni
stavbyvedouci“), uhradi zhotovitel objednateli za kazdy den realizace stavby bez vedeni
a fizeni stavby autorizovanou osobou smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K&.

13.7 Pokud zhotovitel neodstrani ¥4dn& a véas vytéené zérutni vady dila nebo nenastoupi
v¢as k jejich odstranéni, uhradi zhotovitel objednateli za kazdy den prodleni a kazdou
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neodstranénou vadu, nedodé&lek nebo drobny nedostatek smluvni pokutu ve vy3i 1 000,
Ke.

13.8 Pokud zhotovitel porusi ustanoveni bodu 9.23 nebo 9.24 této smlouvy, ma objednatel
pravo uloZit smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni ustanoveni
téchto ¢lankd.

13.9 V piipadg, Ze zhotovitel nebude mit nejpozdgji do 30 dnii od podpisu smlouvy sjednano
pojistént dle ustanoveni bodit 15.1 nebo 15.2 této smlouvy, nebo nebudou-li tyto pojistné
smlouvy platné po celou dobu realizace stavby, m4 objednatel tak préavo na thradu
smluvni pokuty po celou dobu, po kterou nebude mit zhotovitel uzavienu poZadované
pojistné smlouvy, a to ve vysi 10 000,- K&/ den.

13.10 Smluvni pokuty budou objednatelem vyaétovany fakturou neprodlené po jejich
uplatnéni se splatnosti 30 dnii od vystaveni faktury.

13.11 Zaplacenim jakékoliv smluvni pokuty neni ani z&dsti dotéen narok objednatele na
nédhradu 8kody zptsobené porufenim povinnosti zajisténé smluvni pokutou ani
povinnost zhotovitele zajisténa smluvni pokutou.

1312 Pro piipad prodleni objednatele s placenim splatnych penéZitych zavazké vadi
zhotoviteli se sjednavé arok z prodlent ve vysi 0,15% denng z dluzné Céastky za kazdy
zapocaty den prodleni.

13.13  Sankéni ujednani obsaZen4 v jinych ustanovenich smlouvy jsou nedotéena.
13.14 Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapoiitat proti pohledévce zhotovitele,

13.15 Strany vylucuji pouZiti ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku.

X1V,
Odstoupeni od smlouvy
14.1 Za podstatné poruseni smlouvy, pfi kterém je druh4 strana opravnéna odstoupit od
smlouvy dle § 2001 a nasledujicich obéanského zakoniku, se povazuje Zejména:

* vadnost dila jiZ v priibéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené lhfits,

*  prodleni zhotovitele se zah4jenim dila nebo dokon¢enim o vice ne? 10 dnii,

¢ prodleni objednatele s pfed4nim stavenists & jinych podstatnych dokladé pro
plnéni smlouvy o vice neZ 10 dn,

e Gpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu z4k. & 182/2006 Sb.,
insolven¢niho zdkona,

* porusovani pfedpisi bezpetnosti préce a technickych zafizend,

» absence pojidténi dle ¢l. XV. této smlouvy.

14.2 U¢inky odstoupeni od smlouvy nastévaji dnem dorudeni ozndmeni o odstoupeni druhé
strané smlouvy, pokud se tcastnici nedohodnou jinak. Timto neni dotéeno pravo
objednatele na nghradu skody v pfipads, Ze by zavaznym porugenim smlouvy ze strany
zhotovitele a odstoupenim objednatele od smlouvy nebylo objednateli umoZnéno Cerpat
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statni dotaci. Objednateli naleZ{ ndhrada $kody a% do vySe pfiznané, ale neposkytnuté
dotace.

XV.
Pojisténi dila
Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvani jeho zavazki dle smlouvy udrzovat
nasledujici pojistén:
15.1 Pojisténi zhotovitele

151.1  Zhotovitel se zavazuje mit uzavieno pojisténi odpovédnosti za gkodu
zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé, pfidemz vyse pojistné ¢astky bude
Cinit minimalné 7 mil. K& Zhotovitel je povinen prokazat uzavfeni pojisténi
objednateli pfi podpisu smlouvy a doloZit ji jako nedilnou sou&st smlouvy o
dilo.

1512 Pfi vzniku pojistné udélosti zabezpetuje vegkeré tkony v pojistiteli
zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou
udalosti zhotoviteli veskerou soucinnost, kter4 je v jeho moZnostech.

151.3 Naéklady na veskeré pojisténi nese zhotovitel.

15.2 Pojisténi dila a jind pojisteni
15.2.1.  Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci pojistit dilo proti viem moZnym
rizikiim, zejména proti Zivliim a kradezi, a to az do celkové hodnoty dila.
Doklady o pojisténi je povinen na pozadani p¥edloZit Objednateli.
15.22.  Zhotovitel je povinen déle povinen zabezpecit
15.2.2.1. Pojisténi osob proti trazu
15.2.2.2. Pojisténi poddodavatelil v rozsahu jejich dodavky

15.3 Povinnosti obou stran p¥i vzniku pojistné udélosti
153.1. Pt vzniku pojistné udélosti zabezpetuje veskeré Gkony vidi pojistiteli
Zhotovitel. _
153.2. Objednatel je povinen poskyinout v souvislosti s pojistnou udalosti
Zhotoviteli vekerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech.
15.3.3. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a md je zahrnuty ve sjednané ceng.

XVL
Zjavéredna ustanoveni
16.1 Veskera jednani o stavbé a na stavbé s objednatelem &i stétnimi organy budou probihat
v Ceském jazyce. Veskeré doklady o stavbg, pouZitych materislech a konstrukcich
pfedédvané objednateli budou v ¢eském jazyce.

16.2 Objednatel si vyhrazuje pravo od smlouvy v ptipadé nedostatku & omezeni finanénich
prostiedki odstoupit bez jakychkoliv finan¢nich sankci, a to pisemnym jednostrannym
tkonem adresovanym zhotoviteli, ktery je a¢inny dnem dorudeni zhotoviteli.
Objednatel v tomto pfipadé uhradi zhotoviteli néklady provedené na podkladé této
smlouvy o dilo vzniklé do doby odstoupenti objednatele dle predeslé véty.

16.3 Technicky dozor nebude vykonavan zhotovitelem ani osobou s nim propojenou dle § 71
a nasl. zakona & 90/2012 Sb., o obchodnich spole¢nostech a druZstvech (zdkon o
obchodnich korporacich).

“
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16.3 Tuto smlouvu lze ménit pouze ¢islovanymi dodatky, podepsanymi obéma smluvnimi
stranami.

16.4 Tuto smlouvu je moZno ukon¢it pisemnou dohodou smluvnich stran.

16.5 Zhotovitel neni oprdvnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy tieti osobé.

16.6 P¥ipadné neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni. Pro piipad, Ze se kterékoliv ustanoveni této smlouvy stane
nedadinnym nebo neplatnym, se smluvni strany zavazuji bez zbytetného odkladu
nahradit takové ustanoveni novym.

16.7 V ptipad¢, Ze nékterd ze smluvnich stran odmitne pfevzit pisemnost nebo jeji prevzeti
znemozZni, se m4 za to, Ze pisemnost byla dorucena.

16.8 Smlouva se ¥idi ¢eskym pravnim ¥adem.

16.9 Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené vztahy plynouci z této smlouvy plati
piisludna ustanoveni obéanského zdkoniku.

16.10 Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svého opravnéni
jednat za smluvni stranu.

16.11 Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou p¥ednosing feseny dohodou.

7 ¥z

Pfipadné spory budou ¥eSeny ¢eskymi soudy. Rozhod¢i ¥izeni je vyloudeno.

16.12 Pro vyklad této smlouvy je rovnéZz zdvazné znéni zadévacich podminek k vefejné
zakézce, na zdkladé které je pInéni dle této smlouvy realizovéano. V piipadé rozporu této
smlouvy se zaddvacimi podminkami m4 pfednost znéni zadavacich podminek s tim, Ze
pokud stanovi zadévaci podminky ¢i tato smlouva rozdilny rozsah poZadavkd na
zhotovitele, je pro plnéni zhotovitele urcujici soucet téchto povinnosti (pozadavkd), .
jak povinnosti vyplyvajici ze zadévacich podminek, tak i z této smlouvy.

16.13 V8echny pisemnosti, v§zvy, sdéleni, podnéty, pozvanky apod. pfeddvané dle této
smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli pfedavat cestou
povétené osoby ve vécech technickych.

16.14 Smlouva je uzaviena podpisem zastupcti obou smluvnich stran na jednom pisemném
smluvnim dokumentu opatfeném dolozkou o schvéleni v p¥islusném organu
objednatele (okamZikem, kdy pisemné vyhotoveni smlouvy podepsané zastupcem jedné
smluvni strany, podepiSe zastupce druhé smluvni strany) a je a¢inna dnem uvefejnéni
smlouvy prostfednictvim Registru smluv podle zakona & 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach G¢innosti nékterych smluv, uvefejiiovéani téchto smluv v registru $mluv
(zékon o registru smluv), ve znéni pozd&sich pfedpistt (déle jen ,zdkon o registru
smluv”), pakliZe se na objednatele tato povinnost vztahuje.

16.15 Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoZnym
v diisledku vzniku vyssi moci, strana, kterd se bude chtit na vyssi moc odvolat, 'poZédé

L |
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druhou stranu o tipravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cend a dobé plnéni. Pokud
nedojde k dohodg, mé4 strana, ktera se dtvodné odvolala na vy#$si moc, pravo odstoupit
od smlouvy. Ukinnost odstoupeni nastiva v tomto piipadé dnem doruceni oznamend.

16.16 Obe strany smlouvy prohla3uji, Ze si smlouvu ptedetly, s jejim obsahem souhlasf a Ze
byla sepséna na zakladé jejich pravé a svobodné viile, prosté omyli.

16.17 Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetn¢ tcetnich dokladéi minimdlné do konce roku 2032. Zhotovitel je povinen
minimédlné do konce roku 2032 poskytovat poZadované informace a dokumentaci
souvisejic s realizaci projektu zaméstnancéim nebo zmocnéncém povéfenych orgéani
(MD CR, MF CR, Nejvyssiho kontrolntho a¥adu, ptislusného orgénu finanéni sprévy a
daldich oprévnénych orgénti statni spravy) a je povinen vytvofit vyse uvedenym
osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout
jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

16.19 Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, znich? kaZdy mé platnost
originalu a kazda smluvni strana obdri dva.

16.20 Zhotovitel souhlasi s uvetejnénim této smlouvy, véetné osobnich adajti, v souladu se
zvlastnimi prévnimi ptedpisy, zejména se zdkonem o registru smluv a zakonem &
106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpist,
piipadné na profilu zadavatele (pokud se povinnost uvefejnéni v registru smluv na
objednatele nevztahuje). Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni v registru smluv
(ISRS) veetn& uvedeni metadat nebo profilu zadavatele provede objednatel.

16.21 Zhotovitel soutasné bere na védomi povinnost objednatele vyplyvajici ze zékona ¢&.
106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, ve zndni pozdgjsich predpisii a

souhlasi se zvefejnénim obsahu této smlouvy, véetné faktur odpovidajicim zpiisobem.

Nedflnou souéésti této smlouvy jsou ptilohy:

1~ finan¢n{ a &asovy harmonogram vystavby

2 - polozkovy rozpotet - zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
znabidky pfedloZené v zadavacim Fizeni k p¥islu¥né vefejné zakdzce, v némsz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vech poloZek stavebnich praci dodavek a slueb
a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi.

3 - kopie smlouvy o pojisténi odpovédnosti zhotovitele za $kodu zptisobenou tfeti osobé

4 - seznam poddodavateli

/‘/
Y ad

o’
ednatel 330
i D
L

Husinecks 903/10, 130 00 Prahg 3

T PIOVOZOVNa—. 00
Tiida 1. maje 8,691 41 BRECLAV 7
IC: 2557 0509, DIC: CZ25510509
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S/ GENERALL
Zleh CESKA POJISTOVNA

Certifikat k pojistné smlouvé &. 10341 70360

Generali Ceska pojistovna a.s.

Spalena 75/16, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Cesk4 republika, ICO 45272956

Zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, spisova znatka B 1464,

¢len Skupiny Generali, Zapsane v italském rejstiiku pojistovacich skupin, vedeném IVASS,
kterou zastupuje Ing. Bedfich Stafl, vedoucim upisovatel, Korporatni a primyslové pojisténi
a Bc. Marek Strégl, upisovatel, Korporatni a primyslové pojisténi

(dale jen ,pojistovna)

potvrzuje zafazeni dila ,Z8§ Moravska Nova Ves, rekonstrukce puvodni budovy* do pojistné smiouvy
1034170360 o stavebnim a montaznim pojisténi.

TLAK SMOLIK s.r.o.

Husinecka 903/10, Zizkov, 130 00 Praha 3, Ceska republika, 160 25510509
zastoupena Stépanem Smolikem, jednatelem

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka C87067

(dale jen ,pojistnik”)

Budované dilo: ,,Z§ Moravska Nova Ves, rekonstrukce puvodni budovy”
Hodnota budovaného dila: 6.398.776,50 K& bez DPH

Rozsah pojisténi: CAR Al risks dle ramcové smiouvy, na zakladé podminek VPP STAMON 2015/01, (pojisténi
dila proti vdem moznym rizikim, zejména proti Ziviim a kradezi - stavebné montazni
pojisténi) a ast I| pojisténi odpovédnosti. (pojisténi odpovédnosti za §kody zplsobenou tieti
0sobé v souvislosti s provadénim dila) '

Tento certifikat se vyhotovuje pro potieby pojistnika a nenahrazuje pojistnou smlouvu ani pojistku.

V Praze, dne 30.11.2021
za pojistovnu
Generali Ceska pojistovna a.s.

2 = Digitalné podepsal
ép& . Marek Strég
GENERALI Datum: 2021.11.30 .
CESKA POJISTOVNA 16:07:21 +01'00" .
Bc. Marek Strégl
upisovatel

Generali Cesk pojidfovna a.s., Spalend 75/16, 110 00 Praha 1 ~ Nové Mésto, I€0; 45272956, DIC: C2699001273, 2apsand v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
splsovd znatka B 1464, &len Skupiny Generali, 2apsané v italském rejstFiku pojistovacich skupin, vedeném IVASS.
Klientsky servis: + 420 241 114 114, kontaktniadresa: P. 0. BOX 305, 659 05 Brno, www.generallceska.cz
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Pfiloha ¢&. 2*

Seznam poddodavateli

Podlimitni vefejna zakazka na stavebni prace zadana ve
zjednodu$eném podlimitnim fizeni dle zak. & 134/2016 Sb., o Cést plnéni VZ, podil na
zadadvani vefejnych zakizek, ve znéni pozdé&jsich predpisi kterou hodla uchazec plnéni VZ
» zadat subdodavateli vKe/ %
ZS5 Moravska Nova Ves, rekonstrukce pavodni budovy
1. | Nazev: Elvorev s.r.0.
Sidlo/misto podnikani: Anenskd 405/7, 695 01 Hodonin
Tel.ffax: 775 598 120
E-mail: elvorev@seznam.cz Elektro 10%
1¢: 63475219 VZT 1,2%
DIC: CZ63475219
Privni forma: Spole¢nost s rudenim omezenym
Osoba opravnénd jednat za uchazede: | Zden&k Pavek, jednatel
Osoby zmocnéné k daliim jednanim: | Zden&k Pavek, jednatel
2. | Nézev: Josef Travnitek - TOVOX
Sidlo/misto podnikéni: Husova 3016, 690 02 Bfeclav
Tel ffax: 602 745 701 ZTI 7%
E-mail: travnicefilip@tovox.cz uT 7%
IC: 11500310
DIC: CZ481121236
Pravni forma: Fyzicka osoba podnikajici
Osoba opravnénd jednat za uchazeée: | Filip Travnitek
Osoby zmocnéné k dalim jednanim: | Filip Travnidek
3. | Nazev:
Sidlo/misto podnikini:
Tel ffax:
E-mail:
IC:
DIC:
Pravni forma:
Osoba opravnénd jednat za uchazede:
Osoby zmocnéné k dal¥im jednanim:
Otisk razftka . o
Datum:22112021  St&pan  goareboic®™
Smolik S

Podpis uchazete nebo osoby
opravnéné jednat za uchazede

* pouZijte kolikrat je tfeba
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SOUHRNNY LIST STAVBY

Kod: 2104
Stavba: ZS Moravskéa Nova Ves, rekonstrukce ptvodni budovy
JKSO: 801 3112 CC-CZ: 12631
Misto: Moravska Nova Ves Datum: 17.03.2021
Objednavatel: [of

Méstys Moravska Nova Ves, nam. Republiky 107 DIC:
Zhotovitel: [of 25510509

Tlak Smolik s.r.o., Husinecka 903/10, 130 00 Praha 3 DIC: CZ25510509
Projektant: I€:

Ing. P. Janulik, Kosticka 70, 691 53 Tvrdonice DIC:
Zpracovatel: (€:

DIC:

Poznamka:

Soupis praci je sestaven za vyuZiti poloZzek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky poloZek Cenové
soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu praci (tzv. (vodni asti katalogi) jsou neomezené délkova k
dispozici na www.cs-urs.cz.

PoloZky soupisu praci, které nemaji ve sloupci "Cenova soustava" uveden Zadny Gdaj, nepochazi z cenové
soustavy URS.

Materialy lze nahradit jinymi, kvalitativné a technicky obdobnymi materialy, které spliiuji poZadavky zadaného
materialu.

Naklady z rozpottil 6 398 776,50
Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00
Cena bez DPH . 6 398 776,50
DPH zékladni 21,00% ze 6 398 776,50 1343 743,07
sniZena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK ' 7 742 519,57
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
D
FES 58 SMOLI K
. Husineckd g?géé(z)obgg 00 Praha 3
™. Tiida 1, méje 8,691 41 BRECKAV 4
s 1C: 25510509, DIC: CZ25510509 ¢,
41,130 . .
Datum a podpiszl'/1 Ehed Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Kadd: 2104 .
Stavba: ZS Moravskéa Nova Ves, rekonstrukce piivodni budovy
Misto: Moravska Nova Ves Datum: 17.03.2021
Objednavatel: Méstys Moravska Nova Ves, nam. Republiky 107 Projektant: Ing. P. Janulik, Kosticka 70, ¢
Zhotovitel: Tlak Smolik s.r.o., Husinecka 903/10, 130 00 Praha 3 Zpracovatel:
Kéd Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK}

1) Naklady z rozpoctu

SO 01 - Stavebni upravy pivodni budovy -
1.PP

21.04-01.1  01.1. Architektonicko stavebni ¢ast
21.04-01.4  01.4. Elektroinstalace - viz. priloha

21.04-1

21.04-01.5 01.5. Zdravotné technické instalace - viz pfiloha
21.04-01.6  01.6. Zarizeni pro vytapéni staveb - viz pfiloha
21.04-01.7  01.7. Vzduchotechnika - viz. pfiloha

SO 02 - Stavebni Upravy ptivodni budovy -

21.04-2 1.NP

21.04-2-1 02-1 - Stavebni Upravy plvodni budovy - 1.NP
21.04-3 zg, 3a3 - Statické zajiSténi a sanace vlhkosti

21.04-3-1 03-1 - Statické zaji$téni a sanace vlhkosti zdiva
21.04-4 4 - Vedlejsi rozpoctové naklady

21.04-4-1 4-1 - Vedlejsi rozpoctové naklady

2) Ostatni naklady ze souhrnného listu

Ostatni naklady
Vyplh vlastni
Vyplit viastni
Vypli vlastni

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana2z2

6 398 776,50

4 445 175,06

2749 983,17
689 765,21
460 267,00
462 813,50

82 346,18

1419 913,84
1419 913,84
495 687,60

495 687,60
38 000,00
38 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 398 776,50

7 742 519,57

5378 661,82

3 327 479,64
834 615,90
556 923,07
560 004,34

99 638,88

1718 095,75
1718 095,75
599 782,00

599 782,00
45 980,00
45 980,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7 742 519,57




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Z8 Moravska Nova Ves, rekonstrukce plvodni budovy
Objekt: 21.04-1 - SO 01 - Stavebni Upravy plivodni budovy - 1.PP
Cast: 21.04-01.1 - 01.1. Architektonicko stavebni &ast
JKSO: 801 31 12 CC-CZ:
Misto: Moravska Nova Ves Datum: 17.03.2021
Objednavatel; ok

Méstys Moravska Nova Ves, nam. Republiky 107 DIC:
Zhotovitel: I€: 25510509

Tlak Smolik s.r.0., Husinecka 903/10, 130 00 Praha 3 DIC: CZ25510509
Projektant: I€:

Ing. P. Janulik, Kosticka 70, 691 53 Tvrdonice ) [of
Zpracovatel: I¢:

DIC:

Poznamka:
Naklady z rozpoctu 2749 983,17
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 2749 983,17
DPH zakladni 21,00% ze 2749 983,17 577 496,47

snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 3 327 479,64
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel

Q0,0
545 B8, oMYA
Husineckd 903/10, 130 00 Praha 3
momsmerasai e 31 OV 2OVH 3o
Téida 1. rivdje B, 681 41 BRECLA
IC: 35516509, DIC: c22551(5 A\/

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Z$ Moravska Nové Ves, rekonstrukce piivodni budovy
Objekt: 21.04-1 - SO 01 - Stavebni Gpravy puvodni budovy - 1.PP
Cast: 21.04-01.1 - 01.1. Architektonicko stavebni ¢ast .
Misto: Moravska Nova Ves Datum: 17.03.2021
Objednavatel: Méstys Moravska Nova Ves, nam. Republiky 107 Projektant: Ing. P. Janulik, Kosticka 70, 691
Zhotovitel: Tlak Smolik s.r.o., Husinecka 903/10, 130 00 Pra Zpracovatel:
Kéd - Popis Cena celkem [CZK]
1) Naklady z rozpoctu 2749 983,17
HSV - Prace a dodavky HSV 1937 903,95
1 - Zemni prace 31 676,80
2 - Zakladani 4 851,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 95 201,48
4 - Vodorovné konstrukce 22 270,50
5 - Komunikace pozemni 3 780,75
6 - Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplni 1 395 958,73
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 189 448,61
997 - Presun suté 130 534,98
998 - Pfesun hmot 64 181,10
PSV - Prace a dodavky PSV 812 079,22
711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plyniim 186 172,70
761 - Konstrukce prosvétlovaci 37 050,96
762 - Konstrukce tesarské 5231,25
763 - Kanstrukce suché vystavby ' 46 708,70
766 - Konstrukce truhlarské 312 542,71
771 - Podlahy z dlazdic 7 517,55
776 - Podlahy povlakové 51 659,17
781 - Dokoncovaci prace - obklady 75 670,71
783 - Dokoncovaci prace - natéry 3 238,38
784 - Dokoncovaci prace - malby 86 287,09
2) Ostatni naklady 0,00
Zarizeni stavenisté ' 0,00
Projektové prace _ 0,00
Uzemni vlivy 0,00
Provozni vlivy ‘ 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletacni Cinnost 0,00 ‘
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 2-749 983,17

r,
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ROZPOCET

Z8 Moravska Nova Ves, rekonstrukce plvodni budovy

21.04-1 - SO 01 - Stavebni Upravy plivedni budovy - 1.PP

21.04-01.1 - 01.1. Architektonicko stavebni ¢ast

Misto: Moravska Nova Ves Datum: 17.03.2021
Objednavatel: Méstys Moravska Nova Ves, ndm. Republiky 107 Projektant: Ing. P. Janulik, Kosticka 70, 691
Zhotovitel: Tlak Smolik s.r.o., Husinecka 903/10, 130 00 Pra Zpracovatel:
x . : . . Cena celkem
PC Typ Kéd Popis M) Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK]
Naklady z rozpoctu 2 749 983,17
HSV - Prace a dodavky HSV 1937 903,95
1 - Zemni prace 31 676,80
Hloubeni jam zapaZenych v horning tf. 3
1 K 1131201201 objemu do 100 m3 m3 15,365 1 180,00 18 130,70
3,5*2,1*1,9+0,5%0,4*3,5*2 15,365
2 | K 131201209 Pnplat.elf z? lepivost u hloubeni jam zapaZenych m3 15,365 35,00 537,78
v horniné tr. 3 ‘
3 | K 151101201 Zizeni pfilozného pazeni stén vykopu hldo 4 m | m2 17,290 86,80 1 500,77
(3,5'2+2,1)*1,9 17,290
4 | K [151101211 Odstranéni pfilozného paZeni stén hl do 4 m m2 17,290 28,80 497,95
5 | K 151101301 jgierr: rozepreni stén pri pazeni pfilozném hl m3 15,365 50,40 774,40
6 | k 151101311 Odstranéni rozepreni stén pfi paZeni pfiloZzném m3 15,365 11,50 176,70
hldo4m
7 | K 161101101 SYlsle premisténi vykopku z horniny tF. 1 aZ 4 hl m3 15,365 298,00 4578,77
vykopu do 2,5 m .
8 | K 162601102 Vodorovné premisténi do 5000m m3 15,365 58,00 891,17
vykopku/sypaniny z horniny t¥. 1 az 4
9 | K |171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 10,362 21,50 222,78
. 15,365-5,003 10,362
Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na
10| K {171201211 skladce (skladkovné) t 18,652 200,00 3 730,40
11| K [174101101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd m3 5,003 127,00 635,38
sypaninou se zhutnénim
2,3*1,5*1,45 5,003
2 - Zakladani 4 851,00
[ 12] K [272313611 |2ékiadové Klenby z betonu t. C 16/20 [ m3 ] 1,470 3 300,00 4 851,00
0,5%0,4*3,5*2*1,05 1,470
3 - Svislé a kompletni konstrukce 95 201,48
Zazdivka otvor(l pl do 1 m2 ve zdivu
13| K 1310238211 nadzakladovém cihlami palenymi na MVC m3 0,256 710,00 1820,16
0,2*2,1*0,3+0,65*1,0*0,2 0,256
Zazdivka otvort pl do 4 m2 ve zdivu ’
141 K 1310239211 nadzékladovém cihlami palenymi na MVC m3 2,552 6 630,00 , 16919,76
0,9%2,05*0,6+0,9%2,05%0,45+1,0*2,05%0,3 2,552
Nosna zed' tl do 300 mm z hladkych tvarnic
15| K |3111131R4 ztraceného bednéni véetn& vyplné z betonu tf. | m2 19,600 2 030,00 39 788,00
C 20,25
3,5*2,8*2 19,600
16 | K (317944323 Valcované nosniky ¢.14 az 22 dodatecné t 0,278 49 600,00 " 13788,80
osazované do pfipravenych otvort

"1E16 "

(1,52+1,4°2+1,32+2,2°2+1,3)*0,0179*1,1 0,278
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. : v ena celke
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] ¢ [CZK]
Pricky tl 100 mm z porobetonovych pfesnych
17 | K |342273323 prickovek na pero a drazku objemové hmotnosti| m2 17,480 942,00
500 kg/m3
N (1,95+0,8)*2,5+(1,55+2,45+1,2+0,85+2,6-0,8-
A
o 0,7*4)*2,1"(2,3)" 17,480
s — =
18| K |342291121 Ukotveni pricek k cihelnym konstrukcim m 19,700 108,00 2 127,60
plochymi kotvami
2,5%2+2,1*7 19,700
19| K {348272615 Plotova stFiSka pro zed' t1 295 mm z tvarovek | 7,000 613,00 4291,00
brousenych prirodnich
3,52 7,000
4 - Vodorovné konstrukce 22 270,50
201 K |434121426 OsaZf-:m ZB schodistovych stupni na desku m 13,500 559,00 754,50
drsnych
1,5*9 13,500
[ 21| M [593737561 Istupeit schodistovy nosny dl. 150x35x19 cm [ kus | 9,000 1636,00 14724,00|
5 - Komunikace pozemni 3780,75
[22] K 564851111 [Podklad ze §térkodrt& 3D tl 150 mm | m2 | 6,750] 154,00] 1039,50]
4,51,5 6,750
Kladeni betonové dlazby komunikaci pro pési do
23| K 1596811220 loZe z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 3,750 311,00 1166,25
2,5*1,5 3,750
[ 24 | M 592456010 [dlazba deskova betonovd 50x50x5 cm3edd | m2 | 3,750 420,00 1575,00]
6 - Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplni 1395 958,73
25| K (611131301 Cementovy postrik vnitfnich stropu nanaseny | 150,000 70,10 10 515,00
celoplosné strojne
26| K (611311131 PotaZeni vnitinich rovnych stropti vapennym |, 74,000 245,00 18 130,00
Stukem tlouStky do 3 mm
27| K (611321142 Vapenocementova omitka Stukova dvouvrstva | ) 150,000 331,00 49 650,00
vnitfnich strop zebrovych nanasena rucne
]
Oprava vnitfni vapenocementové hrubé omitky
i
28| K [611325401 stropii v rozsahu plochy do 10% m2 74,000 97,60 7 222,40
29| K [612131301 Cementovy postrik vnitfnich stén nanaseny m2 | 346,673 60,70 21 043,05
celoplosné strojné
89,670+257,003 346,673
i v~ v > 7 3 -
30| K |612311131 Potazeni nitfnich stén vépennym Stukem m2| 310,836 205,00 63721,38
tloustky do 3 mm
15,5%1,2421,5*2,85+12,7*2,6+(9,1+18,0+28,7+13
02,75 302,095
-1,7*2,95-1,2*2,15-1,5%(2,25+2,1)-1,6*0,7*3- 12,834
0,7*0,7-0,6*0,6*12+0,8*1,97*6 e
0,3*(7,6+5,5)+0,45 6,0+0,354(3,0*3+2,1+1,8*12+ 21,575
5,0'2)
Soucet 310,836
31| K (612321321 Vapenocementova omitka hladka jednovrstva | ) 89,670 269,00 24121,23
vnitfnich stén nanasena strojne
"pode obklad:" 89,67 89,670
32| K |612321341 Vapenocementova omitka Stukova dvowvrstva | ) 257,003 332,00 85 325,00
vnitfnich stén nanasena strojné
“otluéena omitka :" 551,428 551,428
"na nové zdivo
"1,1%2,142+(4,0+1,5+4,25)*2,1+5,5*2,5 38,845 '
“odpocet sanacni omitky :" -243,60 -243,600
"odpotet omitky pod obklad :" -89,67 -89,670
Soucet 257,003
PHiplatek k vapenocementové omitce vnitfnich
33| K 612321391 stén za kaZdych daldich 5 mm tloutky strojné m2 257,003 52,10 13 389,86
Véapenocementova $tukova omitka ryh ve
34| K [612325121 sténach &iky do 150 mm m2 1,860 885,00 1 646,10
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PC Typ Kéd

. ., Cena celkem
Popis MJ  MnoZstvi  J.cena [CZK]
[CZK]
"oprava omitky po podfezani - m.&, $17 :" (18,0- 1.860
0,8+0,35*4)*0,1 ’
Vapenocementova Stukova omitka osténi nebo
n 6123253R2 nadpraZi v¢. podkladni a spojovaci vrstvy m2 2,000 710,00 1.420,00
"kotelna :" 0,2*5,0*2 2,000
Vnitfni sanacni omitkovy systém s
K~ |6124760R8 hydrofobizérem pro zbytkovou vlhkost m2 243,600 528,00 128 620’840’
"m.€. S01+5020+503+504+505+506:"
(15,5+37,2+10,7+26,4+46,4+26,2)*1,5 243,600
K ]61514201 2 IPotaiem’ vnitfnich nosniki rabicovym pletivem | m2 4,360 170,00 741,20
~OCelove prer@Eay: 4.360
0.91.450.7*(2.2+1.31+0.51.3 ’
38| K [619991011 Obaleni konstrukei a prvkd fGlif pfilepenou m2 61,757 40,70 2513,51
lepici paskou
1,2*2,15*2+2,1*2,05%2+1,2%0,4*7+1 ,8%0,952+42,1 29 195
*1,45+1,6%0,7*5 ?
2,1*1,5+0,7%0,7*0,6*0,6*16+1 ,4*0,4*240,3*(4,8+4
»9*4+5,0*7+5,1*5) 32,562
Soucet 61,757
39| K |6199990R1 Priplatek f vritfn omitce za zabudované m 500,000 20,00 10 000,00
rohovniky kovové
Oprava vnéjsi vapenné nebo vapenocementové
40 622325209 Stukové omitky sloZitosti 1 st&n v rozsahu do m2 2,200 451,00 992,20
100% ]
“osténi nového otvoru :" 0,4*5,5 2,200
41 631311136 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tf, C m3 51,000 3 600,00 183 600,00
25/30
" skladba P1+P2 :" (254,0+46,0)*0,17 51,000
Piplatek k mazaninam za pridani ocelovych
42 631319204 vldken (dratkobeton) pro objemové vyztuzeni m3 51,000 1 680,00 85 680,00
30 kg/m3
Bezespara barevna stérka protiskluz min.0,7 s
43 633310R01 chipsy tl. Smm v&. pHpravy podkladu m2 254,000 1750,00 444 500,00
Sokl hygienicky v. 100 mm s fabionem pro
1 44 633310R04 bezesparou epoxidovou stérku s chipsy tl. 5mm | m 174,000 545,00 94 830,00
v¢. pripravy podkladu
&5 6338111R1 Preprousem povrchu betonovych podlah do m2 300,000 58,00 17 400,00
roviny
" skladba P1+P2 :" 254,0+46,0 300,000
0 77 1o ~ s N
46| K loao11114 Rezant dilatanich spar ¥ 5 mm hl do 80 mm v m 51,000 152,00 7 752,00
cerstvé betonové mazanind
47| K |6351112R1 Nasyp pod podiahy ze Stérkodrt& 0-32 se m3 15,000 550,00 8 250,00
zhutnénim
300,0%0,05 15,000
48| K |6351111R9 srovnani a zhutnéni podkladu po vybourénf m2 | 301,000 125,00 37 625,00
podlahy a podfezani zdiva
Osazovéni zarubni nebo ramd dvefnich kovovych
49 642942111 d0 2,5 m2 na MC kus 6,000 1120,00 6 720,00
zdrubeii ocelovd s drdZkou pro tsnéni HSE - U
50 553311990 110 1970/700 L/P vé. TPE tSsnéni kus 4,000 2 880,00 11 520,00
zdruberi ocelovd s drdzkou pro t&snéni HSE - U
51 553312011 110 19701800 L/P V. TPE tésnéni kus 2,000 2 880,00 5 760,00
52| K 642944121 gssaf;’;’a"' ocelovych zirubni dodatetné pldo || 11,000 1810,00 19 910,00
zdrubeii ocelovd s drdZkou pro tésnéni HSE - U
3 333312241 160 PO DV 1970/900 L/P V&, TPE tésnéni kus 1,000 3 300,00 3 300,00
zdruberi ocelovd s drdzkou pro tsnéni HSE - U '
34 333312033 110 PO 1970/900 L/P v¢. TPE tésnéni kus 2,000 3 180,00 6 360,00
zdruberi ocelovd s drdzkou pro tésnéni HSE - U
55 553312012 110 PO 1970/800 L/P V. TPE tésnéni kus 1,000 2 940,00 2 940,00
zdruberi ocelovd s drdzkou pro tsnéni HSE - U
56 553311971 110 19701600 LIP vE. TPE tésnéni kus 1,000 2 880,00 2 880,00
zdruberi ocelovd s drdzkou pro tésnéni HSE - U
57 553312011 110 1970/800 L/P v, TPE tésnéni kus 4,000 2 880,00 11 520,00
zdrubeii ocelovd s drdZkou pro t&snéni HSE - U
LSB 553312032 110 1970900 L/P vE. TPE tésnéni kus 2,000 3 180,00 6 360,00
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Cena celkem

a,

1,2*0,4*2+0,35%2,0*2+0,45*5,3+0,6*(5,1+4,85)+0
.1*5.5

”
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PC Typ Kéd Popis MJ  MnoZstvi  J.cena [CZK]
[CZK]
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 1

LeSeni pomocné pro objekty pozemnich staveb s

59 949101111 leSefiovou podlahou v do 1,9 m zatiZeni do 150 | m2 300,000 48,10
kg/m2

60 | K 952901111 Vycisténi budov bytove a obcanske vystavby pii | 300,000 32,40 9720,00
vysce podlazi do4m

61 962031132 Bourani pricek z cihel palenych na MVC tl do m2 17,224 94,70 1631,11
100 mm
(3,05+1,15*2+1,35)*3,1-0,6*1,97*3 17,224

62 962031133 Bourani pricek z cihel palenych na MVC tl do m2 17,612 113,00 1990,16
150 mm
6,25*2,25+2,05*2,5-0,8*1,97 17,612

63 962081131 g]omuram pricek ze sklenénych tvarnic tl do 100 m2 8,564 126,00 1079,06
3,92,6-0,81,97 8,564

64| K |965043341 Bourani podkladu pod dlazby betonovych s m3 30,100 1690,00 50 869,00
potérem nebo teracem tl do 100 mm pl pres 4
301,0*0,1 30,100

65 965082933 Odstraneni nasyptt pod podiahy tl do 200 mmpt | 39,130 421,00 16 473,73

: pfes 2 m2

301,000%0,13 39,130

66 967031132 Prisekani rovnych osténi v cihelném zdivu na MV m2 7,335 132,00 968,22
nebo MVC
0,6*2,0*2+0,45*2,35*2+0,3*2,35*4 7,335

67 | K |9680620R1 Vybourani drevénych ramu oken veetne kidela | ) 0,480 209,00 100,32
vnitinich parapetu s odvozem a likvidaci suti
1,2°0,4 0,480

68 968072455 Vybourani kovovych dvernich zarubni pl do 2 m2| m2 27,974 293,00 8 196,38
(0,6*3+0,8*13+1,0*2)*1,97 27,974

69 968072456 x]yzbouram kovovych dvernich zarubni pl pres 2 m2 9,240 224,00 2.069,76
1,4*2,2*3 9,240
Vybourani otvort ve zdivu cihelném pl do 4 m2 |

70 971033631 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 2,100 134,00 281,40
1,02,1 2,100
Vybourani otvori ve zdivu cihelném pl do 4 m2

71 971033641 na MVC nebo MV tL do 300 mm m3 1,340 996,00 1 334,64
(1,02,35+0,9*2,35)*0,3 1,340
Vybourani otvorl ve zdivu cihetném pl do 4 m2

72 971033651 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 2,783 1120,00 3 116,96
1,2*2,25%0,6+1,1*2,35*0,45 2,783
Vysekani ryh ve zdivu cihelném pro vtahovani

73 974031666 nosnikd hl do 150 mm v do 250 mm m 14,100 290,00 4 089,00
(1,5+1,4+1,3+42,2)*2+1,3 14,100

74 | K |978011191 Otluceni vnitini vapenne nebo m2 205,000 124,00 25 420,00
vapenocementové omitky stropu v rozsahu do

75| K |978012191 Otluceni vnitini vapenne nebo m2 20,925 144,00 3013,20
vapenocementové omitky stropt rdkosovych v

76 | K |978013191 Otluceni vnitini vapenne nebo m2 551,428 81,00 44 665,67
vapenocementové omitky stén stén v rozsahu
"m.¢.501:" 15,5*1,5 23,250
"m.¢.502:"28,5*2,5+18,5%2,7-1,2*0,4*2-0,6*0,6-
(0,9*4+0,8*3+0,6)*1,97+0,35*(2,0*2+1,8)+0,2*(5, 111,868 ,
0*2+4,8)
"'m.¢.503:" 11,1*2,3-0,9*1,97+0,2*5,2 24,797
"'m.¢.504:" 27,1*2,5-1,2*0,4*3- 191
0,9*1,97*3+0,35*2,0*3+0,5*5,1*2 68,
"M.C.505:"00,9572,5-1,172,172-1,172,0"2-
0,85*2,0*2-1,2*2,15-0,9*1,97-

0,91,97 119,947




Cena celkem

5 Popis Zstvi J.cena [CZK
"m.c.506:"27,2*2,75-1,8%0,95*2-
2,1,2+0,353,7°2 71,450
"m.¢.508:"11,3*3,1-0,6*0,6*2-0,6*0,4-
0,8'1,97+0,35*(1,8'2+1,4) 34,244
"m.&.509:"3,4*2,5-0,8*1,97 6,924
'm.¢.$10:"2,7*2,5-0,6*1,97 5,568
"m.¢.511:"9,05*2,5-1,4'0,4+0,35*2,5 22,940
"m.€.512:"10,9*2,5-1,4*0,4-
0,8*1,97+0,35*2,5+0,5*5,1 28,539
'm.€.516:"19,2*2,75-2,1*14,5-
1,60,7°2+0,35(5,0+3,0°2+5,0) 25,710
"'m.€.518:"8,0 8,000
Soucet 551,428
997 - Pfesun suté 130 534,98
Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych
77 | K 1997013111 hmot pro budovy v do 6 m s pouzitim t 178,249 391,00 69 695,36
mechanizace
78 | K |997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot na sidddku nebo | - 178,249 164,00 29232,84
meziskladku do 1 km se sloZzenim
Pfiplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na
79 | K 997013509 skladku ZKD 1 km pres 1 km t 712,996 10,20 7 272,56
Poplatek za ulozeni stavebniho betonového
80 | K 997013801 odpadu na sklddce (skladkovné) t 66,220 100,00 6 622,00
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu z
8| K (997013803 keramickych material( na skladce (skladkovné) t 53,454 110,00 5 879,94
2,256+4,597+0,471+0,403+0,567+2,412+5,009+0 53,454
,917410,25+1,046+25,366+0,16 ’
82 | K 997013811 Poplatek za ulf)zem stalvebmhcln drevéného ¢ 1,060 790,00 837,40
odpadu na skladce (skladkovné)
0,67+0,39 1,060
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu z
; 83| K 1997013813 plastickych hmot na skladce (skladkovné) t 0,026 1480,00 38,48
84| K [997221855 Poplatek za ulozeni odpadu z kameniva na t 54,782 200,00 10 956,40
skladce (skladkovné)
998 - Presun hmot . 64 181,10
| 85| K J998011001 |PFesun hmot pro budovy zd&né v do 6 m t 213,937 300,00 64 181,10]
PSV - Prace a dodavky PSV 812 079,22
711 - 1zolace proti vodé, vlhkosti a plynim 186 172,70
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pasy na
86| K (711131101 sucho vodorovné AIP nebo tkaninou m2 602,000 13,30 8 006,60
301,0*2 602,000
87 | M |693110731 geotextilie netkand 300 ¢/m2 m2 692,300 28,00 19 384,40
88 711132221 Izolace Protl zemni vlhkosti na svislé plose na m2 16,800 45,00 756,00
sucho pasy 0851 R1
"bocni zidky venk. schodl :" 4,02*2,1 16,800
89| K |711460R01 Provedeni hydroizolace folit tl. 2 mm se m2 | 301,000 250,00 75 250,00
svafenymi spoji v ploée vodorovné
90 | M |283231121 folie hydroizolacni . 1,5 mm m2 346,150 210,00 72 691,50
91 711792620 Izolace proti zemni vihkosti - kryci liSta pro m 8,000 210,00 1680,00
prekryti okraje izolace )
Piesun hmot tonaZni pro izolace proti vodé,
92 | K {998711101 vihkosti a plyniim v objektech vyiky do 6 m t 1,740 4 830,00 8 404,20
761 - Konstrukce prosvétlovaci 37 050,96
— <7 T " 30
93| K (761111111 stena zdena ze sklenénych tvamic 190x190x80 |, 8,564 4240,00 36 311,36
mm bezbarvych lesklych dezén mrizka
3,92,6-0,8*1,97 8,564
Presun hmot tonéaZni pro konstrukce
94| K 1998761103 sklobetonové v objektech v do 24 m t 0,859 861,00 739,60
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[ o Cena celke
P Typ Kéd Popis MJ  Mno¥stvi  J.cena [CZK] (K] m
762 - Konstrukce tesarské
95 | K [762829R01 DemontaZ podbijeni stropli z hrubych prken | 20,925 250,00
vcetne nosnych tramu
4,65*3,9+0,3*3,9+0,45*3,6 20,925
763 - Konstrukce suché vystavby 46 708,70
SDK pficka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky
9 | K {763111314 1XA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB m2 1,025 914,00 936,85
2,05'0,5 1,025
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez Tl dvouvrstva
97 | K 763131411 spodni kee profil CD+UD m2 58,020 772,00 44 791,44
45,0+12,6+0,3*1,4 58,020
98 | K {763131721 SDK podhled skokova zména v do 0,5 m m 1,400 207,00 289,80
Pfesun hmot tonazni pro sadrokartonové
99 | K 1998763301 konstrukee v objektech v do 6 m t 0,741 932,00 690,61
766 - Konstrukce truhlarské 312 542,71
Dvefe vchodové dFevéné prosklené, U1,2, do
100| K [766622R01 otvoru 1200/2150 - v¢.zamku, panikového kus 1,000 61 200,00 61 200,00
] kovéani a samozavirae - dodavka + monta3
Montéz dvefnich kfidel otviravych 1kFidlovych §
101 K {766660001 do 0,8 m do ocelové zarubné kus 13,000 656,00 8 528,00
102| M |611629301 dvete wnitini hiadké laminované CPL piné kus 1,000 4588,50 4588,50
1kridlé 60x197 cm
103\ M (611629321 dvere nitfni hiadké laminované CPL piné kus 4,000 4588,50 18 354,00
1kridlé 70x197 cm
104| M |611629341 dvete vnitini hladké laminované CPL piné kus 8,000 4588,50 36 708,00
1kfidlé 80x197 cm
105| M 549146202 klika V.c'etne Ctvercovych rozet a montdiniho kus 4,000 690,00 2760,00
materidlu nerez WC sada
106| M |549146201 Klika véetné Etvercovych rozet a montdinfho | 9,000 1.201,80 10 816,20
materidlu nerez pro zémek vloZkovy
107| K |766660002 Montaz dvefnich kridel otviravych Tkfidlovych 3 | 2,000 735,00 1 470,00
pres 0,8 m do ocelové zérubné
108] M |611629361 dvere nitfni hladké laminované CPL piné kus 2,000 4588,50 9 177,00
1kFidlé 90x197 cm
109 M |549146201 Klika veetné Etvercovych rozet a montdzniho | 2,000 1.201,80 2 403,60
materidlu nerez pro zémek vioZkovy
Montaz dvetnich kiidel otviravych 1kfidlovych 3
110 K [766660021 do 0,8 m pozarnich do ocelové zarubné kus 1,000 1 150,00 1 150,00
dvere vnitini hladké laminované CPL piné
111 M 611629346 1kfidlé 80x197 cm PO EW30 vetné kovdni a kus 1,000 10 246,50 10 246,50
samozavirace
Montaz dvernich kfidel otviravych 1kFidlovych §
112} K (766660022 pies 0,8 m pozémich do ocelové zarubné kus 3,000 1 330,00 3 990,00
dvefe vnitini hladké laminované CPL plné
113| M (611629367 1kFidlé 90x197 cm PO EW 30 vE. kovdni a kus 3,000 10 246,50 30 739,50
Dvefe vnitH prosklené s boZnim svétlikem
114] K |7666600R1 2050x2100, pozamé odolné, sklo bezpetnostni, | kus 1,000 75 000,00 75 000,00
v&, zarubné a kovani - dodavka a montas
115| K |7666618R1 Demontaz dvefnich kiidel do 2 m2 kus 26,000 120,00 3120,00
116] K |7668111R5 Kuchyfiska linka cviéné kuchyné kus 1,000 32 000,00 32 000,00
17] K |998766101 Presyn hmot tonazni pro konstrukce truhlarské ¢ 0,358 814,00 291,41
v objektech v do 6 m
771 - Podlahy z dlaZdic 7 517,55
MontaZ soklikd z dlazdic keramickych rovnych \
118 771474113 flexibiln lepidlo v do 120 mm m 18,500 118,00 2 183,00
119| M (592474782 soklik teracovy 30 x 10 x 1 cm m 20,350 121,00 2 462,35
Montaz soklik z dlaZdic keramickych
120 K |771474132 schodistovych stupfovitych flexibilni lepidlo v m 9,500 145,00 1377,50
do 90 mm
121} M {592474782 soklik teracovy 30 x 10 x 1 cm m 12,000 121,00 N 1452,00
Pfesun hmot tonézni pro podlahy z dlaZdic v
122 998771101 objektech v do 6 m t 0,074 577,00 42,70
776 - Podlahy povlakové 51 659,17




Popis MJ  MnoZstvi  J.cena [CZK] Cena celkem

[CZK]
Vyrovnani podkladu povlakovych podlah stérkou
pevnosti 30 MPa tl 3 mm : m2 10,200 234,00 2 386,80
"'m.c.519:" 10,2 10,200
I Demontaz lepenych povlakovych podlah bez
776201811 podlozky rutné m2 10,200 52,80 538,56
"m.€.519 :" 10,2 10,200
125! K 1776231111 Lep.enl lamel a €tvercl z vinylu standardnim m2 56,200 391,00 21 974,20
lepidlem
"skl. P2 - m.c. S06 + $19 :" 46,0+10,2 56,200
126 | M |284110501 dilce vinylové, bez ftaldti m2 61,820 280,00 17 309,60
127| K |776411112 Montéz obvodovych sokliki vysky do 100 mm m 38,400 166,00 6 374,40
128| m |284110100 lista specidlni soklova PVC 10340 20 x 100 mm m 39,168 75,00 2 937,60
role 50 m
129] K |998776101 Pre:sun hmot tonaZni pro podlahy povlakové v i 0,306 451,00 138,01
objektech v do 6 m
781 - Dokoncovaci prace - obklady 75 670,71
T Montaz obklada¢ek vnitfnich pérovinovych
130| K (781414114 pravothlych do 45 ks/m2 lepenych flexibilnim | m2 89,670 582,00 52 187,94
lepidlem
(14,5+5,2+4,7+14,5+3,8)*2,1 89,670
1311 M (597610002 obklddacky keramické 150 x 150 mm m2 98,637 180,00 17 754,66
132] K |781494111 Pla§tove profily rohové lepené flexibilnim m 3,600 156,00 561,60
lepidlem
0,9*2+1,8 3,600
133| K |781495111 Penetrace podkladu vnitfnich obklad m2 89,670 48,10 4 313,13
134] K |998781101 Prt?sun hmot tonaZni pro obklady keramické v t 1,479 577,00 853,38
objektech v do 6 m
783 - Dokoncovaci prace - natéry 3238,38
Natéry syntetické KDK barva draZ3i matny
135 K 783221121 povrch 1x antikorozni, 1x zékladni, 1x email m2 17,991 180,00 3238,38
" ocelové zarubné :"
; 0,21*(4,8"1+4,9*4+5,0"9+5,1*2)+0,25*5,1 . 17,991
784 - Dokoncovaci prace - malby 86 287,09
136 K |784011002IN Malby smési tekuté tonované na omitky m2 | 243,600 95,00 23 142,00
sanacni - INF
"137| K |784121001 O3krabani malby v misnostech vy3ky do 3,80 m | m2 515,000 29,80 15 347,00
204,0+311,0 515,000
Zékladni silikitova jednonascbné penetrace
138| K [784181111 podkladu v mistnostech vy3ky do 3,80m m2 778,718 21,30 16 586,69
111,088+667,63 778,718
Dvojnasobné bilé malby ze smési za mokra
139] K |784211101 vyborné otéruvzdornych v mistnostech vyiky do | m2 111,088 62,20 6 909,67
3,80 m
"m.¢€.504:" 27,1*2,5-1,2*0,4*3- 28.591
0,9*1,97*3+0,35*2,0*3+0,5*5,1*2-26,4*1,5 ’
“M.C.505:"90,9572,5-1,172,1%2-1,172,0"2-
0,85*2,0*2-1,2*2,15-0,9*1,97- 50.347
1,2*0,4*2+0,35*2,0*2+0,45%5,3+0,6*(5,1+4,85)+0 ’
.1*5,5-46.4*1.5
"m.€.506:"27,2*2,75-1,8*0,95*2-
2,1*1,2+0,35*3,7*2-26,2*1,5 32,150
Soucet 111,088
Dvojnésobné bilé malby ze smési za sucha
140) K 784221101 dobfe otéruvzdornych v mistnostech do 3,80 m m2 667,630 36,40 24301,73
"na omitku :" 150,0+311,0+257,0-111,0 607,000
“na SDK :" 58,02+0,4*1,4+1,025*2 60,630
Soucet 667,630
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Z8 Moravska Nova Ves, rekonstrukce pivodni budovy
Objekt: 21.04-1 - SO 01 - Stavebni Gpravy plivodni budovy - 1.PP
Cast: 21.04-01.4 - 01.4. Elektroinstalace - viz. pfiloha
JKSO: 801 31 12 CC-CzZ:
Misto: Moravska Nova Ves Datum: 17.03.2021
Objednavatel: [of
Méstys Moravska Nova Ves, nam. Republiky 107 Dig:
Zhotovitel: IC: 25510509
Tlak Smolik s.r.0., Husinecka 903/10, 130 00 Praha 3 DIC: CZ25510509
Projektant: [of
Ing. P. Janulik, Kosticka 70, 691 53 Tvrdonice DIC:
Zpracovatel: [of
DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoétu 689 765,21
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 689 765,21
DPH zéakladni 21,00% ze 689 765,21 144 850,69
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 834 615,90
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Q.00 0,0
EHM B SRIOLI B
usineckd 9)?03\{(1’(2)03"3‘0 00Praha 3
Tiida I maje 8, 69141 BRECLAYIA
1C: 25510509, DIC: 7255105
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Z8 Moravska Nova Ves, rekonstrukce plivodni budovy
Objekt: 21.04-1 - SO 01 - Stavebni Upravy plvodni budovy - 1.PP
Cast: 21.04-01.4 - 01.4. Elektroinstalace - viz. priloha
Misto: Moravska Nova Ves Datum:
Objednavatel: Méstys Moravska Nova Ves, nam. Republiky 107 Projektant:
Zhotovitel: Tlak Smolik s.r.o., Husinecka 903/10, 130 00 Pra Zpracovatel:

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
PSV - Prace a dodavky PSV

740 - Elektromontaze

2) Ostatni naklady

Zarizeni stavenisté
Projektové prace
Uzemni vlivy
Provozni vlivy

Jiné VRN
Kompletacni ¢innost

: Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

B

Strana2z 3

17.03.2021

Ing. P. Janulik, Kosticka 70, 691

Cena celkem [CZK]

689 765,21

689 765,21
689 765,21

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

689 765,21




ROZPOCET

Stavba: Z8 Moravské Nova Ves, rekonstrukce plivodni budovy

Objekt: 21.04-1 - 50 01 - Stavebni (pravy plvodni budovy - 1.PP

Cast: 21.04-01.4 - 01.4. Elektroinstalace - viz. priloha

Misto: Moravska Nova Ves Datum: 17.03.2021

Objednavatel: Méstys Moravska Nova Ves, nam. Republiky 107 Projektant: Ing. P. Janulik, Kosticka 70, 691
Zhotovitel: Tlak Smolik s.r.0., Husinecka 903/ 10, 130 00 Pra Zpracovatel;

PC Typ

Kod Popis M) MnoZstvi  J.cena [CZK] Ce“E“C;eKl]kem

Naklady z rozpoctu f

689 765,21 j
PSV - Prace a dodavky PSV 689 765,21
740 - Elektromontaze 689 765,21

740001 Elektroinstalace - viz pfiloha [soub| " 1,000] 689 765,21 689 765,21

i

VP - Viceprace 0,00

i1
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Mikulovskd 604, 691 42 Valtice
mobil 776 898887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz

Zpracovano programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

33 210810056 CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PU) montaz 55,00 m 24
34 210900603 automaticky osouseé rukou 2kw/230V ,TRYSKOVY;napiiklad JET DRYER Il UV 4,00 ks 780
35 2158911301 kabelova protipozami prepazka EI90 ;montaZ véetné materalu 1,00 m2 18720
36 216012213 liSta plastova/kovové nast&nna dérovana 5822 + plastové tchyty 150,00 m 35
37 2161100010 spinaé vac,w&:v.\ fazeni 1;2;3;6;7, tlacitko 1/0; 1P 20, 230V/10A 14,00 ks 66
38 2161100020 spinad zapustény , fazeni 5,646, tiaéitio dvojité 1/0+1/0; tiacitko1/0+ spinat 6 4,00 ks 78
39 216111221 montéz zastvky jednodnoduché 16A/230Vizapustena v kryti P44 TIME 44,00 ks 102
40 216111222 montaz zasuvky dvojité 230V/16A AC zapusténé,|P20, natoené dutinky 2,00 ks 102
41 2161112231 montaZ zasuvky jednoduché 230V/16A,IP20 v&.ramecki (1az 5) nasobnych/TIME 12,00 ks 102
42 216202012 montaz LED zdroje GU 10 2,00 ks 30
Montaz

C801-3 - Stavebni prace - vyseky, kapsy, ryhy

Poft.¢. Cislo pol. Popis polozky Mnozstvi Jedn.
1 97402-9139 omitka drézky 50x100mm HRUBA +jemna vé.materiélu . 200,00 m 120
2 97403-1123 vysek.ryh cihla do hl.50mm §.do 100mm pro kabely 200,00 m 56,4

Montaz
Materialy

Pot.¢. Cislo pol. Popis polozky Mnozstvi Jedn.
1 10.037.892 Prichytka 5325 HB 20,00 KS 4,08
2 10.044.220 Sédra PBEG elektrikarska a 25kg 25,00 KG 7,92
3 10.055.680 Ramecek bily 3901F-A00110 34 14,00 KS 62,28
4 10.062.501 Rémedek bily 3901F-A00941 B 8,00 KS 60,12
5 10.062.502 Spinaé bily 3558E-A05940 01 2,00 KS 216,72
6 10.062.503 Spinaé bily 3558E-A06940 01 6,00 KS 183,12
7 10.062.504 Zasuvka bila 5519E-A02357 01 12,00 KS 141,96
8 10.063.920 Réamedek bily 3901F-A00942 B 22,00 KS 108,36
9 10.065.147 Zéasuvka bila 5518E-A02999 01 IP44 44,00 KS 210
10 10.066.155 Drzak dratény Zlab DZM 7 2Z 10,00 KS 36,96
11 10.066.155 Drzak dratény Zlab DZM 7 2Z 30,00 KS 36,96
12 10.069.937 Relé SMR-T supermuitifunkéni 100W/230V AC 4,00 KS 427.44

1320
3120
18720
"5250
924
312
4488
204
1224

60
134 664,00

24000

11280
35 280,00

81,6
198
871,92
480,96
433,44
1098,72
1703,52
2383,92
9240
369,6
1108,8
1709,76
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ING. JOSEF HAJEK - ELEKTROATELIER
Mikulovska 604, 691 42 Valtice

mobil 776 898887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz

48 81262594

49 81761422

50 81762040

51 81882436

52 82286948

53 BM017340-

54 IBP2000B4KO600ND
55 PL3500L1N4ND

Zpracovano programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

KO KRABICE KP 68 73X42MM

KV CXKH-R-J 5X4 B2S1D0

HUT INFRASPINAC stropni 3310 ;360°/8m

venkovni pfimé/mepiimé ,IP44/ SVITIDLO ARNE-LED WALL LIGHT +R

AN/ALIANIFIAL ATAALZ A AAAATAATAA

ZDROJ LED ZAROVKA 5W GU10 2700K PAR16A CRI 80-89 VYZAR. UHEL 38ST

LU YN

Jistié C40/3 10kA
LED svitidlo 1BP2000, IP54, vestavné do rastru 600, obdélnik B, LED 840, kryt

a2l RVARIATTIN e cheee ek s ol i AAACC A AAVAL AATF. AR

pramyslové LED sviidlo PL 3500Im, uzky korpus 1500mm, LED 840, korpus PE,

Z e .

60,00 KS
108,00 M
6,00 KS
1,00 KS
2,00 KS
2,00 ks
10,00 ks
23,00 ks

Zaklad 21,00% DPH

Dodavky zafizeni (specifikace)

Pot.¢. Cislo pol. Popis polozky ‘Mnozstvi Jedn.
1 32610 Rozvadé¢ RMS3; 3 x 12 modulli nacenit dle projektové dokumentace 1,00 ks
2 32628 Rozvadéc RMS1; 6kA,presné podle vykresové dokumentace, poz.odolnost EI30 1,00 ks
3 32922 fryskovy osouseé rukou ; !! UV STERILIZACE 5;napf.JETDRYER ,2kW/230V 4,00 ks
4 32958 Rozvadéc RMS2 /6kA ;nacenit pfesné dle projektové dokumentace;poZ.odolnost 1,00 ks
e Zakiad 21,00% DPH

Prace v HZS

Poft.¢. Cislo pol.

Popis polozky

Mnozstvi Jedn.

1 2101000100
2 210100200
3 210100210
4 210100211
5 210100221
6 210100300
7 210100301
8 210900150
9 210900155
10 210900160

provozni a technické zajisténi

Uprava rozvadé&e-dem. + montaZe,uprava instalace
demontaze,uklid pracovisté,pfiprava zakazky

zednické vypomoci,zdéni otvoru,bouréni otvoru

likvidace elektroodpadu

tprava rozvadéce ,zapojeni jisticiho prvku

zapojeni regulacnich prvki topeni /programovani/ domaci telefon
Revize elekiro vychozi

skute€ny stav - pasport elektroinstalace

stavebni dozor investora

20,00 hod.
25,00 hod.
50,00 hod.
25,00 hod.
25,00 hod.
20,00 hod.

3,00 hod.
25,00 hod.
25,00 hod.
65,00 hod.

Zaklad 21,00% DPH

8,28
105
1045,44
1634,64
56,76
1186,56
920
1050

15200
26400
14600
28400

420
420
384
384
384
504
780
384
384
384

496,8
11340
6272,64

£ 1634,64
113,52
2373,12
9200

24150
236 650,08

15200
26400
58400

28400
128 400,00

8400
10500
19200 -
9600
9600
10080

2340

9600

9600

24960
113 880,00

648 874,08



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Z8 Moravska Nova Ves, rekonstrukce plivodni budovy

Objekt: 21.04-1 - SO 01 - Stavebni (pravy plivodni budovy - 1.PP
Cast: 21.04-01.5 - 01.5. Zdravotné technické instalace - viz priloha
JKSO: 801 3112 CC-Cz:
Misto: Moravska Nova Ves Datum: 17.03.2021
Objednavatel: I¢:
Méstys Moravska Nova Ves, nam. Republiky 107 DI¢:
Zhotovitel: ' IC: 25510509
Tlak Smolik s.r.o., Husinecka 903/1 0, 130 00 Praha 3 DIC: CZ25510509
Projektant: i¢:
ing. P. Janulik, Kosticka 70, 691 53 Tvrdonice DIC:
Zpracovatel: I€:
DIC:
Poznamka:
Néklady z rozpoctu 460 267,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 460 267,00
DPH zakladni 21,00% ze 460 267,00 96 656,07
snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZIK 556 923,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko J

Objednavatel Zhotovitel

S.1.0.

ELAH 8, SORIOLT B
Husineckd 903/10, 130 00 Praha 3

DIOVOZOVN A
Tridda 1. maje 8, 691 41 BRECLAV,
© 25510508, DIC: 225510 .

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Z8 Moravska Nova Ves, rekonstrukce plivodni budovy
Objekt: 21.04-1 - SO 01 - Stavebni (pravy puvodni budovy - 1.PP
Cast: 21.04-01.5 - 01.5. Zdravotné technické instalace - viz priloha
Misto: Moravska Nova Ves Datum: 17.03.2021
Objednavatet: Méstys Moravska Nova Ves, nam. Republiky 107 Projektant: Ing. P. Janulik, Kosticka 70, 691
Zhotovitel: Tlak Smotik s.r.0., Husinecka 903/10, 130 00 Pra Zpracovatel:
Kod - Popis Cena celkem [CZK]
1) Naklady z rozpocétu 460 267,00
PSV - Prace a dodavky PSV 460 267,00
720 - Zdravotné technické instalace 460 267,00
2) Ostatni naklady 0,00
Zarizeni stavenisté 0,00
Projektové prace 0,00
Uzemni vlivy 0,00
Provozni vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletacni ¢innost 0,00
+ Celkové naklady za stavbu 1) + 2) , 460 267,00
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ROZPOCET

Z5 Moravska Nova Ves, rekonstrukce plvodni budovy

21.04-1 - SO 01 - Stavebni (pravy plvodni budovy - 1.PP

21.04-01.5 - 01.5. Zdravotné technické instalace - viz pfiloha

Misto: Moravska Nova Ves Datum: 17.03.2021
Objednavatel: Méstys Moravska Nova Ves, nam. Republiky 107 Projektant: Ing. P. Janulik, Kosticka 70, 691
Zhotovitel: Tlak Smolik s.r.o0., Husinecka 903/10, 130 00 Pra Zpracovatel:
x . . .., Cena celkem
PC Typ Kéd Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] [CZK]
A rozpoc
Néaklady z rozpoctu 460 267,00
PSV - Prace a dodavky PSV 460 267,00
720 - Zdravotné technické instalace 460 267,00
| 1] & [720000001 |zdravotn® technické instalace - viz. pfiloha | kus | 1,000 460 267,00 460 267,00|
VP - Viceprace 0,00
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£.polozky _|Popis polozky M.J. [MnozstdJedn.ce]Cena ‘
{AKCE : ZS Moravska Nova Ves-rekonstrukce puvodni budovy
712109rozi PSV- ZTI - Propoéet nakladt C.U. 2021
800-721 Kanalizace vnitini 197058,8
722{Vodovod vnitinf 165320,2
725|Zatizovaci pfedméty 101086
Presun hmot 1,5% 6802
ZTIl - CELKEM bez DPH 460267
721|ZTI - kanalizace ¥
1}17-4004 Potrubi PP HT odpadni DN 75 x 1,8 M 12 492 5904
2|17-4025 DN 110 x 2,3 M 11] 541,2] 59532
3|17-3400 Potrubi PVC KG DN75 M 11] 296,4] 32604
4]17-3401 Potrubi PVC KG DN 110 M 13] 332,4] 4321,2
5]17-3402 Potrubi PVC KG DN 125 M 9] 452,4] 40716
6]17-3403 Potrubi PVC KG DN 150 M 6 690 4140
7]17-3404 Potrubi PVC KG DN 200 M 2 930 1860
8 17-4042 Potrubi PP HT pfipoj. DN 40 M 9] 316,8] 2851,2
9{17-4043 DN 50 M 15 348 5220
10{19-4104 Vyvedeni vypustek DN 40 KS 8 66 528
11{19-4105 DN 50 KS 13 66 858
12]19-4109 DN 75 KS 1 96 96
13]19-4109 DN 110 KS 5 120 600
14|PC PO ventil xx904N DN50 KS 1 1068 1068
15 PC PO ventil xx 900N DN 75 KS 5 1068 5340
16]17-1917 Napojeni na stav. potrubi doDN110 KS 3 804 2412
17]17-1918 Napojeni na stav. potrubi doDN200 KS 1 2592 2592
18|PC Vpust podlahova ABS DN50, nerez miiZka,izol.pFiruba kpl 1 2760 2760
19|PC Vpust podlahova ABS DN75, nerez mfizka,izol. pfiruba kpl 1 2760 2760
20|PC Potrubi PVC KG SN8 DN 110 venk. v&. zem.praci do hl. 2,0m M 14 450 6300
21|PC Potrubi PVC KG SN8 DN 200 venk. v&. zem.prac! do hl. 2,5m M 20 950 19000
22|PC Revizni $achta PVC DN600/110, v&. poklopu KS 11 12100 12100
23|PC Revizni $achta PVC DN600/200, v&. poklopu KS 1] 12100 12100
24121-2111 Sprchovy nerez Ziabek dl. 0,7m + sifonDN50 KS 4 6500 26000
25|PC PreCerp. zafizeni pro U, DAB110, 5,7m3/h, 8m, 23OV KS 1] 11532 11532
26{PC Vytlak PPR 40x5,6mm m 21 348 7308
27|PC Drenazni potrubi F. DN100, m 3 150 450
28|PC Obsyp kamenivem 0,6x0,6x3m m3 1,08 1200 1296
29|PC Geotextilie m2 10 100 1000
30|PC Zemni prace pro vsak m3 3 1100 3300
31[14-0802 DemontaZz potrubi litina do DN100 m 3 174 522
32]11-0802 Demontaz potrubi kam do DN100 m 3] 201,6 604,8
33[11-0809 Demontaz potrubi kam do DN200 m 13 210 2730
34197403-1132 |Vysekani ryhy ve zdi 5x7cm m 15 90 1350
35197403-1132 [Vysekani ryhy ve zdi15x15cm m 12]  199,2] 2390,4
36|PC Zapraveni drazek ve sténach 5x7cm m 15 86 1290
37(PC Zapraveni draZek ve sténach 15x15cm m 12 295 3540
38|PC Vysekani ryhy v podlaze 20x20cm m 31 250 7750
39|PC Zapraveni draZek v podlaze 20x20cm m 12 150 1800
40|PC Vyvrtani prostupll pro potr. v zakladech do DN200 KS 7 2150 15050
41129-0123 Zkouska t&snosti kanalizace vodou a koufem do DN 300 M 122 25 3050
SOUHRN 197058,8
722|Vodovod
42]17-4002 Potrubi plastové PPR-Ek. PN 16  20x2,8 (1/2") M 14] 2124 2973,6
43]17-4003 25x3,5 (3/14") M 91| 250,8| 22822,8
44]17-4003 32x4,5 (1") M 23] 315,6] 7258,8
45]13-0232 Ocelové potrubi pozinkované 3/4" M 49 450 22050
46113-0233 Ocelové potrubi pozinkované 1" M 43 618 26574
47]18-1211 1zolace potrubi navlekova TI. 6mm doDN3/4" M 33 54 1782
48118-1212 Izolace potrubi navlekova TI. 6mm doDN32 M 80| - 62,4 4992
49|18-1251 Izolace potrubi navlekova TI. 20mm doDN3/4" M 75 78 5850
50]18-1252 Izolace potrubi naviekova TI. 20mm doDN324" M 32 94,8] 3033,6
51[23-2044 Kulovy ventil R 250DS 3/4" KS 7 696 4872
52|23-2045 Kulovy ventil R 250D 1" KS 2| 789,6] 15792




53[19-0401 Vyvedeni vypustek do DN 1" KS 30 293 -
54(13-1912 Vsazeni odbocky 3/4" KS 7 888
55(13-1913 Vsazeni odbocky 1" KS 2 978
56|97403-1133 |Vysekani ryhy ve zdi 5x10cm m 37 117,6] °
57|PC Zapraven| drazek ve sté&nach 5x10cm m 37 229
58|PC Vysekani ryhy v podlaze 20x15¢cm m 20| 220,8
59|PC Zapraveni drazek v podlaze 20x15¢cm m 20 250
60|PC Vyvrtani prostuptl pro potr. v podlaze do DN50 KS 3 216
61]29-0226 Zkouska tlak. potr. do DN 50 M 220 20,4 448
62|PC Termostat. ventil D. MTCV DN20 KS 1 2148 21488
63]29-0234 Proplach a desinfekce do DN 80 M 220 22,8 5016
SOUHRN 155320,2
725|Zarizovaci pfedméty
64[21-1601 Umyvadlo 50cm,sifon T1014 pr. 40mm KS 5| 2500 12500
65]21-1603 Umyvadlo 60cm,sifon T1014 pr. 40mm KS 3] 2400 7200
66]82-2631 Baterie umyvadl. pakova nasténna 150mm, 1/2" KS 9 1420 12780
67 PC Rohoveé ventily RVS 1/2" piivod. hadice 1/2 tlak. KS 7 300 2100
68(11-2171 Klozet kombi zadni odpad,sedatko KS 5 2400 12000
69|PC Vylevka diturvitova bila €.56104.6 KS 1 4500 4500
70|PC Splach nadrzka nizkopol. KI. KS 1 1176 1176
71(31-1111 Diez keramicky bily 0,59x0,45m,sifon DN50 KS 1 4600 4600
72§31-1121 Diez dvojity nerez se sifonem DN50 KS 2 5300 10600
73|82-1312 Baterie dfezova. pakova nasténna 150mm, 1/2" KS 3 1610 4830
74(84-1311 Baterie sprchova pakova nast. 1/2" x 150, KS 4] 2400 9600
75|PC Pisoar J.D. senzor el. splachovani, sifon DN50 KS 2 9600 19200
SOUHRN 101086

Vypracoval : ing. Milan Hanak, projekce, CKAIT 1300911
dat. 03/2021, cenik URS Praha, CU 2021




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Z8 Moravska Nova Ves, rekonstrukce plivodni budovy
Objekt: 21.04-1 - SO 01 - Stavebni Upravy puvodni budovy - 1.PP
Cast: 21.04-01.6 - 01.6. Zarizeni pro vytapéni staveb - viz priloha
JKSO: 801 3112 CC-CZ:
Misto: Moravska Nova Ves Datum: 17.03.2021
Objednavatet: I¢:
Méstys Moravska Nové Ves, nam. Republiky 107 DIC:
Zhotovitel: IC: 25510509
Tlak Smolik s.r.o0., Husinecka 903/10, 130 00 Praha 3 DIC: CZ25510509
Projektant: [of
Ing. P. Janulik, Kosticka 70, 691 53 Tvrdonice DIC:
Zpracovatel: [of
DIC:
Poznamka:
Néklady z rozpoctu 462 813,50
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 462 813,50
DPH zakladni 21,00% ze 462 813,50 97 190,84
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 560 004,34
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
T—--.._ : [H_”)s.r,@
Husinecks L Te)
Thida 1 k8 203110, 130 00 prai
ERR P Z0Vna. -
{C: 255 %?89&?'596! Sm/{(‘\/
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Strana1z3




REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Z3 Moravska Nova Ves, rekonstrukce piivodni budovy
Objekt: 21.04-1 - SO 01 - Stavebni Upravy plvodni budovy - 1.PP
Cast: 21.04-01.6 - 01.6. Zarizeni pro vytapéni staveb - viz priloha
Misto: Moravska Nova Ves Datum: 17.03.2021
Objednavatel: Méstys Moravska Nova Ves, nam. Republiky 107 Projektant: Ing. P. Janulik, Kosticka 70, 691
Zhotovitel: Tlak Smolik s.r.0., Husinecka 903/10, 130 00 Pra Zpracovatel:
Kod - Popis Cena celkem [CZK]

1) Naklady z rozpoctu
PSV - Prace a dodavky PSV

730 - ZaFizeni pro vytapéni staveb

2) Ostatni naklady

Zarizeni stavenisté
Projektové prace
Uzemni vlivy
Provozni vlivy

Jiné VRN
Kompletacni ¢innost

« Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

i

,

Strana2z 3

462 813,50

462 813,50
462 813,50

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

462 813,50




ROZPOCET

78 Moravska Nové Ves, rekonstrukce plivodni budovy

21.04-1 - SO 01 - Stavebni Gpravy piivodni budovy - 1.PP

21.04-01.6 - 01.6. Zarizeni pro vytapéni staveb - viz pfiloha

Misto: Moravska Nova Ves Datum: 17.03.2021
Objednavatel: Méstys Moravska Nova Ves, ndm. Republiky 107 Projektant: Ing. P. Janulik, Kosticka 70, 691
Zhotovitel: Tlak Smolik s.r.o., Husinecka 903710, 130 00 Pra Zpracovatel:
x . - v .. Cena celkem
PC Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK]
Naklady z rozpoctu
ady P 462 813,50
PSV - Prace a dodavky PSV 462 813,50
730 - Zarizeni pro vytapéni staveb 462 813,50
[ 1] & [730000001 |Zafizeni pro vytépéni staveb - viz. pfiloha | | 1,000 462 813,50 462 813,50|

VP - Viceprace 0,00
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Cena

Cislo polozKPopis polozky M.J. |[MnozstiJedn.cen
AKCE : ZS Moravska Nova Ves-rekonstrukce puvodni budovy
2109 vykaz Y UT - Vykaz vymér
800 -731 |Kotelna 11580
733|Potrubi 302185,2
734|Armatury 32469,6
735|Otopna t&lesa 70608,72
800-783 Natéry 20792,4
800-714 Tepelné izolace 18337,6
Piesun hmot 1,5% 6840
UT bez DPH 462813,5
731|Ustfedni vytapéni -kotelny
1IPC Vypusténi a napusténi vody ze stupadek a OT m2 70 42 2940
2|PC Topné_zkouska, vyregulovani soustavy HZS 24 360 8640
SOUHRN 11580
733|Potrubi
3| 12-2221 Potrubi z uhlikové oceli 12x1,2 DIN EN 10305 M 60 304,8 18288
4] 12-2222 Potrubi z uhlikové oceli 15x1,2DIN EN 10305 M 34 304,8] 10363,2
5] 12-2223 Potrubi z uhlikové oceli 18x1,2 DIN EN 10305 M 5 336 1680
6] 12-2224 Potrubi z uhlikové oceli 22x1,2 DIN EN 10305 M 27 540 14580
7] 12-2226 Potrubi z uhlikové oceli 35x1,5 DIN EN 10305 M 15 816 12240
8| 12-2228 Potrubi z uhlikové oceli 54x1,5 DIN EN 10305 M 38 1504 57152
9| 12-2229 Potrubi z uhlikové oceli 76x2 DIN EN 10305 M 40 3050 122000
10] 11-0806 Demontaz potr. ocelového potr.do DN32 M 13 68,4 889,2
11§ 11-0808 Demontaz potr. ocelového potr. do DN50 M 13 81,6 1060,8
12] 11-0810 Demontaz potr. ocelového potr. do DN80 M 13 108 1404
13] 11-1106 Montaz potr. ocelového do DN32 - zpét M 13 384 4992
14119-1111 ManZety prostupové do DN20 ks 8 1620 12960
15]19-1112 Manzety prostupové do DN32 ks 2 1704 3408
16]19-1113 ManzZety prostupové do DN 32 ks 4 1872 7488
17{19-1114 ManZety prostupové do DN 32 ks 6 1872 11232
18/19-0108 Tlak. zkouska potr.u do DN50 M 176 13,2 2323,2
19]19-0225 Tlak. zkouska potr.u do DN70 M 40 20,4 816
20119-4912 Navareni odboé¢ky do 3/4" KS 10 320,4 3204
21119-4915 Navarieni odbocky do 5/4" KS 2 387,6 775,2
22]19-4918 Navareni odboc¢ky do 2" KS 4 495,6 1982,4
23]19-4920 Navareni odbo¢ky do DN70 KS 4 736,8 2047,2
24|PC Zapraveni prostupli ve sténach m 16 350 5600
25|PC Vyvrtani prostupli pro potr. ve sténé KS 16 300 4800
SOUHRN 302185,2
734|Armatury
26|PC Termostaticka hlavice R 460 KS 15 438 6570
27]29-2713 Kulovy ventil R 250D 1/2" KS 6 405,6 2433,6
28]29-2716 Kulovy ventil R 250D 5/4" KS 2 932,4 1864,8
29]29-2718 Kulovy ventil R 250D 2" KS 2| 16524 3304,8
30|PC Automat. odvz.ventil R88/1 3/8" KS 8 326,4 2611,2
31],29-1122 Vypoustéci kulovy ventii R608 3/8" KS 13 360 4680
32|PC Zajistovaci krouzek proti zcizeni KS 15 144 2160
33[26-1716 Radiator. $roubeni 3/8" KS 11 154,8 1702,8
34126-1717 Radiator. Sroubeni 1/2" KS 4 165,6 662,4
35[22-1544 Radiator. termostaticky ventil 3/8" KS 11 432 4752
36{22-1545 Radiétor. termostaticky ventil 1/2" KS 4 432 1728
SOURHN 32469,6
735|Otopna télesa
37]19-2911 Odpojeni a pfipojeni po natéru 3 OT,49¢&l. 500/160 m2 13,8 318 4388,4
38|PC Montaz OT litinovych 1 OT, 198l 500/160 m2 5,32 1850 9842
39(19-1904 Proplachnuti OT litinovych 49 &l 500/160 m2 13,8 68,4 943,92




o

a,

40|PC Ot. tél. ocel. deskové typ 22 H600 L400 KS 1 3510 351
41|PC L 500 KS 2 3450 6900
42|PC L-600 KS 1 3850 3850
43|PC L 700 KS 2 4130 8260
44|PC L 800 KS 2 4620 9240
45|PC Ot. t&l. ocel. deskové typ 10 H500 L 400 KS 1 1273,2 1273,2
46|PC Ot. tél. ocel. deskové typ 20 H600 L 500 KS 1] 2979,6 2979,6
471PC L 600 KS 1] 3261,6 3261,6
46|PC Ot. t&l. ocel. deskové typ 22 H900 L 700 KS 1 5300 5300
48|PC Montaz OTjednoiadych do1,2m kpl 1 780 780
49|PC Montaz OT dvouradych do1,2m kpl 11 780 8580
50]89-0802 Vnitrostavenistni pfemisténi OT t 0,25 6000 1500

SOUHRN 70608,72

800-783 Natéry

51]42-4140 Nat&r potrubi zakladni,2x email synt.do DN25mm m 83 130,8] 10856,4
52132-2120 Natér synt 1x email, OT litin 49/500/160 m2 13,8 720 9936

SOUHRN 20792,4

800-713 Izolace tepelné

53|PC Izolace potrubi Iz 22/20mm s AL folii M 28 102 2856
54|PC Izolace potrubi Iz 35/40mm s AL folif M 18 136,8 2462,4
55|PC 1zolace potrubi Iz 54/40mm s Al folii M 38 158,4 6019,2
56|PC I1zolace potrubi Iz 76/40mm s Al folii M 40 175 7000

SOUHRN 18337,6

Vypracoval : ing. Milan Handk, projekce, CKAIT 1300911

dat. 03/2021,




Stavba: 28 Moravskéa Nova Ves, rekonstrukce piivodni budovy
Objekt: 21.04-1 - SO 01 - Stavebni Upravy plivodni budovy - 1.PP
Cast: 21.04-01.7 - 01.7. Vzduchotechnika - viz. pfiloha
JKSO: 801 3112 CC-CzZ:
Misto: Moravska Nova Ves Datum: 17.03.2021
Objednavatel: I¢:

Méstys Moravska Nova Ves, nam. Republiky 107 DIC:
Zhotovitel: [of 25510509

Tlak Smolik s.r.0., Husinecka 903/10, 130 00 Praha 3 DIC; CZ25510509
Projektant: [of

Ing. P. Janulik, Kosticka 70, 691 53 Tvrdonice DIC:
Zpracovatel: [of

DIC:

Poznamka:
Naklady z rozpoctu 82 346,18
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 82 346,18
DPH zéakladni 21,00% ze 82 346,18 17 292,70

snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 99 638,88
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel

Q_ (0 0.9
B 5% SpEADLE B,
Husinecka '9)(’)3‘{113;’1 3000 Praha 3_//
Trida 1. maje 8, 691 4] BRECV
1C: 25510508, DIC: CZ25510%0
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Z8 Moravska Nova Ves, rekonstrukce plivodni budovy
Objekt: 21.04-1 - SO 01 - Stavebni Upravy plivodni budovy - 1.PP
Cast: 21.04-01.7 - 01.7. Vzduchotechnika - viz. pfiloha
Misto: Moravska Nova Ves Datum:
Objednavatel: Méstys Moravska Nova Ves, nam. Republiky 107 Projektant:
Zhotovitel: Tlak Smolik s.r.o., Husinecka 903/10, 130 00 Pra Zpracovatel:

Kéd - Popis

1) Naklady z rozpoétu

PSV - Prace a dodavky PSV
750 - Vzduchotechnika

2) Ostatni naklady

Zarizeni stavenisté
Projektové prace
Uzemni vlivy
Provozni vlivy

Jiné VRN
Kompletacni &innost

. Celkové néaklady za stavbu 1) + 2)

i

Strana2z3

17.03.2021

Ing. P. Janulik, Kosticka 70, 691

Cena celkem [CZK]

82 346,18

82 346,18
82 346,18

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

82 346,18




ROZPOCET

28 Moravska Nova Ves, rekonstrukce piivodni budovy

21.04-1 - SO 01 - Stavebni Upravy plvodni budovy - 1.PP

21.04-01.7 - 01.7. Vzduchotechnika - viz. pfiloha

Misto: Moravska Nova Ves Datum: 17.03.2021
Objednavatel: Méstys Moravska Nova Ves, nam. Republiky 107 Projektant: Ing. P. Janulik, Kosticka 70, 691
Zhotovitel: Tlak Smolik s.r.0., Husinecka 903/10, 130 00 Pra Zpracovatel:
, . .. Cena celkem
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi  J.cena [CZK] [CZK]
Néaklady z rozpoctu
y P 82 346,18
PSV - Prace a dodavky PSV 82 346,18
750 - Vzduchotechnika 82 346,18
| 1] K |750000001 |Vzduchotechnika - viz. priloha | ] 1,000 82 346,18 82 346,18

VP - Viceprace

Strana 3 z3
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Z3 Moravska Nové Ves, rekonstrukce ptivodni budovy
Objekt: 21.04-2 - SO 02 - Stavebni Gpravy piivodni budovy - 1.NP
Cast: 21.04-2-1 - 02-1 - Stavebni Upravy pivodni budovy - 1.NP
JKSO: 801 31 12 CC-CZ: 12631
Misto: Moravska Nova Ves Datum: 17.03.2021
Objednavatel: [of
Mé&stys Moravska Nova Ves, nam. Republiky 107 DI¢:
Zhotovitel: [of 25510509
Tlak Smolik s.r.0., Husinecka 903/10, 130 00 Praha 3 DIC: CZ25510509
Projektant: Ic:
Ing. P. Janulik, Kosticka 70, 691 53 Tvrdonice DIC;
Ipracovatel: 1€
DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoétu 1419 913,84
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 1419 913,84 )
DPH zakladni 21,00% ze 1419 913,84 298 181,91
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
|Cena's DPH v CZK 1718 095,75
. \
i
3
1’ ;
[Projektant Zpracovatel “ ‘
‘f‘:
i
i
|
Datum a podpis: Razitko | Datum a podpis: Razitko ;
|
|Objednavatel [ﬁotovitel ‘
§ S.no, :
Husinecka 90;/10.%00 Praha '3
Tida T mije s 69y 4y BREC A |
1C: 25510500, DIC: (22557050 J :
{

J

]

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko ) /
\
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Z5 Moravskéa Nova Ves, rekonstrukce plvodni budovy
Objekt: 21.04-2 - SO 02 - Stavebni pravy piivodni budovy - 1.NP
Cast: 21.04-2-1 - 02-1 - Stavebni tpravy pivodni budovy - 1.NP
Misto: Moravska Nova Ves Datum: 17.03.2021
Objednavatel: Méstys Moravska Nova Ves, nam. Republiky 107 Projektant: Ing. P. Janulik, Kosticka 70, 691
Zhotovitel: Tlak Smolik s.r.o., Husinecké 903/10, 130 00 Pra Zpracovatel:
Kéd - Popis Cena celkem [CZK]
1) Néklady z rozpoétu 1419 913,84
HSV - Prace a dodavky HSV 613 328,63
1 - Zemni prace 115 735,32
3 - Svislé a kompletni konstrukce 57 619,55
6 - Upravy povrchd, podlahy a osazovani vyplni 328 653,60
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 50 177,64
997 - Presun suté 40 412,82
998 - Pfesun hmot 20 729,70
PSV - Prace a dodavky PSV 806 585,21
711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plyntim 100 817,68
713 - Izolace tepelné 88 526,38
763 - Konstrukce suché vystavby 64 953,12
766 - Konstrukce truhlarské : 29 338,79
767 - Konstrukce zamecnické 397 982,56
781 - Dokoncovaci prace - obklady 33 946,78
783 - Dokoncovaci prace - natéry ' 25 782,80
784 - Dokoncovaci prace - malby 65 237,10
2) Ostatni naklady 0,00
Zafizeni stavenisté 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemni vlivy 0,00
Provozni vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletacni innost 0,00
Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 1419 913,84

»
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ROZPOCET

Z8 Moravska Nové Ves, rekonstrukce piivodni budovy

21.04-2 - SO 02 - Stavebni Gpravy plvodni budovy - 1.NP

21.04-2-1 - 02-1 - Stavebni Gpravy ptvodni budovy - 1.NP

Misto: Moravska Nova Ves Datum: 17.03.2021
i
Objednavatel: Mé&stys Moravska Nova Ves, nam. Republiky 107 Projektant: Ing. P. Janulik, Kosticka 70, 691
Zhotovitel: Tlak Smolik s.r.o0., Husinecka 903/10, 130 00 Pra Zpracovatel:
x , . v Cena celkem l
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK] :
Néaklady z rozpoctu
y P 1419 913,84
HSV - Prace a dodavky HSV 613 328,63
1 - Zemni prace 115 735,32
1 | K 113202111 |Vytrhani obrub krajnikt obrubnikii stojatych | m | 87,000 58,30 5 072,10]
“okapovy chodnik ;" 87,0 87,000 |
2 | K [132201201 Hloubeni ryh $ do 2000 mm v horniné tF. 3 m3 83,510 740,00 61 797,40
objemu do 100 m3
46,00,7*2,0 64,400
39,0*0,7*0,7 19,110
Soucet 83,510
3 | K [132201209 Priplatek za lepivost k hloubenf ryh $ do 2000 | 83,510 35,00 2922,85
mm v horniné tf. 3
4| K |151101101 jgzze: prilozneho pazeni a rozepfent stén yh hl 92,000 110,00 10 120,00
46,02,0 92,000
5 | k 1151101111 Oldstranem prilozného pazeni a rozepfFeni stén m2 92,000 65,50 6 026,00
ryhhldo2m
6 | k |161101101 SYlsle premisténi vykopku z horniny tF. 1 az 4 hl m3 64,400 298,00 19 191,20 |
vykopu do 2,5 m \
7 | K 174101101 Zasyp jam, Sachet rjh nebo kolem objekt m3 83,510 127,00 10 605,77
i sypaninou se zhutnénim |
\
3 - Svislé a kompletni konstrukce 57 619,55 :
Zazdivka otvortl pl do 4 m2 ve zdivu
8| K |310239211 nadzékladovém cihlami palenymi na MVC m3 2,087 5750,00 12.000,25
(3,2*2,25-1,25*1,25-1,0*1,0)*0,45 2,087
9 | K |317944323 Valcovane nosnfky C.14 aZ 22 dodatelng t 0,193 49 600,00 9572,80
osazované do pripravenych otvord
"1¢.16 2" (1,6*2+1,3*2+2,0*2)*0,0179*1,1 0,193
Pricky tl 100 mm z pdrobetonovych presnych
10 | K (342273323 prickovek na pero a drazku objemové hmotnosti| m2 8,550 942,00 8 054,10
500 kg/m3
1,9*2*2,25 8,550 I
PFicky tl 150 mm z pérobetonovych presnych i
11| K (342273523 pritkovek na pero a drazku objemové hmotnosti| m2 21,900 1 220,00 26 718,00
500 kg/m3
6,0*3,65 21,900
12| K [342291121 Ukotven pricek k cihelnym konstrukcim m 11,800 108,00 1274,40
ptochymi kotvami
2,25*2+43,65*2 11,800
6 - Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplni 328 653,60
Cementovy postfik vnitfnich stén nanaseny .
13| K (612131301 celoploiné strojné m2 135,801 70,10 9 519,65

34,44+101,361 135,801
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PC Typ Kéd Popis M) Mnoistvi  J.cena [CZK] Cena celkem

[CZK]

14| K 612321321 Vapenocementova omitka hladké jednovrstvd [ 34,440 269,00
vnitfnich stén nanasena strojné
"pod obklad:" 8,2*2*2,1 34,440

15 | K |612321341 Vapenocementovd omitka Stukové dvouvrstvé [ T 0o 332,00 33 651,85
vnitrnich stén nanasena strojné
'm.¢.103+104:" 17,2*2*3,5+(2,7-0,8)*4*2,1 136,360
-0,9*2*1,97-1,25*1,25-1,0*1 ,0+0,2*(3,75+3,0) -4,759
“obklad :" -34,44 -34,440
"'m.€.101- osténi:" (2,1*2+1,8)*0,7 4,200
Soucet 101,361

16| K |612325423 Oprava nitini vapenocementové Stukové m2 38,160 277,00 10 570,32
omitky stén v rozsahu plochy do 50%
“m.C.106 po injektaZnich vrtech :" 31,8*1,2 38,160

| 17] K Je15142012 PotaZent vitfnich nosnikd rabicovym pletivem | mg | 4,410 170,00 749,70

"ocelové preklady:" 0,9*(1,6+1,3+2,0) 4,410

18] K 1619991011 Obélgmlkonstruka a prvku félii prilepenou m2 8,623 40,70 350,96
lepici paskou
1,251,25+1,0*1,0+0,3*(5,1*2+5,0*2) 8,623
Oprava vnéjsi vapenné nebo vapenocementové

19| K {622325209 Stukové omitky sloZitosti 1 stén v rozsahu do m2 7,118 451,00 3210,22
100%
"zazdivka otvoru :" 3,4*2,45-1,25*1,25- 7118
1,0*1,0+0,2*(3,75+3,0) !

20| K 631311136 'Z‘A:/z:;'"a tldo 240 mm z betonu prostého tf. C | 7,830 3760,00 29 440,80
" skladba P3 :" 52,2*0,15 7,830
Priplatek k mazaninam za pfidani ocelovych

21 K 631319204 vldken (dratkobeton) pro objemavé vyztuzeni m3 7,830 1760,00 13 780,80
30 kg/m3

22 | K [631362021 Vyztuz mazanin svafovanymi sitémi Kari t 0,134 30 000,00 4020,00
"do potéru t. 63 mm - sit 4/100x4/100 :" 0.134
51,4*1,3*0,002 ’

23| K 632450124 Vyrovnavaci cementovy potér tldo 50mmze [ 1,013 569,00 576,40
suchych smési provedeny v pasu
“parapet oken :" (1,25+1,0)*0,45 1,013

24| K 632451475 E:;ﬁ; piskocementovy tl do 70 mm tF. C 20 m2 51,400 386,00 19 840,40
“"skladba P3 :" 51,4 51,400

[ 25] K [632451491 PHiplatek k pot&r&m za prehlazeni povrchu m2 51,400 37,10 1906,94

26| K l6324810R1 :sz;racm vrstva z hlinikové félie s pfelepenymi m2 51,400 85,00 4369,00
“skladba P3 :" 51,4 51,400

27| K [633310R01 Bezespara barevna stérka protiskluz min.0,7 s m2 51,400 1750,00 89 950,00

chipsy tl. 5mm v¢. pfipravy podkladu

Sokl hygienicky v. 100 mm s fabionem pro
28 | K [633310R04 bezesparou epoxidovou stérku s chipsy tl. 5mm | m 40,500 545,00 22 072,50
v¢. pfipravy podkladu

PFebrouseni povrchu betonovych podlah do

29 | K [6338111R1 . m2 51,400 58,00 2 981,20
roviny

30| K |6351111R9 srovnani a zhutnéni podkladu po vybourdnf m2 52,200 165,00 8 613,00
podlahy a podfezani zdiva

31| K |637121112 Okapovy chodnik z kaCirku tl 150 mm s m2 43,500 321,00 13 963,50
udusanim
87,000%0,5 43,500
Okapovy chodnik z betonovych chodnikovych !

32| K {637311122 obrubniké stojatych loe beton m 87,000 366,00 31 842,00
Osazovani zarubni nebo rami dvernich kovovych

33| K [642942111 do 2,5 m2 na MC kus 2,000 1120,00 2 240,00
zdruberi ocelovd s drdazkou pro tésnénf HSE - U

34 | M [553312011 110 1970/800 L/P vE. TPE tésnéni kus 2,000 2 880,00 5 760,00

ani ocelovych za i &né .
35| K |642944121 g’:‘fz ! ocelovych zarubni dodatecné pldo || o 2,000 1810,00 3 620,00
iruberi ocelovd s dra?, Ssnéni HSE -
36 | M |553312032 zaruben ocelovd s drdZkou pro tésnéni HSE - U kus 2,000 3 180,00 6 360,00

110 1970/900 L/P v&. TPE tésnéni

r,
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[ PC Typ

Kéod

Popis

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani

MJ  Mnozstvi

J.cena [CZK]

LeSeni pomocné pro objekty pozemnich staveb s
37 { K 949101111 leSeriovou podlahou v do 1,9 m zatiZeni do 150 | m2 50,000 48,10
kg/m2
38| K 1952001111 Vyflstem buvdlov bytové a ob&anské vystavby pfi m2 105,000 32,40
vysce podlazi do 4 m
Bouréni podkladi pod dlaZby betonovych s
39| K 1965043341 potérem nebo teracem tl do 100 mm pl pres 4 m3 5,220 1690,00
"skladba P3 :" 52,2*0,1 5,220
P 965082933 Ofistranem nasypu pod podlahy tl do 200 mm pl m3 10,440 421,00
pres 2 m2
“skladba P3 :" 52,2*0,20 10,440
. Prisekani rovnych osténi v cihelném zdivu na MV
411 K 1967031132 nebo MVC m2 2,520 132,00
0,6*2,1*2 2,520
42| K [9680620R1 Yybourdni dfevénych ramd oken vEetné kfideta | 7,200 209,00
vnitrnich parapet( s odvozem a likvidaci suti
3,2*2,25 7,200
n 968072455 Vybourani kovovych dveinich zarubni pldo2 m2}| m2 4,728
(0,9+1,5)*1,97 4,728
Vybourani otvor( ve zdivu cihelném pl do
K [971033251 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm kus 2,000 191,00
"pro VZT :" 2 2,000
Vybourani otvorti ve zdivu cihelném pl do 4 m2
K [971033651 na MVC nebo MV tl do 600 mm

-46 “ 973031324

1,8'2,1*0,45

1,701

Vysekani kapes ve zdivu cihelném na MV nebo
MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm

"preklady oken ;" 4

4,000

974031666

Vysekani ryh ve zdivu cihelném pro vtahovani

nosnikd hl do 150 mm v do 250 mm

kus 4,000 169,00

293,00 1 385,30

Cena celkem

[CZK]

50 177,64

2 405,00

e

3 402,00

— @ ]

8 821,80

4395,24

332,64

1 504,80

382,00

m3 1,701 1120,00 1905,12

»<
‘

"preklad dvefi ;" 2,0*2

4,000

m 4,000, 290,00

676,00
1 160,00

1 T ;
48| K (978013191 Otlucen vnitfni vapenné nebo m2 71,877 97,20 6 986,44
vapenocementové omitky stén stén v rozsahu
“m.C.103+104;" 23,1*3,5-0,9*1,97-3,2*2,25 71,877
49| K |9780710R1 Odbvouram izolacni pfizdivky z cihel v, omitky m2 119‘,300 141,00 16 821,30
¥ pl pfes 1 m2
46,0*2,0+39,0%0,7 119,300
997 - Pfesun suté 40 412,82
Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych
50| K {997013111 hmot pro budovy v do 6 m s pougitim t 55,988 391,00 21 891,31
mechanizace
51| K (997013501 Odvoz suii a vybouranjch hmot na sklddku nebo t 55,988 164,00 9182,03
meziskladku do 1 km se sloZenim
Pfiplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na
52 | K [997013509 skladku ZKD 1 km pes 1 km t 223,952 10,20 2 284,31
Poplatek za uloZeni stavebniho betonového
53 | K 997013801 odpadu na skiddce (skladkovné) t 29,322 100,00 2932,20
17,835+11,487 29,322
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu z
K 1997013803 keramickych materiald na skladce (skladkovné) t 10,907 110,00 ! 199’ﬂ
0,139+0,024+3,062+0,06+0,26+3,306+4,056 10,907 ,
K 997221855 Poelatek za'ulozeml odpadu z kameniva na ¢ 14,616 200,00 2923,20
skladce (skladkovné)

998 - Pfesun hmot

[ 56 | K [998011001 j

PFesun hmot pro budovy zdéné v do 6 m f

PSV - Prace a dodavky PSV

711 - Izolace prot

i vode, vlhkosti a plyntim
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Cena celkem )

P¢ Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi  J.cena [CZK] [CZK]
571 K 711131101 Provedeni 1zola€e proti zemni \{lhkostl pasy na m2 123,000 13,30 16354
sucho vodorovné AIP nebo tkaninou
"skladba P3 :" 61,5*2 123,000
58 | M (693110731 geotextilie netkana 300 ¢/m2 m2 141,450 28,00 3 960,60
59 711132221 Izolace Prou zemni vlhkosti na svislé plose na m2 136,300 45,00 6133,50
sucho pasy 0851 Rt
“skladba A :" 46,0*2,2+39,0*0,9 136,300
60 | K |711442559 Provedeni izolace proti tlakové vodé svisté m2 | 136,300 127,00 17 310,10
pritavenim pasu NAIP
"skladba A :" 46,0*2,2+39,0*0,9 136,300
61 | M 1628526741 pds asfaltovy modifikovany SBS izolacni m2 163,560 110,50 18 073,38
62| K |711460R01 Provedeni hydroizolace folif tl. 2 mm se m2 61,500 250,00 15 375,00
svarenymi spoji v ploSe vodorovné
"skladba P3 :" 61,5 61,500
63 | M 1283231121 folie hydroizolaéni tl. 1,5 mm m2 70,725 210,00 14 852,25
64| K |711792621 Izolace proti zemni vihkosti - kryci liSta pro m 85,000 210,00 17 850,00
prekryti okraje izolace
46,0+39,0 85,000
Presun hmot tonéZni pro izolace proti vodg,
65 | K (998711101 vihkosti a plynim v objektech vyiky do 6 m t 1,165 4 830,00 5 626,95
713 - Izolace tepelné 88 526,38
66 | K |713121111 Mantaz izolace tepeln¢ podlah volné Kladenjmi | 51,400 21,70 1115,38
rohozemi, pasy, dilci, deskami 1 vrstva
"skladba P3 :" 51,4 51,400
67 | m 283759120 deska z pénového polystyrenu EPS 150 S 1000 x m2 52,428 214,50 11 245,81
500 x 80 mm
68 | K (713131141 Montaz izolace tepeln stén a zakladd lepenim | ) 110 350 158,00 18 849,40
celoplodné rohozi, pasl, dilcl, desek
"skladba A ;" 46,0*2,0+39,0*0,7 119,300
69 | M 283764232 deska fasddni z extrudovaného polystyrénu XPS m2 121,686 460,80 56 072,91
tl. 120 mm
70| K |998713102 Pre'sun hmot tonazni pro izolace tepelné v t 1,280 971,00 1242,88
objektech vdo 12 m
763 - Konstrukce suché vystavby 64 953,12
71| K 1763131451 SDK p9dhled de:ska 1xH2 12,5 bez Tl dvouvrstva m2 58,495 887,00 51 885,07
spodni kee profil CD+UD
"m.¢. 103+104 :" 16,2*2 " 32,400
"zakryt potrubi pod stropem 300 x 300 mm:" 9.360
0,3*2*15,6 ’
“zékryt potrubi pod stropem 300 x 650 mm:" 7 600
(0,3+0,65)*8,0 ’
“zékryt potrubi pod stropem 800 x 650 mm:" 9.135
(0,8+0,65)*6,3 ’
Soucet 58,495
72| K 763131721 SDK podhled skokova zména v do 0,5 m m 13,025 207,00 2 696,18
731 K 763172312 Il:?:taz reviznich dvirek SDK kci vel. 300x300 kus 15,000 142,00 2 130,00
74 | M |562457211 dvifka revizni plastovd 300x300 B - bild kus 15,000 500,00 7 500,00
Pfesun hmot tonazni pro sadrokartonové
75 | K [998763301 konstrukce v objektech v do 6 m t 0,796 932,00 741,87
766 - Konstrukce truhlarské - 29 338,79
Montaz dvernich kfidel otviravych 1kfidlovych § '
76 | K 766660001 do 0,8 m do ocelové zarubné kus 2,000 656,00 1312,00
"2/T:"2 2,000
dvef'e vnitini hladké laminované CPL piné
77 M 611629342 1kFidlé 80x197 cm s okopovym plechem v. 100 | XU 2,000 5 715,50 11431,00
klika véetné Ctvercovych rozet a montdzniho
78 | M 549146202 materidlu nerez WC sada Kkus 2,000 690,00 1 380,00
taz dvernich ki fravy fidlovych §
79| K |766660002 Mon rhich kridel otviravych fkiidlovych | 2,000 656,00 1312,00

pres 0,8 m do ocelové zarubné

e,
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. . . Cena celke
Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] elkem
[CZK]
"3/T:"2 2,000
dvefe vnitini hladké laminované CPL plné
611629362 1kFidlé 90x197 cm s okopovym plechem v. 100 kus 2,000 3 715,50 11431,00
kiika véetné étvercovych rozet a montazniho
549146209 materidlu nerez pro zdmek vloZkovy (kli¢ovy kus 2,000 1201,80 2 403,60
systém budovy)
Presun hmot tonazni pro konstrukce truhlarské
998766101 v objektech v do 6 m t 0,085 814,00 69,19
767 - Konstrukce zdmednické 397 982,56
83| K (767122812 DemontaZ stén s vyplni z drténé sits, m2 35,070 358,00 12 555&)
svarovanych
"konstrukce Saten :* (13,6+1,55%2)*2,1 35,070
Dodavka a montéz tavice s v&§akovou sténou a s
84 | K [767995R32 rotem na obuv dl. 2,0 m - viz.14/T kus 8,000 9 650,00 77 200,00
Dodavka a montaz skFinkové sestavy z
85| K |767995R33 plechovych 3atnich skiinék se soklem, skfiftka | kus 114,000 2 203,75 251 227,50
150x500x1800mm na zaka - viz 15/T ]
Dodéavka a montaz multidotykové interaktivni
86 | K [767995R34 tabule dhlopricky 221 cm (16:10) s kus 2,000 28 500,00 57 000,00
prisluSenstvim - komplet viz. 16/T
781 - Dokoncovaci préce - obklady 33 946,78
Montaz obkladacek vnitfnich pérovinovych
87 | K |781414114 pravothlych do 45 ks/m2 lepenych flexibilnim | m2 34,440 582,00 20 044,08
lepidlem ]
8,2"22,1 34,440
88 | M (597610002 obklddacky keramické 150 x 150 mm m2 37,840 180,00 6811,20
89 | K {7814191R7 Stérkova hydroizolace pod obklady a dlazbu m2 15,960 320,00 5107,20
"sprchy :" 3,8*2,1*2 15,960
90 | K |781495111 Penetrace podkladu vnitfnich obklad m2 34,440 48,10 1 656,56
91| K |998781101 Pre:*sun hmot tonazni pro obklady keramické v ¢ 0,568 577,00 327,74
objektech vdo 6 m
' 783 - Dokoncovaci prace - natéry 25 782,80
— T v : 7 Yvr 7
Yoz | Kk |783221121 Natéry synteticke KDK barva draSimatny — T 5,050 180,00 909,00
povrch 1x antikorozni, 1x zékladni, 1x email
" ocelové zarubné :" 0,25*(5,0*2+5,1*2) 5,050
93| K |783812100 :::l[y olejove omitek stén dvojnasobnéa fx [ 152,600 163,00 24 873,80
(7,5+9,2+59,6)*2,0 152,600
784 - Dokoncovaci préace - malby 65 237,10
94 | K {784121003 O3krabani malby v misnostech vysky do 5,00 m | m2 613,800 31,90 19 580,22
Zakladni silikdtova jednonasobna penetrace
95| K |784181111 podkladu v mistnostech vyéky do 3,80m m2 105,000 21,30 2 236,50
Zakladni silikatova jednonésobna penetrace
96 | K |784181113 podkladu v mistnostech vyiky do 5,00m m2 613,800 22,10 13 564,98
Dvojnasobné bilé malby ze smési za mokra
97 | K |784211101 vyborné otéruvzdornych v mistnostech vysky do | m2 105,000 62,20 6 531,00
3,80m
"'m.¢.103+104 :" 105 105,000
98 | K |784221103 Dvojnasobné bilé malby ze smési za sucha 5 613.800 38.00 23 324 .40
dobre otéruvzdornych v mistnostech do 5,00 m | ™ ’ ’ ’
"na omitku :" 6,9+9,0+193,0+55,0 263,900
(10,5+12,3+61,1)*2,8- ,
(2,4*3+2,6*3+3,0)*1,45+41,8*2,6 317,500
"na SDK podhl. :" 16,2*2 32,400
Soucet 613,800
VP - Viceprace 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Z8 Moravska Nova Ves, rekonstrukce piivodni budovy
Objekt: 21.04-3 - SO 03 - Statické zajisténi a sanace vlhkosti zdiva
Cast: 21.04-3-1 - 03-1 - Statické zajisténi a sanace vlhkosti zdiva
JKSO: 801 31 12 CC-CZ: 12631
Misto: Moravska Nova Ves Datum: 17.03.2021
Objednavatel: I¢:
Méstys Moravska Nova Ves, nam. Republiky 107 DIC:
Zhotovitel: [of 25510509
Tlak Smolik s.r.0., Husinecka 903/10, 130 00 Praha 3 DI¢: CZ25510509
Projektant: I¢:
Ing. P. Janulik, Kosticka 70, 691 53 Tvrdonice DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 495 687,60
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 495 687,60
DPH zakladni 21,00% ze 495 687,60 104 094,40
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 599 782,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel .
ONEINOM
Huslnecka 903/10,%%?%5]?5
e DTOVO20VIE
Trida 1. maje 8, 691 41 BRECLA
1C: 25510509, DIC: CZ2551
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Z8 Moravska Nové Ves, rekonstrukce plivodni budovy
& Objekt: 21.04-3 - SO 03 - Statickeé zajisténi a sanace vlhkosti zdiva
Cast: 21.04-3-1 - 03-1 - Statické zajisténi a sanace vlhkosti zdiva
Misto: Moravska Nova Ves Datum: 17.03.2021 \
Objednavatel: Méstys Moravska Nova Ves, nam. Republiky 107 Projektant: Ing. P. Janulik, Kosticka 70, 691
Zhotovitel: Tlak Smolik s.r.o0., Husinecka 903710, 130 00 Pra Zpracovatel:
Kod - Popis Cena celkem [CZK]
1) Naklady z rozpoctu 495 687,60
HSV - Prace a dodavky HSV 495 687,60
3 - Svislé a kampletni konstrukce 394 743,00
8 - Trubni vedeni 6 600,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 93 240,00
998 - Pfesun hmot 1 104,60
2) Ostatni naklady 0,00
Zafizeni stavenisté 0,00
Projektové prace 0,00
Uzemni vlivy 0,00
Provozni vlivy 0,00
‘ Jiné VRN ) 0,00
Kompletacni &innost 0,00
Celkové néaklady za stavbu 1) + 2) 495 687,60

A
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ROZPOCET

Stavba: Z5 Moravska Nova Ves, rekonstrukce ptivodni budovy
Objekt: 21.04-3 - SO 03 - Statické zajisténi a sanace vlhkosti zdiva
Cast: 21.04-3-1 - 03-1 - Statické zajisténi a sanace vlhkosti zdiva
Misto: Moravska Nova Ves Datum: 17.03.2021
Objednavatel: Méstys Moravska Nova Ves, nam. Republiky 107 Projektant: Ing. P, Janulik, Kosticka 70, 691
Zhotovitel: Tlak Smolik s.r.o., Husinecka 903/10, 130 00 Pra Zpracovatel:
. . v s Cena celkem
P¢ Typ Kod Popis M) MnoZstvi  J.cena [CZK] [CZK]
Naklady z rozpoctu
y p 495 687,60
HSV - Prace a dodavky HSV 495 687,60
3 - Svislé a kompletni konstrukce 394 743,00
Dodatecna izolace zdiva tl pres 300 do 450 mm
1 | K |319202R33 tlakovou injektdzi silikonovou mikroemulzi m2 17,000 1 460,00 24 820,00
celoplodna
Dodatecna izolace zdiva ti pfes 450 do 600 mm
2 | K |319202R34 tlakovou injektazi silikonovou mikroemulzi m2 67,000 1 850,00 123 950,00
celoplodna
3| K |319202R39 Dodatecna izolace zdiva tl 450 mm tlakovou =, 40,800 1460,00 59 568,00
injektazi sitikonovou mikroemulzi celoplosna
"posilovna :" 34,0*1,2 40,800
4 | K [319231R11 Dodatecna izolace PVC folil zdiva cihelného tl |, 1,050 2 150,00 2257,50
do 300 mm podrezanim fetézovou pilou
"zdivo tl. 150 mm :" 0,15*7,0 1,050
5 | k 1319231R12 ngatecna izolace PVC f?ln lzd’wavcﬂlelneho tl. m2 14,850 2 150,00 31 927,50
; pres 300 do 450 mm podrezanim retézovou
"zdivo tl. 450 mm :" 0,45*33,0 14,850
6 | k 319231R13 D?datecna izolace PVC fglu Izd’wavcﬂlelneho tl. m2 70,800 2 150,00 152 220,00
pres 450 do 600 mm podrezanim retézovou
“zdivo tl. 600 mm :" 0,60*118,0 . 70,800
t
8 - Trubni vedeni 6 600,00
Vyména lapace stresnich splavenin destovych
7 | K |8772652R1 svodd PVC s napojenim délky 1,5m do kus 4,000 1 650,00 6 600,00
kanalizace, v&. zemnich praci
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 93 240,00
Sesiti zdiva systémovou nerezovou helikalni
8 | K |985622R11 vyztuzi primé&ru 8mm do systémového lepidla m 74,000 1 260,00 93 240,00
vcetné vyskrabéni spar a zahtazeni omitkou D+M
998 - Presun hmot 1 104,60
[ 9 | K [998011001 |PFesun hmot pro budovy zdéné v do 6 m [t ] 3,682 300,00 1104,60|

VP - Viceprace
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Z8 Moravska Nova Ves, rekonstrukce ptvodni budovy
Objekt: 21.04-4 - 4 - Vedlejsi rozpottové naklady
Cast: 21.04-4-1 - 4-1 - Vedlejsi rozpoctové naklady
JKSO: 801 31 12 CC-Cz: 12631
Misto: Moravska Nova Ves Datum: 17.03.2021
Objednavatel: [of
Méstys Moravska Nova Ves, nam. Republiky 107 DIC:
Zhotovitel: i&: 25510509
Tlak Smolik s.r.o., Husinecka 903/1 0, 130 00 Praha 3 DIC: CZ25510509
Projektant: 1€
Ing. P. Janulik, Kostické 70, 691 53 Tvrdonice DIC:
Zpracovatel; [of
DIE:
Poznamka:

Naklady z rozpoctu 38 000,00

Ostatni naklady

0,00

Cena bez DPH 38 000,00
DPH zakladni 21,00% ze 38 000,00 7 980,00

snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 45 980,00

Projektant

Datum a podpis: Razitko
Objednavatel

Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko
Zhotovitel ,

v

B EY %
Husineckd 80371 0, 130 00 Praha 3
B avazouna.—_
fida 1. mije 8,691 41 BRECL AV
I€: 25510505, DIC: €Z25510

Datum a podpis: Razitko

SEDLE X
Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Z5 Moravska Nova Ves, rekonstrukce plvodni budovy

Objekt: 21.04-4 - 4 - Vedlejsi rozpoctové naklady

Cast: 21.04-4-1 - 4-1 - Vedlej3i rozpoétové naklady

Misto: Moravska Nova Ves - Datum:

Objednavatel; Méstys Moravska Nova Ves, nam. Republiky 107 Projektant:

Zhotovitel: Tlak Smolik s.r.o., Husinecka 903/ 10, 130 00 Pra Zpracovatel:
Kéd - Popis

1) Néklady z rozpoétu

VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady
VRN3 - Zafizeni staveni§té
VRN9 - Ostatni naklady

2) Ostatni naklady

Zafizeni stavenisté
Projektové prace
Uzemni viivy
Provozni viivy

Jiné VRN
Kompletaéni ¢innost

: Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2z 3

17.03.2021

Ing. P. Janulik, Kosticka 70, 691

Cena celkem [CZK]

38 000,00

38 000,00
36 500,00
1 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

38 000,00




ROZPOCET

5 Moravska Nova Ves, rekonstrukce plivodni budovy

21.04-4 - 4 - Vedlej§i rozpoctové naklady

21.04-4-1 - 4-1 - Vedlejsi rozpo&tové naklady

Moravska Nova Ves Datum: 17.03.2021
Objednavatel: Méstys Moravska Nova Ves, nam. Republiky 107 Projektant: Ing. P. Janulik, Kosticka 70, 691
Zhotovitel: Tlak Smolik s.r.o., Husinecka 903/10, 130 00 Pra Zpracovatel:
, . ., Cena celkem
pC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi  J.cena [CZK] [CZK]
Naklady z rozpoctu 38 000,00 !
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 38 000,00
VRN3 - Zafizeni stavenisté 36 500,00
K 1030001000 Zafizeni stavenisté 1,000 35 000,00 35 000,00
2 | K 1034503000 Informacni tabule na stavenisti ks 1,000 1 500,00 1 500,00
VRN9 - Ostatni naklady 1 500,00
| 3 | K [091504001 |Pamétni deska | ks | 1,000 1500,00 1500,00]

VP - Viceprace

0,00
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