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Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele: HS1057
Dodatek číslo: Dodatek č.3

DODATEK SMLOUVY O DÍLO

DI. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Městys Moravská Nová Ves
Nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves

Statutární orgán: Zuzana Jandáková, starostka
Smluvní zástupce: Zuzana Jandáková, starostka
Technický zástupce: Jiří Fila, místostarosta
IČO: 00283363
DIČ:
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Pobočka Břeclav

ZHOTOVITEL: DUIS s.r.o.
Srbská 1546/21, 612 00 Brno
Společnost  je  zapsána v obchodním rejstříku  vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl C, vložka 10329

Statutární orgán: Ing. Antonín Vach, jednatel s.r.o.
Smluvní zástupce: Ing. Antonín Vach, jednatel společnosti
Technický zástupce: Ing. Antonín Vach, jednatel společnosti
IČO: 47916311
DIČ: CZ47916311
Bankovní spojení ČSOB a.s. Brno, č.ú. 372639323/0300

DII.  Předmět smlouvy
Název a umístění stavby, popř. její části:

Rekonstrukce stokové sítě a intenzifikace ČOV Moravská Nová Ves

Z  důvodu  postupného  zajišťování  finančních  prostředků  na  stavbu,  změny  územního  plánu 
Městyse Moravská Nová Ves a změny stavebního zákona a souvisejících stavebních předpisů se 
zúčastnění dohodli na následujícím dodatku smlouvy o dílo, obsahujícím nové  členění projektové 
dokumentace na etapy, aktualizaci projektové dokumentace dle současně platných předpisů a 
nových  skutečností,  zjištěných  v průběhu  projednání  s dotčenými  fyzickými  a  právnickými 
osobami. 

DIII.  Změny
Shora uvedená smlouva o dílo se doplňuje a upravuje následujícím způsobem:

Čl.II, (Předmět smlouvy), odst.B) se upravuje následujícím způsobem:
Původní znění čl.II, odst.B: (dle dodatku č. 2 SoD)
B) Rozsah touto smlouvou sjednaných prací se stanovuje následovně:

1) 6 paré společné dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení (DSR) pro 
„Rekonstrukce stokové sítě - I.etapa“ v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního 
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zákona č. 183/2006 Sb. a v rozsahu specifikovaném v prováděcí vyhlášce č. 405/2017 Sb. 
o dokumentaci staveb v posledním platném znění (Příloha č.8) a dle sazebníku UNIKA.

2) Výkon inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení tzn. zajištění dokladů, 
rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů a organizací státní správy (DOSS) a podání 
vlastní žádosti o stavební povolení pro „Rekonstrukce stokové sítě - I.etapa“.

3) 6 paré společné dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení (DSR) pro 
„Rekonstrukce stokové sítě - II.etapa a intenzifikace ČOV“ v souladu s příslušnými 
ustanoveními  stavebního  zákona  č.  183/2006  Sb.  a  v  rozsahu  specifikovaném  v 
prováděcí vyhlášce č. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb v posledním platném znění 
(Příloha č.8) a dle sazebníku UNIKA.

4) Výkon inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení tzn. zajištění dokladů, 
rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů a organizací státní správy (DOSS) a podání 
vlastní  žádosti  o  stavební  povolení  pro  „Rekonstrukce  stokové  sítě  -  II.etapa  a 
intenzifikace ČOV“.

Nové znění čl.II, odst.B:

B) Rozsah touto smlouvou sjednaných prací se stanovuje následovně:
1) 6 paré společné dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení (DSR) pro 

„Rekonstrukce stokové sítě - I.etapa“ (zahrnující rekonstrukce stoky A-2. část, stoka  AB 
2-1-1, stoka AF, stoka AG)  v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona č. 
183/2006 Sb.  a  v  rozsahu specifikovaném v  prováděcí  vyhlášce  č.  405/2017 Sb.  o 
dokumentaci staveb v posledním platném znění (Příloha č.8) a dle sazebníku UNIKA. – již 
zrealizováno

2) Výkon inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení tzn. zajištění dokladů, 
rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů a organizací státní správy (DOSS) a podání 
vlastní žádosti o stavební povolení pro  „Rekonstrukce stokové sítě -  I.etapa“  -  již 
zrealizováno. 

3) 6 paré dokumentace pro povolení stavebního záměru pro „Rekonstrukce stokové sítě - 
II.etapa a intenzifikace ČOV“ (zahrnující rekonstrukci stok A-1, AB, B – 1.část,B- 2. část, 
B-3. část, čerpací stanici a výtlak, dešťovou zdrž a aktualizaci navržené intenzifikace 
ČOV)   v  souladu s  příslušnými  ustanoveními  stavebního  zákona  č.  283/2021 Sb.  a 
souvisejících stavebních předpisů, v rozsahu specifikovaném v prováděcí vyhlášce č. 
131/2024 Sb. o dokumentaci staveb v posledním platném znění a dle sazebníku UNIKA.

4) Výkon inženýrské činnosti vedoucí  k vydání povolení  záměru tzn.  zajištění  dokladů, 
rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů a organizací státní správy (DOSS) a podání 
vlastní  žádosti  o  povolení  záměru  pro  „Rekonstrukce  stokové  sítě  -  II.etapa  a 
intenzifikace ČOV“.

Čl.III (Doba plnění ) se upravuje následujícím způsobem:
Původní znění čl.III:
Za podmínky splnění čl.V objednatelem bude plnění sjednané v čl.II provedeno do:
A) Za práce dle II/B/1 Do pěti měsíců od pokynu k zahájení prací
B) Za práce dle II/B/2 Průběžně dle možností státní správy
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Nové znění čl.III:
Za podmínky splnění čl.V objednatelem bude plnění sjednané v čl.II provedeno do:
A) Za práce dle II/B/1 Do pěti měsíců od pokynu k zahájení prací
B) Za práce dle II/B/2 Průběžně dle možností státní správy
C) Za práce dle II/B/3 Do 31.3.202
D) Za práce dle II/B/4 Průběžně dle možností státní správy

Čl.IV, (Cena), odst.A) se upravuje následujícím způsobem:
Původní znění čl.IV, odst.A:
A) Cena díla je stanovena dohodou v souladu s ustanoveními zákona č.526/90 Sb. a činí:

1) Za práce dle II/B/1 874 000,- Kč bez DPH
2) Za práce dle II/B/2 255 000,- Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH 1 129 000,- Kč bez DPH
DPH 21 % 237 090,- Kč
Cena celkem s DPH 1 366 090 Kč

Nové znění čl.IV, odst.A:
B) Cena díla je z důvodu nutnosti aktualizace projektové dokumentace a přepracování části PD, 

a  kompletního  nového  projednání,  ke  kterým  došlo  z důvodů,  neležících  na  straně 
zhotovitele navýšena. Cena díla je stanovena dohodou v souladu s ustanoveními zákona 
č.526/90 Sb. a činí:

1) Za práce dle II/B/1 – již uhrazeno 150 000,- Kč bez DPH
2) Za práce dle II/B/2 – již uhrazeno 50 000,- Kč bez DPH
3) Za práce dle II/B/3 870 000,- Kč bez DPH
4) Za práce dle II/B/4 245 000,- Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH 1 315 000,- Kč bez DPH
DPH 21 % 276 150,- Kč
Cena celkem s DPH 1 591 150,- Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. Tento smluvní návrh Vám zasíláme ve 4 vyhotoveních 
se žádostí o vrácení 2 právoplatně potvrzených kopií obratem.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Městys Moravská Nová Ves ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění  
pozdějších předpisů,  potvrzuje,  že  u právního jednání  obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany městyse 
Moravská Nová Ves veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě 
předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Dodatek č. 
3 byl schválen dne 07.04.2026.
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OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL:

Zuzana Jandáková Ing. Antonín Vach
starostka jednatel

V Moravské Nové Vsi, dne           2026 V Brně, dne          2026
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