

# DODATEK č.1

## Smlouvy o dílo č. 109L2022



### **Městys Moravská Nová Ves**

sídlem Nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves

zastoupená starostou Mgr. Bc. Markem Košutem

IČO: 00283363

DIČ: CZ00283363

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Pobočka Břeclav 1382079379 / 0800

na straně jedné jako „**objednatel**“

a

### **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.**

sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32897

zastoupená jednatelem společnosti Markem Bainarem

IČO: 255 60 191

DIČ: CZ255 60 191

bankovní spojení: KB č. účtu 35-1597080297/0100

na straně druhé jako „**zhotovitel**“

společně jako „**smluvní strany**“

Po dohodě mezi oběma smluvními stranami dochází ve smlouvě o dílo č. 109L2022 k doplnění, změnám a úpravám v následujících článcích a u stanoveních:

### **PŘEDMĚT SMLOUVY**

Dle požadavku objednatele zhotovitel provede změnu předmětu díla, které spočívá v provedení osvětlení atletického oválu u ZŠ a provedení změn osvětlení víceúčelového hřiště u ZŠ a to v rozsahu, vyplývajícím z jednotlivých cenových nabídek.



## CENA ZA DÍLO

Sjednané ceny smlouvy o dílo se mění následovně:

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo rozsahu smlouvy a tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na ceně:

Cena dle smlouvy bez DPH	2 462 000,- Kč
Cena VCP dle Dodatku č.1 bez DPH	412 871,-Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>2 874 871,- Kč</b>

K ceně za dílo bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni vystavení konečné faktury.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek Smlouvy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží zhotovitel a po jednom objednatel.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí Smlouvy je/jsou:

- a) Příloha č. 1 Cenové nabídky


Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Moravská Nová Ves dne 16.5.2022

objednatel



Zlín dne 4.5.2022



zhotovitel



SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s. r. o.  
Mostní 5552, 760 01 Zlín  
Czech Republic

Tel.: +420 739 242 495  
Mail: info@spzlin.cz  
Web: www.spzlin.cz



## Městys Moravská Nová Ves

Nám. Republiky 107

691 55 Moravská Nová Ves

K rukám: pana M. Košuta - starosty ; ☎ +420 774 600 053 ; ✉ [starosta@mnves.cz](mailto:starosta@mnves.cz)

### **Věc : Nabídka na osvětlení atletického oválu u ZŠ**

*Na základě vstupní poptávky a prohlídky předkládáme následující nabídku specializovaných dodávek a prací.*

### **OSVĚTLENÍ ATLETICKÉHO OVÁLU**

*Stávající stav : ulámané zbytky osvětlovacích stožárů (po tornádu) ;  
okruh stávajících elektrorozvodů v zemi*

*Rozměr : ovál 150 m + sprinterská rovinka 115m*

*Navrhovaný typ osvětlení: Asymetrická LED svítidla ; osvětlenost plochy 200 luxů  
6 svítidel umístěno na výložníky na třech stožárech výšky 9m  
Zachování původních rozvodů i elektropřípojky*

#### **Realizační rozsah :**

- *Demontáž a likvidace původních stožárů osvětlení*
- *Výkopy a zhotovení nových základových konstrukcí*
- *Dodávka a montáž nového systému LED osvětlení (200 lux) s asymetrickou vyzařovací charakteristikou (6 x 390W)*
- *Provedení napojení nových sloupů a svítidel na původní kabelové rozvody vč. zemních prací*
- *Provedení revizních zkoušek*

**CELKOVÁ CENA**

**393.000,-Kč + DPH**

**Pozn.:** *Cena obsahuje veškeré náklady pro realizaci dodávek a prací (práce, materiál, doprava, VRN).*

Vypracoval :  
David Doan  
20.4.2022



## Městys Moravská Nová Ves

Nám. Republiky 107

691 55 Moravská Nová Ves

K rukám: pana M. Košuta - starosty ; ☎ +420 774 600 053 ; ✉ [starosta@mnves.cz](mailto:starosta@mnves.cz)

### **Věc : Nabídka na osvětlení víceúčelového hřiště u ZŠ + přívod pro kameru** **- AKTUALIZACE**

*Na základě vstupní poptávky a prohlídky předkládáme následující nabídku specializovaných dodávek a prací.*

### **OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ + ELEKTROINSTALACE PRO KAMERU**

*Stávající stav : ulámané zbytky osvětlovacích stožárů (po tornádu) ;  
okruh stávajících elektrorozvodů v zemi*

*Rozměr hřiště : 22 x 44 m*

*Navrhovaný typ osvětlení: Asymetrická LED svítidla ; osvětlenost plochy 200 luxů  
8 svítidel umístěno na výložníky na stožárech výšky 9m  
Zachování původních rozvodů i elektropřípojky*

#### **Realizační rozsah :**

- Zařezání a likvidace původních stožárů osvětlení
- Výkopy a zhotovení nových základových konstrukcí
- Dodávka a montáž nového systému LED osvětlení (200 lux) s asymetrickou vyzářovací charakteristikou (8 x 390W)
- Provedení napojení nových sloupů a svítidel na původní kabelové rozvody vč. zemních prací
- Elektroinstalace pro kamerový systém (kabeláž \_ objekt-hřiště, zem. práce, výložník pro kameru)
- Provedení revizních zkoušek

#### **CELKOVÁ CENA (původní) 536.000,-Kč + DPH**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - Odpočet kabeláže a zemních prací pro přípojku             | - 17.451,- Kč + DPH |
| - Odpočet kabeláže a zemních prací pro rozvody ke svítidlům | - 45.436,- Kč + DPH |
| - Přípočet za zvýšení sloupů a silnější svítidla            | +26.700,- Kč + DPH  |
| - Přípočet za elektroinstalaci pro kameru                   | +56.058,- Kč + DPH  |

#### **CELKOVÁ CENA (po úpravách) 555.871,-Kč + DPH**

**Pozn.:** Cena obsahuje veškeré náklady pro realizaci dodávek a prací (práce, materiál, doprava, VRN).

Vypracoval :  
David Doan  
20.4.2022

Úřad městyse Moravská Nová Ves

9. 05. 2022

Datum/čas/z:

Č.j.(e.č.)/UZ:

Počet listů dokumentů:

Počet příloh a listů/svazků:

Počet a druh nelist. příloh:

MNV 414/2022

K  
056

2

2 1745 5468 1