

TS 178/2022

NADACE VIA

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU**

číslo smlouvy: FSO 06/2022

Nadace Via

Dejvická 306/9
160 00 Praha 6

IČ: 67360114
tel.: 608 538 083
e-mail: via@nadacevia.cz
ředitel organizace: Zdeněk Mihalco
číslo účtu: 705705705/0600
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.,

(jako strana poskytující nadační příspěvek, dále jen Nadace)

a

Městys Moravská Nová Ves

Náměstí Republiky 107
691 055 Moravská Nová Ves

IČ: 00283363
číslo účtu: 13820779379/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna

statutární zástupce: Marek Košut
tel: 774 600 053
e-mail: starosta@mnves.cz

(jako strana přijímající nadační příspěvek, dále jen příjemce)

se dohodli na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě:

Tímto se prodlužuje doba na realizaci projektu „Den lidových řemesel“
a tím i termín vyčerpání nadačního příspěvku a termín dodání závěrečné zprávy.

**Doba realizace projektu a zároveň termín vyčerpání nadačního příspěvku se
prodlužuje do 30.6.2022. Termín dodání závěrečné zprávy se posouvá na
14.7.2022.**

Smlouva se dále tímto dodatkem mění v bodě 4. následovně:

**Příjemce se zavazuje Nadaci předložit závěrečnou zprávu v termínu do
14.7.2022.**


Všechny ostatní body zůstávají beze změny.

V Praze dne 24/5/2022 | 06:21 PDT

V 24.5.2022 dne 24/5/2022 | 22:09 CEST

DocuSigned by:

.....
Zdeněk Míhalo
výkonný ředitel Nadace Via

DocuSigned by:

.....
Marek Košut
člen statutárního orgánu