



Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 220/LBPB/2024

(dále jen „**Dodatek**“) byl uzavřena níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami:

Městys Moravská Nová Ves

Sídlo: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves

IČ: 00283363

Zastoupen: Bc. Zuzana Jandáková

Ve věcech technických: Libor Šimáček

(dále jako „**Objednatel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně jedné)

a

STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, identifikační číslo 60838744, DIČ CZ60838744, Plátce DPH ANO, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, jednající Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH a Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

(dále jako „**Zhotovitel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně druhé)

1. Předmět DODATKU č. 1

- 1.1 Smluvní strany platně uzavřely dne 21.10.2024 smlouvu o dílo č. zhotovitele: 220/LBPB/2024 (dále také jen „Smlouva“). Tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „Dodatek č. 1“ nebo „Dodatek“) smluvní strany upravují po předchozí vzájemné dohodě Smlouvu tak, jak je uvedeno níže.
- 1.2 Dílem se rozumí **realizace v projektové dokumentaci specifikovaného díla s názvem „M.N.VES – REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ UL. ŠKOLNÍ A U SOKOLOVNY“**. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby nutné k řádnému provedení díla přesně definované technickou specifikací vč. slepého rozpočtu s výkazem výměr.
- 1.3 Předmětem Dodatku je na základě oboustranné dohody smluvních stran změna termínu dokončení.

2. změna smlouvy o Dílo

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změnách termínu dokončení tak, že článek 4-Termíny plnění, odst. 4.3. se ruší a nahrazuje následujícím znění:

„4.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat jej Objednateli nejpozději do 25.7.2025.“



3. ZAVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek se jeho podpisem stává nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají i nadále beze změny v platnosti. Dodatek je součástí výše uvedené Smlouvy, tvoří část jejího obsahu a vztahují se na něj veškerá ustanovení této Smlouvy.
- 3.2. Strany prohlašují, že jsou oprávněny zavázat se způsobem uvedeným ve Smlouvě. Pokud se toto prohlášení ukáže nepravdivým, zavazují se k náhradě veškeré škody, která by tak mohla vzniknout.
- 3.3. Tento Dodatek je platný a účinný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů, smluvními stranami do tohoto Dodatku. Každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.
- 3.4. Strany prohlašují, že si text Dodatku před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tato vyjadřuje jejich svobodnou, určitou a vážnou vůli.

V Moravské Nové Vsi

V Brně

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Zuzana Jandáková
Digitálně podepsal
Zuzana Jandáková
Datum: 12.06.2025
07:45:57 CEST

Ing.
Ondřej
Chrást
Podpsal Ing. Ondřej Chrást
DN: cn=Ing. Ondřej Chrást,
email=ondra_chrast@gmail.com
Datum: 2025.06.12 13:58:55
+02'00'

Ing. Ondřej
Volek
Podpsal Ing. Ondřej Volek
DN: cn=Ing. Ondřej Volek,
email=ondra_volek@seznam.cz
Datum: 2025.06.12 14:48:00
+02'00'

Bc. Zuzana Jandáková

Ing. Ondřej Chrást

Ing. Ondřej Volek

starostka městyse Moravská Nová Ves

ředitel oblasti JIH

ekonom oblasti JIH

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Městys Moravská Nová Ves ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany městyse Moravská Nová Ves veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady městyse Moravská Nová Ves dne 03.06.2025

V Mor. Nové Vsi

Zuzana Jandáková
Digitálně podepsal
Zuzana Jandáková
Datum: 12.06.2025
07:46:20 CEST

Bc. Zuzana Jandáková, starostka