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DODATEK c. 1 ke SMLOUVE 0 DILO

na akci

,,OBNOVA BUDOVY NAM. KEPUBLIKY 117 - MORAVSKA
NOVA VES"

TENTO DODATEK c. 1 SMLOUVY 0 DILO (dale jen ,,Dodatek") byl uzavren nize uvedeneho due

mezi nasledujicimi smluvmmi steanami:

F&K&B, a.s.

Se sidlem: Na Valticke 756/89, 691 41 Breclav
1C: 26236061
Zapsan: Krajsky soud v Brne, oddil B, vlozka 3531
Zastoupen: Ing. Stanislav Ivicic, fflistopredseda predstavensfrya

Bankovni spojem: CS, a.s. pobocka Breclav

Cislouctu:" 3623645319/0800
(dale jako ,,Zhotovitel" nebo obecne ,,Sttcana" na strane dtuhe)

Mestys Motavska Nova Ves

Sidlo: nam. Republiky 107, 691 55 Moravska Nova Ves
1C: 00283363
Zastoupen: Be. Zu2ana Jandakova, starostka mestyse

Bankovm spojem: Ceska spontehia, a.s.

Cislouctu:" 1382079379/0800
(dale jako ,,0bjednatel" nebo obecne ,,Strana" na strane jedne)

1. Uvodni ustanoveni

Smluvm strany spolu dne 14.05.2025 u2avreli Smlouvu o dilo (dale jako ,,Smlouva"), ve kterem se

Zhotovitel zavazal pro Objednatele provest dflo s nazvem ,,0bnova budovy nam. Republiky 117 -

Motavska Nova Ves" a Objednatel se zavazal dilo prevzit a zaplatit sjednanou cenu dlla (dale jako

,,dilo").

2. Pfedmet dodatku

2.1. V prubehu phieni Smlouvy byla zjistena potceba provedem zmen Sffllouvy, kdy se smluvni strany na
zaklade vzajemne dohody usnesly fta nutnosti provedeni zrnen, ktere jsou v souladu s ust. § 222 odst. 4

a 6 zakona c. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek na zaklade zmenoveho Ustu c. 1 a c. 2.

2.2. S ohledem na skutecnosti uvedene vyse, se smluvm strany dohodly na zmenach Smlouvy tak, jak je

dale sjednano v tomto Dodatku.

a. Puvodne sjednany predmet dfla se rozsiruje o vyzadovane prace a dodavky. Soucasne se

sjednany predmet dlla omezuje o (z predmetu dila se vypousri) price a dodavky, ktere
nebudou reall2ovany. Zmeny predmetu dila jsou zachyceny v oboustranne

akceptovanych zmenovych listech c. 1 a c. 2 (dale jako ,,zmenove listy") s tun, 2e tyto

zmenove Hsty fryori pfflohy tohoto Dodatku.

b. V dusledku upravy predmetu dila die predchoziho clanku tohoto Dodatku se rozsah dila

meni a cena dila se snizuje o polozky praci a dodavek specifikovanych ve zmenovych

listech a zaroven se zvysuje o polozky praci a dodavek specifikovanych ve zmenovych
Ustech. Vzhledem k tomu se v clanku 5.1 Sffllouvy Cena dila nieni, a to nasledovne:



Puvodm Cena celkem bez DPH: 14 317 824,00 Kc

Sazba DPH: 21 %

Puvodm DPH celkem: 3 006 743,04 Kc

Puvodni Cena celkem s DPH: 17 324 567,04 Kc

Rozdilova cena praci na zaklade Dodatku celkem (be2 DPH): 8 113,15 Kc

Cena za dilo celkem ve 2neni Dodatku:

Cena celkem be2 DPH: 14 325 937,15 Kc

Sazba DPH: 21 %

Cena DPH celkem: 3 008 446,80 Kc

Cena celkem s DPH: 17 334 383,95 Kc

c. S ohledem na viceprace a meneprace a na prodlouzeni doby plneni vyplyvajld ze
2menoveho Ustu c. 2 se clanek 4.4 Smlouvy rusl a nahrazuje se clankem tohoto zneni:

,,43. Zhotovitel se •yva'syje provest a protokoldme predat rddne dokoncene dilo v celem ro^sabu

vcetne vy^kouseni dila, tj. provedeni predepsanjch nebo dohodnutych ^kowek a dokowem

^kusebniho provo'^u (maximdlni doba pro vy^kousem celeho dila je stanovena v delce 5

prawvmch dnu), nejpo^deji do 31.05.2026".

3. Ostatnf ujednanf

3.1 Ostatm ujednanl Smlouvy se nemeni a zustavaji v platnosti v plnern rozsahu.

3.2 Tento Dodatek je platny a ucttiny po jeho podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnich stcan,

pripadne se stava ucinnym az dtiem jeho uverejnen! v Registru smluv podle 2akoaa c. 340/2015

Sb., o registru smluv, ve zneni po2dejsich predpisu, pokud se na objednatele povinnost uverejneni

vztahuje

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti origmalu, z nichz kazda ze
smluvnich stran obdrzi po jednom.

Schvalovacf dolozka:

Tento dodatek c. 1 Smlouvy byl schvalen v Rade mestyse Moravska Nova Ves na zasedanf dne
26.03.2026, usnesenfm c. 2g/106R/2026.

Pfflohy: Zmenovy list c. 1

Zmenovy Ust c. 2

Zmenovy rozpocet

V Moravske Nove Vsi due 31.3.2026 V Breclavi due 31.3.2026

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

IftriftM

v^
MaVa
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER
Stavba: Obnova budovy nam. republiky 112, Mor. Nova Ves
Objekt: zmfinovy list 6.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Misto:

Zpracoval:

Datum: 22.4.2026

(5. KCN K6d polozky Popis MJ Mnozstvi
celkem

Cena
jednotkovd Cena celkem

ODP ODPOCTY

Ji_Upravy povrchu, podlahy
|601013208iNastrikstropu protipoziimf, strojnS - die PD El 45

-285 382,85

-78 207,90

36|R |m2 -75,9301 1 030,001 -78 207,901

137

138

J39

140

141

142

R

R

R

R

R

R

769

301

002

003

D 01

D 02

998766201

Otvorove prvky z plastu

D+M plastove jednokh'dle okno 1000/1700 otvlrav6,
iklopne U=0,9W/m2K v£. HPL parapetu - die v^pisu

D+M plastov6 fixnf okno s dvermi 2700/2700 otvirave,
sklopn6 U=0,9W/m2K-dtev^pisu

D+M plastov6 jednokridle okno 1300/1500 otvirave,
sklopn6 U=0,9W/m2K vc. HPL parapetu - die v^pisu

D+M plastov6 dvoukridle venkovnf dvere s nadsvedikem
1525/2750 otvlrav6 U=0,9W/m2K - die v/pisu

D+M plastove jedkridl6 venkovni dvefe s nadsv6tlikem
1000/3000 olvirave U=0,9W/m2K vc. panikove kovanf -
die vypisu

Presun hmot pro truhlafsk6 konstr., vysky do 6 m

<us

kus

kus

kus

kus

%

-1,000

-1,000

-1,000

-1,000

-1,000

-2 063,290

39541,00

40 258,20

10489,20

60 079,80

.55 960,80

0,41

-207 174,95

_-39541,00

-40 258,20

-10 489,20

_-60 079,80

^55 960,80

-845,95

ODP PRIPOCT/ 293 496.00

1741 R

175|
1761

177|R
178|

R

R

R

R

24| R

767
001 -AL

769-PR

002-1

003-2

D 01-3

D 02-4

24-M

49

Konstrukce zamecnicke
D+M ALjednokndle okno 1000/1700 FIX

Otvorove prvky z plastu PRlPOCTY
D+M ptastova stena s vchodovymi dvefmi 2700/2700

D+M plastov6 dwukrfdlovfe okno 1150/2200 otvlrav6

D+M plastov6 dvoukridle venkovnl dvefe s nadsvetllkem
1650/2750 otv(rav6 panikov6 kovdnf

D+M plastove venkovni dvere 1 150/2100 pine

Montaze vzduchotechnickych zarizeni

Protipozarnf izolace

kus

kus

kus

kus

kus

m2

1.000

1,000

1,000

1,000

1,000

120,000

.28271,00

65 759,00

_31 762,00

59 991,00

35 953,00

598,00

28271,00
26 271,00

193465,00
65 759,00

31 762,00

59991,00

35 953,00

71 760,00
71 760,00

Celkem 8113,15
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REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Obnova budovy nam. republiky 112, Mor. Nova Ves

Objekt: zmenov^ list c.1

Objednatel:
Zhotovitel:

Misto:

K6d Popis Cena celkem

ODP ODPOCTY

6 Upravy povrchu, podlahy

769 Otvorove prvky z plastu

ODP PRiPOCTY

767 Konstrukce zamecnicke

769-PR Otvorove prvky z plastu PRJPOCTl<

24-M Montaze vzduchotechnickych zarizeni

Celkem

-285 382,85

-78 207,90

-207 174,95

293 496,00

28271,00

193465,00

71 760,00

8113,15

Strana 1 z 1
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KRYCJ LIST ROZPOCTU

NSzev stavby

Ndzev objektu

Objednatel

Projektant

Zhotovilel

Zpracoval

Obnova budovy nim. republiky 112, Mor. NovS Ves

zminovy list 6.1

JKSO

E&O

Mlsto

l6o Dl6

Rozpofiet ilslo Dne

22.04.2026

CZ-CPV

CZ-CPA

Meme a ucelov6 jednotky

PoSet NSklady/lm.J. PoCet Ndklady/lm.J. Poiet Ndklady /1 m.j.

0,00 0,00 0,00

Rozpoctove naklady v CZK

A ;Zakladni rozp. naklady B ;Doplnkove naklady C ;Naklady na umisteni stavby

13;Zarizenfstaveni5t61 ;HSV iDoddvky
^

2 : ;Moniaz

0,00

-78 207,90

8 ;Prdcepfes(ias 0,00

0,00

0,00

0,009 ;Bezpevn6 podl. 14!Pro]ektov6prdce

3 :PSV iDodiSvky
I-

:Montez

0,00

14561,05

10 ;Kultumlpamdtka 0,00

0,00

15;Uzemnlvlivy 0,00

0,004 ! 11; 16!Provoznlvlivy

5 ;"M" ;DodSvky
[..

6 ; jMontdz

0,00 17;Jin6VRN 0,00

0,0071 760,00

7 ;ZRN(r.1-6)
.{••

8113,15 12;DN(r.8-11)

18;VRNzrozpo6tu
4

19 :VRN(F. 13-18) 0,00

20;HZS 0,00 21 :Kompl. iinnost 0.00 22:0statnlndklady 0,00

;Projektant, Zhotovitel, Objednatel iCelkem bez DPH 8 113,00

DPH celkem;DPH % Zdklad dan6

; snlzenS 12,0

^zdkladnl 21,0

Cena s DPH

0,00

8113,00

0,00

1 703,73

9816,73

E ;Pripo6tyaodpocty
.r-.-L.

;Doda zadavatet

[Kjoyzayd dolo^ka.

;Zvyhodn6nl

0,00

0,00

0,00
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EVIDENCNi LIST ZMENY STAVBY
Ndzev projektu: Obnova budovy

Registracni cfslo:

Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zho+ovitele:

Cena dila die SoD-bez DPH, Kc:

ZLc.2
< ndm. Republiky 117 - Moravskd Nova Ves

17D923002038

'025005V

4,317,824.00

Datum uzavreni SOD: 5/14/2025

Zho+ovitel stavby: F&K&B, a.s. Na Valticke 756/89, 691 41 Breclav 4 ICO: 26236061

Objedna+el stavby: Mestys Moravskd Nova Ves, ndm. Republiky 107, 691 55 Moravska Nova Ves

Techn. dozor s+avby: Ing. Roman Sverak, sverak.r@seznam.cz tel. 608 939 600

Projektant: SMART-PROJEKT s.r.o., Lanzhotska 3448/2, Breclav Ing. Ondrej Nemec

Ndzev zmeny:

Zmenove ffzeni
Zmena die

zvz
134/2016Sb. I
ZVT
134/2016Sb. I
. v uc.zn.:

Prodlouzenffermfnu do 31.5.2026

Tento ZL je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouve o dflo

§222, odst. 4

§222, odst. 5

§222, odst. 6

§222, odst. 7

ANO §222, odst. 9

§222,ods+. 10

Popis a zduvodnenfzmeny:

DOvodem prodlouzenfje nu+na zmena trasy kanalizacni pffpojky a s tfm pojena kolize s plynovym

vedenfm, ktera je v soucasnosfi v resenf Gasnet. Zfskani kladneho vyjadrenf Gasnetu a zhotovenf

kanalizacnf pnpojky v ochrannem pasmu vedenf plynu je podmfnkou ziskanf kolaudacnfho rozhodnu+f.

Prflohy:

Pozndmka:

Cenova uroven dleSoD

Dopad zmeny na provddenf dfla:

1.

2.

3.

4.

termfn plnenf dila :

ceny:

>ezezmeny:

novy termfn dokoncenf dila :

:ena vfcepracf bez DPH

:ena menepraci bez DPH

iopad na cenu dila:

Vyslednd cena zmeny dfla - Kc bez DPH:

Promitnuti do celk. ceny po provedenfzmeny:

31.5.2026

ne

Svym podpisem vyjadruji souhlas s danou zmenou:

Za objednatele:

Be. Zuzana Jandakova

Za zho+ovitele:

Ing. Jin Klimovic

Za TDS:

Ing. Roman Sverak

funkce

starosta

funkce

stavbyvedoucf

funkce

TDS

datum

30.3.2026

datum

30.3. 026

datum

30.3.2026

/



EVIDENCNi LIST ZMENY STAVBY ZLc.1
Ndzev projektu: Obnova budovy ndm. Republiky 117 - Moravskd Nova Ves

Regis+racnf cislo: 117D923002038

Cfslo smlouvy o dilo objedna+ele:

Cfslo smlouvy o dilo zhotovitele: 2025005V

Cena dfla die SoD-bez DPH, Kc: 14,317,824.00

Datum uzavreni SOD: 5/14/2025

Zhofovitel stavby: F&K&B, a.s. Na Valticke 756/89, 691 41 Breclav 4 ICO: 26236061

Objedna+el stavby: Mestys Moravskd Nova Ves, nam. Republiky 107, 691 55 Moravskd Nova Ves

Techn. dozor s+avby: Ing. Roman Sverdk, sverak.r@seznam.cz +el. 608 939 600

Projektant: SMART-PROJEKT s.r.o., Lanzhotska 3448/2, Breclav Ing. Ondrej Nemec

Ndzev zmeny:

Zmenove nzeni

Zmena die ZVZ
134/2016Sb., v uc.zn.:

Viceprdce/meneprdce

Tento ZLje podkladem pro uzavreni doda+ku ke Smlouve o dflo

§222, odst. 4

§222, odst. 5

ANO §222, odst. 6

§222, odst. 7

§222, odst. 9

§222,odst. 10

Popis a zduvodnenf zmeny:

mfsto pro+ipozarniho nastriku s+ropu bylo provedena protipozarnf izolace vzduchotechniky, cfmzse zvysily
parametry pozarni odolnos+i a z duvodu zmeny dispozice vyvolane objednatelem se menily plastove

vyplne otvoru

Prilohy:

Priloha c. 1 - Rozpocet

Pozndmka:

Cenova Oroven dleSoD

Dopad zmeny na provddenfdfla:

1.

2.

3.

4.

termfn plnenf dfla :

ceny:

beze zmeny:

novy termfn dokoncenf dila :

cena vfcepracf bez DPH

:ena menepraci bez DPH

dopad na cenu dfla:

Vysledna cena zmeny dfla - Kc bez DPH:

Promi+nutf do celk. ceny po provedenizmeny:

beze zmeny

293,496.00

285,382.85

578,878.85

8,113.00

ano

Svym podpisem vyjadruji souhlas s danou zmenou:

Za objednatele:

Be. Zuzana Jandakova

Za zhotovitele:

Ing. Jin Klimovic

Za TDS:

Ing. Roman Sverak

funkce

starosta

funkce

stavbyvedoucf

funkce

TDS

datum

30.3.2026

datum

30.3.2026

datum

30.3.2026



REKAPITULACE - ZMlNOVE LISTY

Nazev projektu: Obnova budovy ndm. Republiky 117 - Moravskd Nova Ves

Registracni cislo: 117D923002038

Oslo smlouvy o dilo objedna+ele:

Cfclo smlouvy o dilo zhotovitele: 2025005V

Cena d»a die SoD-bez DPH, Kc: I <,317,824.00

Datum uzavrenl SOD: 5/14/2025

Zhotovitel stavby: F&K&B, a.s. Na Valticke 756/89. 691 41 Breclav 4 ICO: 2623A061

Objednatelsfavby: MestysMoravska Nova Ves,nam. Republiky 107.691 55MoravskaNovaVes

Techn. dozor sfavby: Ing. Roman Sverdk. sverak.r@seznam.cz tel. 608 939 600

Projektant: SMART-PROJEKT s.r.o., Lanzhotskd 3448/2, BFeclav Ing. Ondrej Nemec

REKAPITULACE ZMEN die zdkona c. 134/2016 Sb., o zaddvdni veFejnych zakdzek:

Cena dlla die SoD Kc bu DPH

Predpoklddand cena dila die
SoD vc. ZL Kc bez DPH

p.c.

ZLc.1

ZLc.2

ZL
ZL
ZL
ZL

zmena die:

§222 odst.
§222 odst.
§222odst.
§222odst.
§222 odst.
§222 odsf.

4
6

14,317,824.00

14,325,937.15

zvyseniceny-Kc]

293,496.00

snfzenf ceny-Kc

285,382.85

Celkova hodno+a zmenydila:

Vysledekzmenoveho ffzenf:

hodno+a zmeny -
Kc

578,878.85
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

hodno)azmeny-%

O.OA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

limit die zdkona
term in

dokoncenf
dila

31.5.2026

578,878.85 Kc
8,113.15 Kc 0.06%

Prilohy:
ZLc.l ana

ZLc.2 ana



c.

ZLc.l

ZLc.2

Zmenove rizeni

nazev

Viceprace/meneprace

Prodlouzeni terminu do 31.5.2026

CELKEM v Kc bez DPH

Dokonceno

ano

x

ne

x

VCP
293,496.00 Kc

293,496.00 Kc

MNP
285,382.85 Kc

285,382.85 Kc

Celkem

8,113.15 Kc

0.00 Kc

0.00 Kc

0.00 Kc

0.00 Kc

8,113.15 Kc


