Smlouva o dilo - dodatek ¢. 1
uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zédkonik, ve znéni
pozdéjsich pfedpisit
(dale jen , obéansky zakonilk”)

Smluvni strany

F&K&B, a.s.

Se sidlem: Na Valtické 756/89, 691 41 Bteclav 4

IC: 26236061

Zapsan: OR KS Brno, oddil B vlozka 3531
Zastoupen: Ing. Jiti Klimovi¢, pfedseda piedstavenstva
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

Cislo aétu: 3623645319/0800

(dale jen zhotovitel, je dodavatel po uzavfeni smlouvy na plnéni vetejné zakazky)
a
Méstys Moravska Nova Ves

Se sidlem: nam. Republiky 107, 691 55 Moravska Novéa Ves
I 00283363

Zastoupen: Bc. Zuzana Jandakov4, starostka méstyse
Bankovni spojent: Ceska spofitelna, a.s.

Cislo uétu: 1382079379/ 0800

Bankovni spojent: CNB

Cislo tétu: 94-6610651/0710

(dale jen objednatel, je zadavatele po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky)

Timto dodatkem ¢&. 1 se roz&ifuje pfedmét dila sjednany smlouvou o dilo ze dne 3.8.2023 na
akci: ,Stavebni tpravy radnice v Moravské Nové Vsi” o dodatecné préce dle evidené¢nich
listt zmény stavby ZL1 aZ ZL7, které jsou nedilnou soucésti tohoto dodatku ¢. 1 a zéroveti se
zvysuje sjednana cena dila takto:

Piivodni cena dila dle smlouvy o dilo ze dne 3.8.2023 bez DPH 12 680 887 K¢

Navyseni ceny dila dle tohoto dodatku ¢.1............... bez DPH 3 051 003 K¢&
Nowva cena dfla po dodathin € Lo « s swes vues vommuvs s voussa s bez DPH 15 731 890 K¢
DPH 21 % ettt s 3303696,90 K¢
Nova cena dila po dodatku ¢ 1 véetnd DPH...................ooci0 19 035 586,90 K¢

Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo ze dne 3.8.2023 ziistavaji beze zmén.

Ptiloha:
Evidencni listy zmény stavby ZL1 az ZL7 v&etné polozkovych rozpocti

20,12, 2003

V Moravské Nové Vsidne .00 ..o, V Bieclavi dne

Be. Zuzanha J
starostka méstyse







Polozka dle § 41 zakona o obcich ¢. 128/2000 Sb., ve znéni pozdéjSich piedpisit

Méstys Moravska Nova Ves ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdgjsich
predpisli, potvrzuje, Ze u pravnich jednani obsaZenych v této listing byly spln€ny ze strany méstyse Moravska
Nova Ves veskeré zakonem, €i jinymi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy stanovené podminky ve formé
piedchoziho zvefejnéni, schvéleni ¢i odsouhlaseni, které jsou obligatornf pro platnost tohoto pravniho jednani.
Smlouva byla schvéalena Radou méstyse Moravskd Nova Ves dne 19.12.2023.

V Moravské Nové Vsi dne 20.12.2023

Bc. Zuzana Jandakova, starostka

a1k VJEC
WAVED

\ s o1 ‘:I % c
nam. Republiky 107, 5C: 69155







EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY

ZL 1

Ndazev projektu:

Registracni Cislo:

Stavebni Upravy radnice v Moravské Nové Vsi

Cislo smlouvy o dilo objednatele:
Cislo smlouvy o dilo zhotovitele:
Cena dila dle SoD-bez DPH, K&:
Datum uzavieni SOD:

2023020V
12 680 887,00
03.08.2023

Zhotovitel stavby:

Objednatel stavby:

Projektant:

Techn. dozor stavby:

Nézev zmény:

F&K&B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Breclav 4, ICO: 26236061
Méstys Moravské Nova Ves, ICO: 00283363

Roman Svérdk 608 939 600

{Ing. Tomd&3 Diimal
VP 001Modernizace stavajiciho socidlniho zafizeni

Zménové fizeni

Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iména dle ZVZ
134/2016Sb., v G¢&.zn.:

§222, odst. 4 ano |§222, odst. 6

§222, odst. 9

§222, odst. 5 §222, odst. 7

§222, odst. 10

Popis a zdUvodnéni zmény:

Viceprace se tykaji modernizace stavajiciho socidiniho zafizeni, kieré mélo zUstat v pUvodnim stavu po rekonstrukci z

pocatku 90. let minulého stoleti. Tykd se kompletni vymeény zafizovacich predmétd véetné novych rozvodd vodovodu
a kanalizace v objektu. Budou provedeny nové obklady a diazby. Sou¢asné bude provedena vyména kotl¥, rozvodd
a otopnych téles v celé budové.

Prilohy:

polozkovy rozpocet

Pozndmka:

Cenovd Uroven:

Dopad zmény na provadéni dila:

i . beze zmény: bez dopadu
1. termin pinéni dila ; = - —
novy termin dokonceni dila : X
cena vicepraci bez DPH 1 846 001,00
2. ceny. cena ménépraci bez DPH 0,00
dopad na cenu dila: 1 846 001,00
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 1844 001,00
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény:
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou:
Za objednatele: funkce datum Podpisﬂ
Roman Svérak DS W

zdstupce investora

/

ném. Republiky 107, PSC: 691 55 20

Za zhotovitele: funkce datum /4 Iﬁodpls
Ing. Jifi Klimovic¢ stavbyvedouci / /V Q
Za autorsky dozor: funkce datum Podpis
autorsky dozor
v F ESTYS e
MORAVSKA NOVAVES

12. 003



—
Nazev stavby Stavebni upravy radnice v Moravské Nové Vsi JKSO
Nézev objektu VP001 Vyména obkladu, dlazeb, ZTI, UT ECO
Misto
IC DIC
~
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpotet Eislo Dne Cz-CPV
L j @.12.2023 ’ CZ-CPA
Mérné a Gicelové jednotky
Potet | Naklady/1m,j. | Potet | Naklady /1 mj. | Potet | Naklady/1mj.
SR A R L A A Vot |
0 0,00 | 0 0,00
Rozpoétové nakladyv  CZK
A Zékladni rozp. naklady B Doplnkove naklady C Néklady na umisténi stavby
1 [HSV Dodévky 0,00 8 Préce p?eséas 0,00 {13! Zahzem stavenisté 3 ; 0,00
2 Monléz 1 016 809 36 9 Bez pevné podl 0,00 (14! Projektové prace : 0,00
3 ?PSV Dodévky 2()7 832 60 10 {Kulturni pamétka | 0,00 |15 \'Jzemnivlivy : 0,00
6 Montéz 0,00 18 iVRN z rozpottu 0,00
[ ZRN (F 1846 001,20 |12 ::DN (f. 8-11) 19 ;VRN (F. 13-18) 0,00
20 §st i 0,00 |21 Kompl. &innost | 0,00 |22:Ostatni naklady f 0,00
iZpracoval: D  iCelkem bez DPH 1846 001,00
‘DPH %  Ziklad dané DPH celkem
i snizena 15,0 0,00 0,00
izékladni 210 184600100 . 387 660,21
Cenas DPH 2233 661,21
E 2Piipot‘.ty a odpodéty
Doddzadavatel P 000
Klouzavédolozka i 000
L | __:Zvyhodnéni : 0,00
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Stavebni upravy radnice v Moravské Nové Vsi
Objekt: VP001 Vyména obkladu, dlazeb, ZTI, UT

Objednatel:

Zhotovitel:

Misto:

f’ e | e - Conacotem |
61 Upravy povrchii vnitini 92 347,09
96 Bourani konstrukci 24 653,17
97 Prorazeni otvorti 36 364,93
99 Stavenistni pfesun hmot 6 186,17
711 Izolace proti vodé 121 834,59
720 Zdravotechnicka instalace 560 613,00
730 Ustfedni vytapéni 296 645,00
731 Ustredni vytapéni - kotelny 253 750,00
771 Podlahy z dlazdic a obklady 118 281,67
781 Obklady keramické 335 325,58

Celkem 1 846 001,20

Strana1 z 1
Zpracovano systémem KROS 4



ROZPOCET

Stavba: Stavebni Gpravy radnice v Moravské Nové Vsi
Objekt: VP001 Vyména obklad, dlazeb, ZTI, UT

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Misto: Datum: 8. 12, 202!
™~ : B - R Mnozstvi Cena

F—[ Kod polozky Popis MJ aslkam jednotkova Cena celkem
61 Upravy povrcht vnitini ) 92 347,09

1 |6123253R2 |Vapenocementova stukova omitka osténi nebo nadprazi m 132,430 245,00 32 445,35

2 619995001 |Zagisténi omitek kolem oken, dvefi, podlah nebo obkladii  |m 264,860 96,00 25 426,56
612421615R

3 |00 Omitka vnitini zdiva, MVVC, hruba zatfena m2 141,640 243,40 34 475,18
96 Bourani konstrukci o 24 653,17
965081713R |Bourani dlazeb keramickych t.10 mm, nad 1 m2, ruéné,

4 |T1 dlazdice keramické m2 44,550 75,00 3341,25

5 |9660798R1 |Pferuseni ocelovych profill kus 162,000 34,90 5 653,80
968072455R

6 |00 Vybouréni kovovych dvefnich zarubni pl. do 2 m2 m2 40,681 384,90 16 658,12
97 Prorazeni otvord 36 364,93

[ 978059531R

7 (00 Odsekani vnitfnich obkladl stén nad 2 m2 m2 140,877 123,00 17 327,87
979011211R

8 |00 Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nogenim t 8,443 325,00 2 743,98
979081111R

9 (00 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 14,231 314,50 447565
979081121R

10 |00 Pfiplatek k odvozu za kazdy dal$i 1 km t 270,389 3,00 811,17
979082111R

1100 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 14,231 155,00 2 205,81
979082121R

12 |00 Priplatek k vnitrost. dopravé suti za daldich 5m t 28,462 20,50 583,47
979087213R

13 |00 Nakladani vybour.hmot na dop.prostredky t 14,231 105,00 1494,26
979093111R

14 |00 Ulozeni suti na skladku bez zhutnéni B t 14,231 22,40 318,77
979990107R |Poplatek za uloZeni suti - smés betonu, cihel, dfeva, ,

15 |00 skupina odpadu 170904 t 14,231| 450,00 6 403,95
929 Stavenistni pfesun hmot i - 6 186,17
999281148R

16 |00 Presun hmot pro opravy a udrzbu do v. 12 m,nosenim t 9,742 635,00 6 186,17
711 Izolace proti vodé 121 834,59
711210020R |

17 |AA Stérka hydroizola¢ni tésnici hmotou, proti vihkosti m2 186,190 650,00 121 023,50

Zpracovano systémem KROS 4
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; . N i B Mnozstvi Cena i
C. | Kod polozky Popis MJ ol fbdriotkayd Cena celkem
998711102R
18 |00 Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vysky do 12 m t | 0,652 1244,00 811,09
720 Zdravotechnicka instalace - 560 613,00
[ 19 [72001 |zdravotechnika, viz samostatny rozpotet kol | 1,000 560 613,00] 560 613,00]
730  Ustredni vytapéni ) 296 645,00
20 7201 |Otopna télesa, viz samostatny rozpocet ke ] 1,000 296 645,00/ 296 645,00/
731 Ustredni vytapéni - kotelny - 253 750,00
12173101 [Kotelna, viz samostatny rozpocet kol | 1,000, 253 750,00] 253 750,00/
771 Podlahy z dlazdic a obklady 118 281,67
771101210R
35 |00 Penetrace podkladu pod dlazby m2 44,550 60,70 2704,19
36 771151011 |Samonivelaéni stérka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 44,550 245,00 10 914,75
Montaz podlah keramickych hladkych lepenych
37 |771574413 |VELKOFORMATOVE na srovnavaci klinky m2 44,550 1090,00 48 559,50
38 |59764203R1 | pjazba VELKOFORMATOVA m2 51,233 840,00 43 035,72
771578011R
39 |00 Spara podlaha - sténa, silikonem m 96,440 115,00 11 090,60
998771102R
40 |00 Presun hmot pro podlahy z dlazdic, vysky do 12 m |t 2,829 698,80 1976,91
781 Obklady keramické 335 325,58
781101210R
41 |00 Penetrace podkladu pod obklady m2 141,640 60,70 8 597,55
42 [781151031 |Celoplosné vyrovnani podkladu stérkou tl 3 mm ) m2 141,640 216,00 30 594,24
Montaz obklad( vnitfnich keramickych velkoforméatovych na
43 |781474153  |srovndvaci klinky ) m2 141,640 1130,00 160 053,20
44 |59781374R1 | Opkiadacka velkoformétové m2 162,886 820,00 133 566,52
998781101R
45 |00 Presun hmot pro obklady keramické, vysky do 6 m t 3,632 692,20 2514,07|
Celkem 1846 001,20

Zpracovano systémem KROS 4
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MESTYS MORAVSKA NOVA VES
VYMENA OTOPNYCH TELES
TELESA PLAN - HLADKA CELNI DESKA
DMTZ OTOP TELES KUS 28 121 3388
DMTZ ARMATURY G 1/2" KUS 28 56 1568
MTZ OTOP TELES KUS 28 980 27440
MTZ ARMATURY G 1/2" 4 ZAVIT KUS 28 126 3528
VEKOLUX KUS 28 458 12824
SVERNE SROUBENI - MATKA KUS 56 52 2912
TERMOSTATICKA HLAVICE KUS 28 428 11984
63644
i. NP
VK 225110 PLAN KUS 2 10116 20232
VK225080 PLAN KUS 4 9228 36912
VK225120 PLAN KUS 1 10414 10414
VK215060 PLAN KUS 1 7811 7811
VK215080 PLAN KUS 2 8260 16520
VK215160 PLAN KUS 1 10051 10051
VK105070 PLAN KUS | 8038 8038
12 109978
2.NP
VK225120 PLAN KUS 1 9372 9372
VK225110 PLAN KUS 7 9104 63728
VK225100 PLAN KUS 1 8838 8838
VK225070 PLAN KUS 2 8044 16088
VK215070 PLAN KUS 2 7234 14468
VK105040 KUS 2 2441 4882
VK105050 KUS 1 2551 2551
16 119927
DOPRAVA PRESUN HMOT SOUBOR 6 500 3000
POMOCNE A NEMERITELNE PRACE HZS 8 12 96
3096
CELKEM TELESA PLAN BEZ DPH 296645




MESTYS MORAVSKA NOVA VES
RADNICE - ZDROJ TEPLA

KOTLE VIESSMANN 100 32KW, ZASOBNIK ACV
DMTZ KOTLE PLYN
DMTZ POTRUBI

MTZ KOTLE PLYN -35KW
MTZ CERPADLA

MTZ EXPANZOMATU

KOTEL VIESSMANN 100 26KW
MTZ ARMATUR

SROUBEN| MOSAZ

KOHOUT KULOVY

PLYNOVODNI PRIPOJKA
PLYNOVY KOHOUT
POTRUBI CU PLYN LIS

PROPOJEN{ POTRUBI NA STAVAJICI
EXPANZOMAT UT

MTZ SPALINOVE CESTY
POTRUBI KOAX 1M

AZ PRUCHODKA STRECHOU
AZ REVIZNI KUS

AZ KOLENO 45°

REVIZE A TLAKOVA ZKOUSKA PLYNOINSTALACE
REVIZE SPALINOVE CESTY
UVEDENI KOTLE DO PROVOZU
INSTALACE REGULACE - DLE SKUTECNOST
REGULACE DLE SKUTECNOSTI 3 OKRUHY + TUV
DROBNY A POMOCNY MATERIAL

POMOCNE A NEMERITELNE PRACE

DOPRAVA PRESUN HMOT

CELKEM BEZ DPH

KUS
BM

KUS
KUS
KUS
KUS
KUS
KUS
KUS

KUS
KUS
BM

SOUBOR

KUS

SOUBOR
KUS
KUS
KUS
KUS

SOUBOR
KUS

SOUBOR
SOUBOR
SOUBOR
HZS

SOUBOR

2 215
8 75
2 3800
3 560
2 630
2 60080
40 136
256

4 419
960

2 475
860

4 560
2 5700
2 2900
8 1000
2 2160
2 1320
4 780
1 3500
2 2500
2 1800
1 7500
0,5 24100
1 5000
24 400
8 600

CERPADLA

430
600

7600
1680
1260
120160
5440
1024
1676

1920
950
3440

2240

11400

5800
8000
4320
2640
3120

3500
5000
3600
7500
12050
5000
9600
4800

234750

19000

253750






EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY IL 2

Nazev projektu: Stavebni Upravy radnice v Moravské Nové Vsi

Registracni &islo:
Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 2023020V

Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 12 680 887,00

Datum uzavieni SOD: 03.08.2023

Zhotovitel stavby: F&K&B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Breclav 4, ICO: 26236061

Objednatel stavby: Méstys Moravskd Novd Ves

Techn. dozor stavby: Roman Svérdk 608 939 400

Projektant: Ing. Tomdas Drimal

Ndzev zmény: VP 002 Otlu€eni podbiti stropu s rdkosovou omitkou

Zménové fizeni Tento 7L je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iména dle V1 §222, odst. 4 §222, odst. 6 ano [§222, odst. 9
134/20163b., v 6&2n.: 009 st 5 §222, odst. 7 §222, odst. 10

Popls a zdUvodnéni zmé&ny:

Po odstranéni SDK podhledd z dfevénych stropu bylo Zisténo zna&né poskozeni pdvodnich omitek na rékosovych
rohozich, jejichz nosna draténd vyztuz jevila znaéné zndmky koroze. Tato omitka navic predstavuje pro stropni
kontrukci zatéz cca 50 kg/m2, z hiedisla statiky stropu tim doslo k jejimu odleh&eni

Piilohy:

polozkovy rozpocet

Pozndmka:

Cenova Uroven:

Dopad zmény na provdadéni dila:

. S 5 i beze zmény: bez dopadu
[ termin plnéni dila : - ~ —_—
novy termin dokonceni dila : X
cena vicepraci bez DPH 107 473,00
2 ceny: cena ménépraci bez DPH 0,00
dopad na cenu dila: 107 473,00
Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 107 473,00
4. Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény:

Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou:

Za objednatele: funkce datum Podpis —,

Roman Svérak TDS W
oma ¢ e

z&stupce investora

Za zhotovitele: funkce datum F/ Po?p{s

Ing. Jifi Klimovi¢ stavbyvedouci //(

Za autorsky dozor: funkce datum A/\Eoﬁms\_

autorsky dozor

MORAVSKA NOVAVES
ném. Republiky 107, PSC: 691 5520, 12, 023



’ v
Nazev stavby Stavebni Gpravy radnice v Moravské Nové Vsi JKSO
Nazev objektu VP002 Otluéeni podbiti stropu s rakosovou omitkou ECO
Misto
IC DIC
Objednatel ’—_
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpoéet &islo Dne CZ-CPV
L ~’ !08.12.2023 } CZ-CPA
Mérné a ticelové jednotky
Potet | Naklady/1mj. | Pocet | Nakiady/1mj. | Potet | Nakiady/1mj
__________________________ s TS 0 S S SO UUUUOT ORI RUONEURUI: SO A SRS
0; 0,00 0: 0,00 | 0: 0,00
Rozpoétové néklady v CZK
A :Zékladni rozp. naklady B Doplnkove néklady C Naklady na umisténi stavby
d HSV Dodévky § 0,00 8 Prace prescas f 0,00 |13 Zahzenl staveniste E ; 0,00
2 Monlai 107 473,09 | 9 :Bez pevné podl 0,00 {14! Pro;eklové préce : 0,00
3 PSV Dodévky 0,00 |10 ?Kullurm’ pamatka 0,00 [15! ,Uzemnl vlivy 0,00
41 Montéi 0,00 |11 0,00 |16 Provozni vlivy 0,00
..,-, ...................... | P S SR bossmissrrsusnnitssnasabass foccmcerncesnevreremcmtncsnanaanannne S SISt S iy il
"‘M" ,Dodévky : 0,00 : 17 'Jlné VRN : 0,00
6! Montaz | 0,00 i 18 [VRN z rozpottu i 0,00
7 iZRN (F 107 473,09 12 DN (F. 8-11) 19 VRN (F.13-18) 0,00
20{HZS : 0,00 | 21! Kompl. ginnost 0,00 | 22 Ostatni néklady : 0,00
Zpracoval: D Celkem bez DPH 107 473,00
o 'DPH %  ZaKiad dang DPH celkem
Usnizena 15,0 0,00 0,00
{zéKladni 210 10747300 22569,33
Cena s DPH 130 042,33
E EPiipor“.ty a odpodéty
iDodd zadavatel f......000
Kouzavédolozka i 000
L ‘Zvyhodnéni 0,00 |

Zpracovdno systémem KROS 4

Strana 1 z 1



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Stavebni upravy radnice v Moravské Nové Vsi
Objekt: VP002 Otluceni podbiti stropu s rakosovou omitkou

Objednatel:
Zhotovitel:
Misto:
Kéd Popis Cena celkem ]
97 Prorazeni otvoru 107 473,09
Celkem 107 473,09
Strana 1 z 1

Zpracovano systémem KROS 4



ROZPOCET

Stavba: Stavebni Gpravy radnice v Moravské Nové Vsi
Objekt: VP002 Otluéeni podbiti stropu s rakosovou omitkou

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 8. 12. 202!
< o Mnozstvi Cena .
C. | Kéd polozky Popis MJ celkem jednotkova Cena celkem
97 Prorazeni otvorii 7 107 473,09
Otlu€eni (osekdni) vnitini vapenné nebo vapenocementové
1 1978012191  |omitky stropl rakosovych v rozsahu pfes 50 do 100 % m2 270,240 196,70 53 156,21
979011211R
2 |00 Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP noSenim o 13,512 325,00 4 391,40
979081111R
3 |00 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 13,512 314,50 4 249,52
979081121R
4 |00 Priplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 256,728 3,00 770,18
979082111R
5 |00 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 13,512 165,00 2 094,36
979082121R
6 |00 Priplatek k vnitrost. dopravé suti za dal$ich 5 m t 27,024 20,50 553,99
979087213R
7 100 Nakladéni vybour.hmot na dop.prostiedky ] t 13,5612 105,00 1418,76
979093111R
00 Ulozeni suti na skldadku bez zhutnéni t 13,612 22,40 302,67
9 |97999R Poplatek za uloZeni suti - Objemny odpad it 13,5612 3000,00 40 536,00
Celkem 107 473,09

Strana 1 z 1
Zpracovano systémem KROS 4



EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY IL 3

Nazev projektu: Stavebni Upravy radnice v Moravské Nové Vsi

Registracni Cislo:
Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 2023020V

Cena dila dle SoD-bez DPH, K&; 12 680 887,00

Datum uzavreni SOD: 03.08.2023

Zhotovitel stavby: F&K&B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Breclav, ICO: 26236061

Objednatel stavby: Méstys Moravska Nova Ves, ICO:00283363

Techn. dozor stavby: Roman Svérdk 608 939 600

Projektant: Ing. Tomés Dfimal

Ndzev zmény: 'VP 003 Demontds podbijeni stropu z hrubych prken

Iménové fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smiouvé o dilo

Zména dle IV2 §222, odst. 4 §222, odst. 6 ano [§222, odst. 9
134/20165b., v0&an:  leoon oqst, 5 §222, odist. 7 §222, odst. 10

Popls a zdUvodnéni zmény:

Po odstranéni stropnich omitek se objevila podhledové prkna, mezi kterymi vlivem schnuti byly cca 1 cm mezery, ze
kterych padalizolagni zdsyp, tvoreny sypkou smési s prevahou drevénych pilin, ktery tvoiil tepelnou izolaci mezi tehdy
vytdpénym 2. NP a nevytadpénou pUdou pfi pivodnim vyuziti budovy nékdy z poloviny 19. stoleti. Tim dodlo k dal&imu
odlehceni stropni konstrukce, kierd se ukdzala tak, jak ji pfed cca 150 fi lety nasdi predchddci stvorili.

Piilohy:

polozkovy rozpocet

Pozndmka:

Cenovd Uroverni:

Dopad zmény na provédéni dila:

) o beze zmény: bez dopadu
1. termin pinéni dila : - - —ee
novy termin dokonceni dila : X
cena vicepraci bez DPH 129 080,00
2. ceny: cena ménépraci bez DPH 0,00
dopad na cenu dila: 129 080,00
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 129 080,00
4. Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény:

Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou:

La objednatele: funkce datum . Podpis

Roman Svérak DS W

zGstupce investora / / /
/

Za zhotovitele: funkce datum

Ing. Jiii Klimovi¢ stavbyvedouci //( &

Za autorsky dozor: funkce datum =4 odpis._.

autorsky dozor

T 90 12

MESTYS
MORRYSKA NOVA VES
ndm. Republiky 107, PSC: 691 55



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézev stavby Stavebni Gpravy radnice v Moravské Nové Vsi JKSO
Nazev objektu VP003 Demontéz podbijeni stropu z hrubych prken ECO
Misto
IC DIC
— . :
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpotet Eislo Dne CzZ-CPV
08.12.2023 CZ-CPA
Mérné a ucelové jednotky
Potet | Nakiady/1mj Poet | Naklady/1mj. | Potet - Néklady/1mj
__________________________ R LI S PSR S AL 0 T S . N sl i b PN
0! 0,00 0 0,00 : 0 0,00
Rozpoctové nakladyv CZK
A Zékladm rozp. naklady B Doplnkove naklady C Néklady na umlstenl stavby
1 HSV Dodévky 0,00 8 Préce pfest‘,as 0,00 |13: Zarlzenl stavenisté f
2 iMontéi ; 117 547, 63 9 Bez pevné pod|. 0,00 |14: Pro;eklové prace
3 iPSV Dodévky 0,00 | 10 Kulturni pamétka 0,00 |15! Uzemnlvhvy :
4 Montéz 11532, 42 0,00 |16 ! Provozni viivy
5 "M"  Dodavky | 0,00 E 17 1Jiné VRN i .
6 ‘Montaz 0,00 18 :VRN Z rozpodtu 0,00
7 ZRN (f 129 080,05 12:DN (F. 8-11) 19! VRN (F. 13-18) 0,00
20,HZS 0,00 |21: Kompl émnos! 0,00 22,0statn| néklady | 0,00
‘Zpracoval: D  Celkem bez DPH 129 080,00
'DPH %  Zakiad dané DPH celkem
! snizena 15,0 0,00 0,00
i?é.’f'_a_ﬁ’!‘_‘ ...... 210 12908000 27106,80
Cena s DPH 156 186,80
E  Pfipoéty a odpotty
\Dodézadavatel boo.......000
\Klouzavadolozka i 000
Zvyhodnéni 0,00

2Zpracovano systémem KROS 4

Strana 1 z 1



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Stavebni Gpravy radnice v Moravské Nové Vsi
Objekt: VP003 DemontaZ podbijeni stropu z hrubych prken

Objednatel:

Zhotovitel:

Misto:

! Kod ' Popis J Cena celkem w
96 Bourani konstrukci 24 578,09
97 Prorazeni otvort 92 969,54
762 Konstrukce tesaiské 11 532,42

Celkem 129 080,05

Strana 1 z 1
Zpracovino systémem KROS 4



ROZPOCET

Stavba: Stavebni Upravy radnice v Moravské Nové Vsi
Objekt: VP003 Demontaz podbijeni stropu z hrubych prken

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 8. 12. 202!
. . . ; Mnozstvi Cena o
{ C. | Kéd polozky Popis MJ ke fedinotkavs Cena celkem J
96 Bourani konstrukci 7 24 578,09
965082923R
1 /00 Odstranéni nasypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 m3 36,342 676,30 24 578,09
97 Prorazeni otvori 92 969,54
979081111R
2 |00 ~ |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 25,430 314,50 7 997,74
979081121R
3 |00 Priplatek k odvozu za kazdy dal$i 1 km t 162,580 3,00 457,74
979082111R
4 |00 Vnitrostaveni$tni doprava suti do 10 m t 25,430 165,00 3 941,65
979082121R
5 |00 Priplatek k vnitrost. dopravé suti za dal§ich5m |t 50,860 20,50 1042,63
979087213R
6 (00 Nakladani vybour.hmot na dop.prostredky t 25,430 105,00 2670,15
979093111R
7 |00 Ulozeni suti na skladku bez zhutnéni t 25,430 22,40 569,63
97999R Poplatek za ulozeni suti - Objemny odpad t 25,430 3 000,00 76 290,00
762 Konstrukce tesarské 11 532,42
762841811R
9 |00 Demontaz podbiti stropl z prken hrubych bez omitky m2 243,300 47,40 11 532,42
Celkem 129 080,05

Slrana 1 z1
Zpracovdno systémem KROS 4



EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY IL 4
Ndzev projektu: Stavebni Opravy radnice v Moravské Nové Vsi
Registracni Cislo:
Cislo smlouvy o dilo objednatele:
Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 2023020V
Cena dila dle SoD-bez DPH, K¢&: 12 680 887,00
Datum uzavreni SOD: 03.08.2023
Zhotovitel stavby: F&K&B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Breclav, ICO: 26236061
Objednatel stavby: Méstys Moravské Novd Ves , ICO: 00283363
Techn. dozor stavby: Roman Svérdk 608 939 600
Projektant: Ing. Tomdas Diimal
Ndzev zmény: VP 004 Sanace tradmovych stropU nad 2. NP
Zménové fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo
Zména dle IV §222, odst. 4 §222, odst. 6 ano |§222, odst. 9
134/20165b., v 6&2n.:  1eo09 odist, 5 §222, odst. 7 §222, odst. 10
Popis a zdUovodnéni zmény:
Stropni konstrukce byla prohlédnuta statikem, ktery navrhl jeji lokalni sanaci a celkové chemické osetienti.
Piilohy:
polozkovy rozpocet
Pozndmka:
Cenova Uroven:
Dopad zmény na provadéni dila:
; T beze zmény: bez dopadu
1. termin plnéni dila : = - —
novy termin dokonceni dila : X
cena vicepraci bez DPH 157 904,00
2. ceny: cena ménépraci bez DPH 0,00
dopad na cenu dila: 157 904,00
Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 157 904,00
4. Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény:
Svym podplsem vyjadiuji souhlas s danou zménou:
Za objednatele: funkce datum Podpisﬂ
Roman Svérak DS //V\/#
zéstupce investora I Fir
Za zhotovitele: funkce datum / / APodpia/
Ing. Jifi Klimovi¢ stavbyvedouci
La autorsky dozor: funkce datum ' Podpis I~
autorsky dozor ,
RESTYS 2
. cukunulyce 20 2. 18
M  novA ves 20

ndm, Republiky 107, PSC: 691 55

W.
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Nazev stavby Stavebni Gpravy radnice v Moravské Nové Vsi JKSO
Nazev objeklu VP004 Sanace tramovych stropti nad 2.NP ECO
Misto
IC DIC
Objednatel ['
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval —J
—
Rozpocet gislo Dne CZ-CPV
L {13.12.2023 ’ CZ-CPA
Mérné a tcelové jednotky
Pocet | Nakiady/1mj. | Pocet | Naklady /1 m,. Potet | Naklady/1mj.
...................... e OS5 e s ot e £ S S B SRS S e o s e e e e e s
0: 0,00 0 0,00 ! 0: 0,00
Rozpocétové naklady v  CZK
A Zékladni rozp. naklady B Doplnkové naklady C Néklady na umlstem stavby
1 HSV IDodavky | 0,00 | 8 Prace prescas 0,00 13 Zahzem stavenists i 5 0,00
2 Monléz 0,009 ;Bez pevné podl. 0,00 14 :Prmektové prace i 0,00
3 Psv Dodévky i 11668,08 |10 Kulturni pamatka | 0,00 |15! {Uzemni vivy 0,00
4 ;' Monléz | 146 235, 56 : 0,00
"M" Dodévky § 0,00 0,00
6 -‘ Montaz | 0,00 0,00
7 IZRN (F 157 903,64 0,00
20 HzS 5 0,00 0,00
{Zpracoval 157 904,00
------- DPH celkem
! snizen4 15,0 0,00 0,00
izakladni 210 15790400 33159,84.
Cenas DPH 191 063,84
E {Pfipo&ty a odpodty
iDodé zadavatel i ... 000
iKlouzava dolozka : 0,00
- o 2Zvyhodnéni 0,00

Zpracovano systémem KROS 4

Strana1 z1



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Stavebni Gpravy radnice v Moravské Nové Vsi
Objekt: VP004 Sanace tramovych stropti nad 2.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Misto:

{ Kéd J Popis J Cena celkem
762 Konstrukce tesarské 50 400,00
783 Dokonc&ovaci prace - natéry 107 503,64

Celkem 157 903,64

Strana1 z 1
2Zpracovdno systémem KROS 4



ROZPOCET

Stavba: Stavebni tpravy radnice v Moravské Nové Vsi
Objekt: VP004 Sanace tramovych stropti nad 2.NP

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 13.12. 20:
e | 7 . ) - .‘;7 o MnozZstvi Cenak - -
C. | Kéd polozky Popis ’ MJ cellars J fsdnclkeya Cena celkem
762  Konstrukce tesafské - - ~50400,00
Zesileni poskozeného zhlavi dfevénymi pfilozkami vé.
1.|762-19  |vybourani kapsy a zazdéni B kus 22,000 1200,00 26 400,00
Vyrezani stavajicich klestin a nahrada novymi - vyskova
2 |762-29 uprava kvuli vytahové Sachté kus 4,000 6 000,00 24 000,00
783 Dokonéovaci prace - natéry 107 503,64
Ocisténi tesafskych konstrukei pied provedenim natéru
7832012R8 |kartaovanim i m2 262,204 230,00 60 306,92
4 |7832012R9 |Napusténi protiplisnovym natérem o m2 262,204 180,00| 47 196,72
Celkem 157 903,64

Strana 1 z 1
Zpracovano systémem KROS 4



EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY ZL 5

Ndazev projektu: Stavebni Opravy radnice v Moravské Nové Vsi

Registracni Cislo:
Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 2023020V

Cena dila dle SoD-bez DPH, Ké&: 12 680 887,00

Datum uzavieni SOD: 03.08.2023

Zhotovitel stavby: F&K&B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Breclav 4, ICO: 26236061

Objednatel stavby: Méstys Moravska Nova Ve, IC0:00283363

Techn. dozor stavby: Roman Svérdk 608 939 400

Projektant: |Ing. Tomas Drimal

Ndzev zmény: VP 005 Vyména podlah. Beton a podkladnich mazaninv 1. NP
Zménoveé fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iména dle IV1 §222, odist. 4 §222, odst. 6 ano  [§222, odst. 9
134/20165b., v 0&an.:  e509 oqist, 5 §222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zdUvodnéni zmény:

Pri sondach v podiaze 1. NP za GEelem napojeni novych kanalizaci a vodovodd nebyly nalezeny souéasné sité v
mistech, kte byly projektovou dokumentaci pfedpokiadany. To povede ke zvétieni rozsahu stavebnich praci, protoze
neni jasné, kudy soucasné sité vedou.

Pfilohy:

polozkovy rozpocet

Pozndmka:

Cenovd Uroven:

Dopad zmény na provadéni dila:

3 L beze zmény: bez dopadu
1. termin pinéni dila : - ~ ——e
novy termin dokoncéeni dila : X
cena vicepraci bez DPH 197 057,00
2. ceny: cena ménépraci bez DPH 0,00
dopad na cenu dila: 197 057,00
Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 197 057,00
4. Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény:

Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou:

Za objednatele: funkce datum Podpis

~ ’ /
Roman Sverdk DS

zastupce investora / /
la zhotovitele: funkce datum / N Pogpf
Ing. Jifi Klimovic stavbyvedouci l/ Q <
Za autorsky dozor: funkce datum w POApIS~—"~_
autorsky dozor " 3

nDRUCH
MORAV

ném. Republiky 107, PSC:69155 20, 12

. 2073



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby Stavebni Gpravy radnice v Moravské Nové Vsi JKSO
Nazev objektu VP005 Vyména podlah. betonii a podkladnich mazanin v 1.NP ECO
Misto
- C—S
IC DIC
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpotet Eislo Dne Cz-CPV
I ‘08.12.2023 ‘ CZ-CPA
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady /1 m,j. | Poget | Néklady/1mj. | Potel | Naklady/1mj
......................... s VI U SR G0 S SRR LS AR
0 0,00 0! 0,00 0 0,00
Rozpoétové nakladyv CZK
A Zakladm rozp. néklady B Doplnkové néklady C Naklady na umisténi stavby
1 HSV Dodévky 49 443, 26 8 'Prace prescas 0,00 |13: Zanzenl staveniste
2 Montaz 79 343, 62 9 ?Bez pevné podl 0,00 [14! Pro;aktové prace :
3 ,PSV Dodévky 43 582, 58 10 | Kulturni paméatka 0,00 15 zemni vlwy :
4! Monléz 24 687, 30 11 0,00 |16 Provoznl vI|vy
5| iDodavky | 0,00 ; 17-J|né VRN
6 fMonléi 0,00 : 18 VRN z rozpoétu
7 iZRN (F 197 056,76 | 12 DN (7. 8-11) 19! VRN (F. 13-18)
20§HZS 0,00 |21 :Kompl. &innost 0,00 [22! Ostatm néklady 0,00
‘Zpracoval: D iCelkem bez DPH 197 057,00
'DPH % Zaklad dang DPH celkem
| snizena 15,0 0,00 0,00
{zakladni 210 19705700 41381,97
Cenas DPH 238 438,97
E  Pfipoity a odpoéty
iDodé zadavalel i 0,00
Kouzavadolozka | 000
Zvyhodnéni 0,00

Zptacovano systémem KROS 4
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Stavebni Upravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: VP005 Vyména podlah. betont a podkladnich mazanin v 1.NP

Objednatel;
Zhotovitel:
Misto:

( Kéd i Popis

63

96

97

99

711

713

Zpracovano systémem KROS 4

W Cena celkem

Podlahy a podlahové konstrukce
Bourani konstrukci

Prorazeni otvort

Stavenistni pfesun hmot

Izolace proti vodé

Izolace tepelné

Celkem

Strana 1 z1

63 443,26

20 189,22

28 201,17

16 953,23

48 252,92

20 016,96

197 056,76



ROZPOCET

Stavba: Stavebni upravy radnice v Moravské Nové Vsi
Objekt: VP005 Vymeéna podlah. betonti a podkladnich mazanin v 1.NP

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Misto: Datum: 8. 12. 202!

% | s - . Mnozstvi Cena )

( CT Kéd polozky Popis MJ taliin Yo ko Cena celkem
63 Podlahy a podlahové konstrukce B 63 443,26

Mazanina tl pres 50 do 80 mm z betonu prostého bez

1 631311115 |zvySenych narokl na prostiedi tf. C 20/25 ~|m3 3,364 5 430,00 18 266,52
631315621R

2 |00 Mazanina betonova tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 7,208 4 594,00 33 113,55
631361921R |Vyztuz mazanin svafovanou siti, KH 30, drat d 6,0 mm, oko

3 [T4 100 x 100 mm t 0,286 42 179,00 12 063,19
96 Bourani konstrukci B 20 189,22
965042141R | Bourani mazanin betonovych tl. 10 cm, nad 4 m2, ruéné tl.

4 |T1 mazaniny 5 - 8 cm m3 3,844 1455,00 5 593,02

Bourani podkladl pod dlazby nebo mazanin betonovych |

5 1965042241 |nebo z litého asfaltu tl pies 100 mm pl pies 4 m2 m3 7,208 1 505,00, 10 848,04
965049111R | Pfiplatek, bourani mazanin se svar. siti tl. 10 cm,

6 |T1 jednostranna vyztuz svafovanou siti m3 7,208, 520,00 3748,16
97 Prorazeni otvort 28 201,17

- B LEES

979082111R

| 7 |00 Vnitrostaveni$tni doprava suti do 10 m t 24,632 155,00 3817,96
979082121R

8 |00 Priplatek k vnitrost. dopravé suti za daldich 5 m t 49,264 20,50 1009,91
979081111R

9 |00 __|Odvoz suti a vybour. hmot na sklddku do 1 km t 24,632 314,50 7746,76
979081121R

10 |00 Priplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 468,008 3,00 1.404,02
979087213R

11 |00 Nakladani vybour.hmot na dop.prostiedky t 24,632 105,00 2 586,36
979093111R

12 |00 Ulozeni suti na skladku bez zhutnéni t 24,632 22,40 551,76
979990107R |Poplatek za ulozeni suti - smés betonu, cihel, dfeva,

13 |00 skupina odpadu 170904 - t 24,632 450,00 11.084,40
99 Stavenistni pfesun hmot 16 953,23
999281148R

14 |00 Piesun hmot pro opravy a udrzbu do v. 12 m,no$enim t 26,698, 635,00 16 953,23
711 Izolace proti vodé ) - 48 252,92

Provedeni izolace proti vihkosti na plose vodorovné, 1x
711111001R |asfaltovym penetraénim natérem, véetné dodavky

15 |21 __|asfaltového penetraéniho laku ~m2 48,053 62,60 3 008,12
| s N i MnozZstvi Cena

C. | Kad polozky Popis MJ e jdnatkeyk Cena celkem

Zpracovano systémem KROS 4
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Zpracovano systémem KROS 4
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Provedeni izolace proti vihkosti na plo$e vodorovné,
711141559R |asfaltovymi pasy pfitavenim, 2 vrstvy - véetné dodavky
16 |Z4 modifik. pasu tl.4mm B m2 48,053 924,50 44 425,00
998711102R
17 |00 Presun hmot pro izolace proti vodé, vysky do 12 m t 0,659 1244,00 819,80
713 Izolace tepelné 20 016,96
713121111R |Montaz tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstva,
| 18 |T1 material ve specifikaci m2 48,048 49,60 2 383,18
19 |28375706R | Deska izoladni stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm m3 5,045 2 157,00 10 882,07
713191100R
20 |T9 PolozZeni separacni félie, véetné dodavky PE fdlie m2 48,048 88,00 4 228,22
713191221R
21 00 Dilatatni pasek podél stén vysky 100 mm véetné dodavky |m 42,832 58,30 2 497,11
998713102R
22 {00 Presun hmot pro izolace tepelné, vySky do 12 m t 0,022f  1199,00 26,38
Celkem 197 056,76







EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY

ZL6

Nazev projektu: Stavebni Upravy radnice v Moravské Nové Vsi

Registracni &islo:
Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 2023020V
Cena dila dle SoD-bez DPH, KE: 12 680 887,00
Datum uzavreni SOD: 03.08.2023

Zhotovitel stavby: F&K&B, as. Na Valtické 756/89, 691 41 Bieclav 4, ICO: 26236061

Objednatel stavby: Méstys Moravska Nové Ves , IC0O:00283363

Roman Svérdk 608 939 600
lIng. Tomds Diimall

Techn. dozor stavby:
Projektant:

Ndzev zmény: 'VP 006 Zvétieni rozsahu povrchovych Uprav

IZménové fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iména dle VI §222, odst. 4 §222, odst. 6 ano

§222, odst. 9

134/20165b., v 08200 1900 odist, 5 §222, odst. 7

§222, odst. 10

Popis a zdUivodnéni zmény:

cervence 2022 predpoklddal.

Po z&sahu budovy tornddem doslo ke znaénému zateéeni budovy. Této vihkosti se budova zbavuje dodnes, coz se
projevilo ve zvétieni poskozenych omitek a proto bude jejich oprava provedena ve vétiim rozsahu, nez projekt z

Prilohy:

polozkovy rozpocet

Pozndmka:

Cenovd Uroven:

Dopad zmény na provadéni dila:

i St beze zmény: bez dopadu
1. termin pinéni dila : - - e
novy termin dokonceni dila : X
cena vicepraci bez DPH 225716,00
2. ceny: cena ménépraci bez DPH 0,00
dopad na cenu dila: 225716,00
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 225 716,00
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény:
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou:
Za objednatele: funkce datum 4 Podpis —~
Roman Svérdk DS 74

zastupce investora

=

£

Za zhotovitele: funkce datum / / nﬁodp/is/
Ing. Jifi Klimovi¢ stavbyvedouci / (/
Za autorsky dozor: funkce datum il \%dpR

autorsky dozor

MOR

A
|ta )

nam. R«

S P
AN i) O

I
£
1




Nazev stavby Stavebni upravy radnice v Moravské Nové Vsi JKSO
Nézev objektu VP006 Zvétsenirozsahu povrchovych tiprav ECO
Misto
Ic DIC
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpocet ¢islo Dne CZ-CPV
1 E8.12.2023 I CZ-CPA
Mérné a Gicelové jednotky
Poet Naklady /1mj. | Pocel | Nakiady/1mj | Potet | Nakiady /1m,j
................................ N S S s OO SR S
0,00 : 0: 0,00 0: 0,00
Rozpoctové naklady v CZK
A Zékladm rozp. naklady B Doplnkove naklady C Naklady na umisténi stavby
1 EHSV Dodavky ;' 74 420, 53 8 Prace prestas 0,00 13 Zaﬁzem stavemélé 0,00
2 ;Monléz 151 295,65 | 9 fBez pevné podl. 0,00 14 Prolektové prace i 0,00
3 EPSV gDodévky 0,00 | 10 |Kulturni pamatka 0,00 |15 :Uzemni viivy 0,00
4 fMonlaz 0,00 | 11: 0,00 16:Provoznlvlivy 0,00
5! g iDodavky | 0,00 : 171 Jmé VRN i 5 0,00
6 § Montaz | 0,00 18 VRN z rozpodtu 0,00
7 [ZRN (F 225716,18 12! DN (. 8-11) 19! VRN (F. 13-18) 0,00
20§HZS : 0,00 |21 KompL &innost 0,00 |22: Ostalnlnéklady 0,00
Zpracoval D Celkem bez DPH 225 716,00
' oHw  Zéklad dans DPH celkem
; snizena 16,0 0,00 0,00
(zakladni 210 22571600 47400,36
Cenas DPH 273 116,36
E Pripoéty a odpoéty
nga__z,a_da.va!e! ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, b 000
IKlouzavadolozka i 000
| Zvyhodnéni 0,00

Zpracovdno systémem KROS 4
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Stavebni tpravy radnice v Moravské Nové Vsi
Objekt: VP006 ZvétSeni rozsahu povrchovych tprav

Objednatel:

Zhotovitel:

Misto:

’ Kod l Popis { Cena celkem J

61 Upravy povrcht vnitini 204 176,34

99 Stavenistni presun hmot 21 539,84
Celkem 225716,18

Strana 1 z 1
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ROZPOCET

Stavba: Stavebni Gpravy radnice v Moravské Nové Vsi
Objekt: VP006 ZvétSeni rozsahu povrchovych tprav

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 8. 12. 202:
_ii < - o L'l Mnoistvim Cena o
C. | Kod polozky Popis MJ ko jednotkové Cena celkem
61 Upravy povrchu vnitini 204 176,34
- § S
612401391R |Omitka malych ploch vnitinich stén do 1m2, vapennou
L 1(T2 Stukovou omitkou kus 60,0000 652,00 39 120,00
612421331R |Oprava vépen.omitek stén do 30 % pl. - Stukovych, s
24 |T2 pouzitim suché maltové smési m2 -1 039,514 151,00 -156 966,61
612421331R |Oprava vépen.omitek stén do 50 % pl. - §tukovych, s
2 (T3 pouZitim suché maltové smési m2 1039,514] 282,00 293 142,95
612434123Rx
3 1 Omitkovy sanacgni systém m2 19,0000  1520,00 28 880,00
99 Stavenistni presun hmot 21 539,84
| 1999281148R
| 4 |00 Pfesun hmot pro opravy a udrzbu do v. 12 m,no$enim t 33,921 635,00] 21 539,84
Celkem 225 716,18
Strana 1 z1
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EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY

IL7

N&zev projektu:

Registracni Cislo:

Stavebni Upravy radnice v Moravské Nové Vsi

Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele:
Cena dila dle SoD-bez DPH, K¢&:

Datum uzavieni SOD:

2023020V
12 680 887,00
03.08.2023

Zhotovitel stavby:
Objednatel stavby:

Techn. dozor stavby:
Projektant:

Ndzev zmény:

F&K&B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Bfeclav, ICO: 26236061

Méstys Moravské Novd Ves , ICO: 00283363

Roman Svérdk 608 939 600
Ing. Tomds Dfimal

'VP 007 Vyména vnitinich dvefi

Zménové fizeni

Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iména dle IV
134/2014Sb., v G&.zn.:

§222, odist. 4 §222, odst. 6

ano

§222, odst. 9

§222, odst. 5 §222, odst. 7

§222, odst. 10

Popis a zdOvodnéni zmény:

Prohlidkou bylo Zjisténo, Ze stavdijici dvefe v socidinich zafizenich, kieré mély byt ponechany, uz také nejsou ve stavuy,
ze by mély slouzit nékolik dalsich desitek let a proto dojde k jejich vyméné se souasnou zménou ocelovych zérubni

za direvéné oblozkové.

Piilohy:

polozkovy rozpocet

Pozndmka:

Cenovd Uroven:

Dopad zmény na provadéni dila:

3 L beze zmény: bez dopadu
1: termin pinéni dila : - - —_—
novy termin dokon&eni dila : X
cena vicepraci bez DPH 387 772,00
2. ceny: cena ménépraci bez DPH 0,00
dopad na cenu dila: 387 772,00
Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 387 772,00
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény:
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou:
Za objednatele: funkce datum _ Podpis —
>
Roman Svérak DS M

zastupce investora

Za zhotovitele: funkce datum / / ’fod;y/
/ /

Ing. Jifi Klimovi¢ stavbyvedouci / Q

Za autorsky dozor: funkce datum

autorsky dozor

MORAVSKA NOVAVES
7 pSC: 69155 Aﬂ. 1 } 2023

nam. Republiky 107



KRYCI LIST ROZPOCTU
Nazev stavby Stavebni Upravy radnice v Moravské Nové Vsi JKSO
Nazev objektu VP007 Vyména vnitinich dvefi ECO
Misto
Ic DIC
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpocet gislo Dne CzZ-CPV
L " 115.12.2023 ’ CZ-CPA
Mérné a ucelové jednotky
Potet | Nakiady/1mj. | Potet | Naklady/1m.j. | Potet . NaKlady/1mj.
__________________________ N UL, i IS R S i e SO
0 0,00 0! 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady v CZK
A Zakladnl rozp. naklady B Doplnkove néklady C Néklady na umisténi stavby
1 HSV Dodavky 0,008 ;Préce pfestas 0,00 [13: Zahzeni stavenisté 5 0,00
2 lMontéz 0,00 |9 ;Bez pevné podl. 0,00 (14! Pro;ektové prace : 0,00
3 PSV _Dodévky 0.00
4 § Montéz | 387772, 19
5 "M" foodavky : 0,00
6! {Montaz 0,00 18 {VRN z rozpottu 0,00
7 IZRN (R, 387 772,19 | 12 DN (7. 8-11) 19 {VRN (7. 13-18) 0,00
201HZS § 0,00 |21 :Kompl. innost | 0,00 |22 ‘Ostatni naklady ; 0,00
Zpracoval D  iCelkem bez DPH 387 772,00
"""" 'DPH %  Zaklad dans DPH celkem
Usnizena 150 0,00 0,00
i zékladni 21,0 38777200 8143212,
469 204,12
.Dodézadavatel
Wouzavadolotka | ..0,00
‘Zvyhodnéni : 0,00 |

Strana 1 z1
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Stavebni Upravy radnice v Moravské Nové Vsi
Objekt: VP007 Vyména vnitinich dveri

Objednatel:
Zhotovitel:
Misto:
Kod Popis ] Cena celkem W
766 Konstrukce truhlarské 387 772,19

Celkem 387 772,19

Strana 1 z1
2Zptacovéno systémem KROS 4



ROZPOCET

Stavba: Stavebni tpravy radnice v Moravské Nové Vsi
Objekt: VP007 Vyména vnitinich dvefi

Objednatel:
Zhotovitel:
Misto:

Zpracoval:
Datum: 15.12. 20:

[C. [—Kéd polozky

Popis

766

Konstrukce truhlarskeé

|

Mnozstvi
celkem

jednotkova

Cena Cena celkem

387 772,19

22 |766001

D+M dvefi vnitinich v&etné oblozkové zarubné a kovani dle
PRILOHY

soub

1,000

513 499,00

513 499,00

23 7T

Dverfe vnitini jednokfidlé 800/1970mm

ks

-2,000

19 550,00 -39 100,00

rém z masivu + odleh¢end DTD deska, z 1/3 prosklené (svisly pruh), ciré
Sklo, prirodni dubové dyha, otviravé, zdmek viozkovy, klika-klika, kovani
brouseny nerez, kruhové rozeta Pozérni odolnost E130 DP3-C

L24 8T

leere vnitini jednokfidlé 800/1970mm,

rém z masivu + odleh¢end DTD deska, piné, prirodnf dubova dyha,
otviravé, zémek viozkovy, klika-klika, kovani brouseny nerez, kruhova
rozeta Pozérni odolnost EI30 DP3-C

Jks

-5,000]

‘8 610,00[ -43 050.00}

| 25 |orr

[Dvefe vnitini jednokfidlé 700/1970mm,

Iks

-1 ,000]

8 610,001 -8 610,00],

rém z masivu + odleh¢end DTD deska, piné, prirodni dubové dyha,
otviravé, zdmek viozkovy, klika-klika, kovani brousen y nerez, kruhové
rozeta Pozérni odolnost E130 DP3-C

! 26 (10/T - leeie vnitini jednokfidlé 600/1970mm

-1.000[

8 610,00/ ~ -8610,00)

rém z masivu + odleh¢ena DTD deska, piné, prirodni dubové dyha,
otviravé, zémek vlozkovy, klika-klika, kovani brouseny nerez, kruhova
rozeta PoZérni odolnost EI30 DP3-C

27 1w

EDvefe vnitini jednokridlé 900/1970mm

-1,000’

|

8 610,00] -8 610,00|

rém z masivu + odlehcena DTD deska, piné, prirodni dubové dyha,
otviravé, zémek viozkovy, klika-klika, kovéni brouseny nerez, kruhové
rozeta Pozérni odolnost E/130 DP3-C

| 28 127

1Dvei‘e vnitini jednokfidlé 900/1970mm

-1 ,000'

8 610,00| -8.610,00]

rém z masivu + odleh¢end DTD deska, piné, pirodn! dubova dyha,
otviravé, zémek viozkovy, klika-klika, kovéni brouseny nerez, kruhové
rozeta PoZérni odolnost EW30 DP3-C

| 20 14

| Dvete wnitini jednokfidié 600/1970mm

-1,000]

721000 -7 210,00,

rdm z masivu + odleh¢end DTD deska, piné, prirodni dubové dyha,
otviravé, zdmek WC sada, klika-klika, kovéni brouseny nerez, kruhova
rozeta, vétraci mrizka AL 80x400mm

l30[15m

|bvere vnitini jednokidié 800/1970mm

rém z masivu + odlehéena DTD deska, piné, prirodni dubové dyha,
otviravé, zamek viozkovy, klika-klika, kovéni brouseny nerez, kruhové
rozela

-4,000]

6 490.00] -25 960.00.

| 31 167

|Dvere vnitfni jednokfidié 900/1970mm

1,000/

6 490,00] -6 490,00|

rém z masivu + odlehcena DTD deska, piné, prirodni dubové dyha,
olviravé, zdmek viozkovy, klika-klika, kovéni brouseny nerez, kruhova
rozeta

AN

|Dvere posuvné jednokfidié 700/1970mm

ks

1,000]

13 180.001 13 180,00

rém z masivu + odlehcena DTD deska, plné, prirodni dubova dyha, bez
zamku, musle brouseny nerez, + oblozkovéa zéruben pro tl.stény 125mm
posuvné do pouzdra z SDK

[33]o2m

[Dveinl préh dubovy dI.800mm, v.20mm, §.100mm

24,000/

550,00 13 200,001

998766202R |

134 00

Piesun hmot pro truhlafské konstr., vy&ky do 12 m ]

%

3 836,290

1,08 414319

Zpracovino systémem KROS 4
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C. | Kéd polozky

Popis

MJ

Mnozstvi
celkem

Cena
jednotkova

Cena celkem

Zpracovano systémem KROS 4

Celkem
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387 772,19







